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Abstrakt 
Tématem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové 
tribuny Androva stadionu v Olomouci. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné 
konstrukce budovy z betonových prefabrikovaných prvků, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, projekt zařízení staveniště, strojní sestava, posouzení 
jeřábu, objektový časový a finanční plán, stavebně technologická studie a časový plán výstavby.  
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The theme of this diploma thesis are the Selected Parts of Building and Technological Project for 
Football Tribune of Ander Stadium in Olomouc. The content of this diploma thesis is the 
technological process of assembly of the building bearing construction of prefabricated concrete 
elements, the budget, the inspection and the test plan, the issue of safety and health at the 
construction site, the project concerning the construction site installation, the mechanical assembly, 
assessment of tower crane, object time and financial plan, construction technology study and the 
construction timetable.  
  
Keywords 
Football tribune, skeleton of prefabricated concrete elements, tower crane, binder, construction 
technological process, safety and health at construction site, site, inspection and test plan, concrete 
pole, concrete girder, concrete bracing, concrete ceiling panel, concrete stairs, concrete spar, 
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1. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE STůVBY ů INVESTORů   
1. 1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Severní tribuna Androva stadionu  
 
Místo stavby: stát: Česká Republika 
 kraj: Olomoucký 
 mČsto: Olomouc 
 ulice: LegionáĜská 1165/12 
 
Katastrální území:  Olomouc – Nová Ulice Ěč. k. ú.: 710717ě 
 
Stavební úĜad:  Magistrát mČsta Olomouc, Horní NámČstí 5Ř3, 77ř 10 Olomouc 
  
Charakter stavby: novostavba 
  
Kapacita: 3 893 sedících diváků 
 
1. 2. Identifikační údaje investora 
Investor: SK Sigma Olomouc a. s., LegionáĜská 1165/12, 771 00 Olomouc 
 
1.3. Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant: BESTOL GROUP a. s. 
 
Arch. stavební Ĝešení: Ing. Arch. Stašek Žerava 
 
Projektanti specialisté: Stavoprojekt a. s. 
 
2. ZÁKLůDNÍ CHůRůKTERISTICKÉ ÚDůJE STůVBY 
2. 1. Popis stavby 
Zpráva popisuje výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu v Olomouci. V současné 
dobČ je hotová tribuna západní a tribuna východní. Tribuny jsou situovány podél delších 
stran hĜištČ. Tribuna jižní je ocelová montovaná konstrukce. Jedná se o dočasné Ĝešení 
s plánem výstavby nové jižní tribuny. Nová severní tribuna bude situovaná podél kratší 
severní strany hĜištČ, tj. za fotbalovou bránou. Tribuna má půdorysný tvar kruhové úseče. 
Kapacita je uvažována 3 Řř3 sedících diváků. V okolí tribuny budou zĜízena nová 
parkovací místa, pĜíjezdové komunikace a sadové úpravy. Po zhotovení tribuny bude 
Andrův stadion vyhovovat všem požadavkům Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, to 




2. 2. Základní charakteristické údaje 
Charakter stavby:   novostavba 
Podlaží celkem:   1. PP, 1. NP – 7. NP 
Podlaží užívaná:   1. PP, 1. NP – 4. NP 
Podlaží konstrukční:   5. NP – 7. NP  
Výškové osazení:    0,000 = 214,400 m n. m. Ěúroveň podlahy 1. NPě 
Celková výška:   27,335 m 
Výška po horní hranu zábradlí: 25,315 m   
Celková plocha místností:  4697,7 m2 
Plocha tribuny:   1737,2 m2 
ObestavČný prostor:   23 759,3 m3 
2. 3. ČlenČní na objekty 
2. 3. 1. Stavební objekty 
SO  01  Tribuna 
SO  02 Demolice stávající tribuny 
SO  03  Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
2. 3. 2. Inženýrské objekty 
IO  01 PĜíprava území 
IO  02 Komunikace a zpevnČné plochy 
IO  03 Konečné terénní a sadové úpravy 
IO  04  Vodovodní pĜípojka 
IO  05 Kanalizační pĜípojka 
IO  06 PĜípojka NTL plynu 
IO  07 PĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů 
IO  08 VeĜejné osvČtlení 
IO  09 PĜípojka VN 
IO  10 Drenážní potrubí 
2. 3. 3. Provozní soubory 
PS  01 Technologie chlazení prodejny 
PS 02 Technologie trafostanice    
2. 4. Popis objektĤ 
2. 4. 1. Stavební objekty 
SO 01 - Tribuna 
Jedná se o hlavní stavební objekt výstavby. Stavební objekt bude dále členČn na tyto hlavní 
technologické etapy: 
• zemní práce 
• základová konstrukce I – pilotáž 
• zemní práce 
• základová konstrukce II – železobetonové pasy a základová deska 
• nosná konstrukce - prefabrikovaný skelet, výtahová šachta, vyzdívky 
• konstrukce stĜechy 




Stavba je založená na pilotách VÚIS. Piloty vynáší základové pasy a základovou desku. 
Nosnou vrchní konstrukci stavby tvoĜí montovaný skelet z betonových prefabrikovaných 
prvků. Mezi sloupy jsou vyzdívky. Strop bude z panelů spiroll a filigránových desek. 
SchodištČ pro diváky jsou ocelová montovaná, schodištČ pro personál je betonové 
monolitické. Pohyb po tribunČ bude po prefabrikovaných stupních. Pro pĜístup invalidů je 
navržená betonová monolitická výtahová šachta. Šachta zároveň slouží i jako ztužující 
celek stavby. ZastĜešení stavby je Ĝešeno plochými stĜechami a stĜechou ve spádu 
z betonových prefabrikátů. Hydroizolace bude z asfaltových pásů. PĜíčky jsou zdČné a 
montované. OpláštČní je navrženo jako kontaktní zateplovací systém. 
 
-obestavČný prostor tribuny:  23 759,3 m3 
-půdorysná rozloha tribuny:    1 924,3 m2 
-výška tribuny:         27,4 m 
 
SO 02 – Demolice stávající tribuny 
V rámci SO 02 se provede demolice stávající betonové tribuny Ěbetonové schody osazené 
do terénuě. Nejprve se odstraní ocelové zábradlí a oplocení a následnČ se odstraní samotná 
tribuna. 
 
-objem betonu:  23 759,3 m3 
-délka plotu:         269,0 m 
-délka zábradlí:       158,0 m 
 
SO 02 – Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
V rámci SO 03 se provede odstranČní stávajících asfaltových komunikací, zpevnČných 
ploch a chodníků. 
 
-plocha:   3 283,0 m2 
2. 4. 2. Inženýrské objekty 
IO 01 – PĜíprava území 
V rámci IO 01 se odsraní stávající vzrostlé stromy, keĜe, lavičky a odpadkové koše. Dále se 
provede skrývka ornice a zhotoví se provizorní zpevnČné komunikace pro zaĜízení 
staveništČ. 
 
-plocha:   3 170,0 m2 
IO 02 – Komunikace a zpevnČné plochy 
V rámci IO 02 se po dokončení SO 01 zhotoví asfaltové komunikace, parkovací plochy a 
chodníky se zámkovou dlažbou. Dále se provede napojení areálu na stávající komunikaci a 
vodorovné i svislé dopravní značení areálu. 
 
-plocha:   3 283,0 m2 
 
IO 03 – Konečné sadové a terénní úpravy  
Po dokončení komunikací se provedou konečné terénní a sadové úpravy. Dokončí se 
srovnání a modelování terénu. Budou vysázeny stromy, okrasné keĜe a plochy se zatravní. 
 




IO 04 – Vodovodní pĜípojka 
V rámci IO 04 bude realizovaná nová vodovodní pĜípojka z IPE ř0 DN Ř0. PĜípojka bude 
napojená na stávající vodovodní Ĝád DN 100. VodomČrná sestava bude umístČna 
v technické místnosti uvnitĜ objektu. 
 
-celková délka:   13,5 m 
 
IO 05 – Kanalizační pĜípojka 
V rámci IO 05 budou realizovány nové splaškové i kanalizační pĜípojky. PĜípojky jsou 
členČné na úseky K1, K2, S1 až S6. PĜípojky jsou z kameninových a plastových trubek DN, 
DN 200 a IPE 63. 
 
-celková délka:     157,0 m 
 
IO 06 – Plynovodní pĜípojka 
V rámci IO 06 bude realizovaná pĜípojka NTL plynu DN 150. Hlavní uzávČr plynu je 
umístČn pĜi vstupu potrubí do objektu. 
 
-celková délka:     116,0 m 
 
IO 07 – PĜípojka sdČlovacích kabelů 
V rámci IO 07 bude realizovaná pĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů. Jedná se o datové a 
telefonní kabely. 
 
-celková délka:     170,0 m 
 
IO 08 – VeĜejné osvČtlení 
V rámci IO 0Ř se osadí sloupy veĜejného osvČtlení. Napojení sloupů bude na stávající 
rozvody elektrické energie. 
 
-počet sloupů:  4 ks 
 
IO 09 – PĜípojka VN 
V rámci IO 0ř bude realizovaná pĜípojka VN. PĜípojka je napojená na PS 02 – Technologie 
trafostanice. Technologie trafostanice je umístČna v 1. NP. Ve trafostanici je umístČn 
skĜíňový rozvadČč VN s elektromČrem, do kterého je pĜípojka napojená. 
 
-délka:  550,0 m 
 
IO 10 – Drenážní potrubí  
V rámci IO 10 bude provedená drenáž pod betonovým krakorcem hledištČ. Jedná se o 
pĜípojky D1 – D 13 z PVC DN 150 mm. Drenáž bude napojená na stávající svodné potrubí. 
 





2. 4. 3. Provozní soubory 
PS 01 – Technologie chlazení prodejny 
V rámci PS bude osazená technologie chlazení prodejny. Chladící zaĜízení bude Ĝešeno 
subdodávkou. Chlazení je navrženo dle požadavků budoucího pronájemce. 
 
PS 02 – Technologie trafostanice 
V rámci PS 02 bude realizovaná technologie trafostanice. Trafostanice je umístČná v 1. NP 
tribuny Ěmístnost 1.65 a 1.66ě. V trafostanici jsou umístČny skĜíňové rozvadČče VN a NN 
s elektromČry. Dále zde bude umístČn olejový transformátor s pĜirozeným chlazením. 
Kabely jsou vedeny pod úrovní podlahy v betonových žlabech. 
 
3. CHůRůKTERISTIKů ÚZEMÍ STůVBY 
3. 1. Popis území stavby 
3. 1. 1. Obecný popis 
Místo výstavby se nachází ve sportovním areálu fotbalového oddílu SK Sigma Olomouc. 
V současné dobČ se zde nachází plechové mobilní buňky sloužící jakou sklad, oplocení, 
stávající stromy a betonová tĜístupňová tribuna. OdstranČní betonové tribuny a plotu je 
uvažováno v rámci SO 02 Demolice stávající tribuny. OdstranČní pĜekážejících stromů a 
odvoz mobilních bunČk se provede v rámci IO 01 PĜíprava území. Místo výstavby je 
betonovou tribunou rozdČleno do dvou výškových úrovní Ěvýškový rozdíl cca 1,5 mě. Okolí 
tribuny je mírnČ svažité. 
3. 1. 2. Podzemní voda 
Nejvyšší ustálená hladina podzemní vody je dle provedených sond na úrovni 211,020 m n. 
m., tj. 3,400 m pod úrovní podlahy 1. NP a 0,4Ř0 m pod úrovní podlahy 1. PP. Podle 
Inženýrského průzkumu může hladina vody za mimoĜádných klimatických událostí 
krátkodobČ dosáhnout úrovnČ 212,000 m n. m., tj. 2,400 m pod úrovní podlahy 1. NP. 
Podzemní voda je charakterizovaná jako neagresivní. 
3. 1. 3. Geologické složení pĤdy 
Na základČ provedených sond v rámci inženýrsko – geologického průzkumu bylo zjištČno, 
že zemní práce budou provádČny v zeminách tĜídy tČžitelnost I a II. Jedná se pĜevážnČ o 
navážky o mocnosti vrstvy 1,5 – 2,5 m tĜídy tČžitelnosti I, mČkké hlíny a hlína jílovitá 
písčitá tĜídy tČžitelnosti II. 
3. 1. 4. Radonové riziko 
Na základČ provedeného průzkumu je místo výstavy zaĜazeno mezi oblasti se stĜedním 
radonovým rizikem. 
3. 1. 5. Provedené prĤzkumy a zaĜízení místa výstavby 
VČtrná oblast: III 
SnČhová oblast: I 
Radonový index: stĜední 
Geologické složení: navážky, mČkké hlíny a hlíny jílovité písčité, tĜída tČžitelnosti I a II 
Teplotní oblast: -15 °C 
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3. 2. Údaje o stavebním pozemku a pozemcích dotčených 
3. 2. 1. Současný stav pozemkĤ 
V současné dobČ se na parcelách, na kterých bude zbudovaná nová tribuna a zázemí, 
nachází stávající betonová tribuna. Jedná se o betonové schody zapuštČné do terénu. V okolí 
tribuny se nachází pĜíjezdové komunikace, zpevnČné plochy a chodníky. Na zpevnČné ploše 
jsou osazeny mobilní skladovací buňky. Tribuna je oplocená. NovČ budovaná tribuna a její 
zázemí nahradí po celé půdorysné ploše stávající tribunu a její zázemí.   
3. 2. 2. Údaje o stavebním pozemku 
Všechny parcely nacházející se v uvažovaném místČ výstavby a parcely sloužící k výstavbČ 
ĚzaĜízení staveništČ atd.ě jsou majetkem investora. Jedná se o parcely č. 212Ř, 2125, 452/1, 
452/ř, 452/1Ř, 451/27 a 1116/1 Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Výstavbou 
budou dotčené parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě, které 
jsou majetkem mČsta Olomouc. 
3. 2. 3. Údaje o pozemcích dotčených 
V pĜímém dopadu chystané výstavby se nachází pouze komunikace 653/II. tĜídy, ulice Na 
StĜelnici. Zbylé pĜilehlé pozemky jsou majetkem investora. 
3. 2. 4. Údaje o pozemcích v záboru 
PĜi realizaci napojení komunikace na stávající komunikaci 635/II. tĜídy Ěulice Na StĜelnici) 
dojde k částečnému záboru komunikace. Majetkoprávní vztahy budou Ĝešeny s pĜíslušným 
úĜadem. Bude snaha co nejvíce minimalizovat délku záboru. 
3. 2. 5. Omezení a další ustanovení 
Stavba se nachází nedaleko historického centra mČsta Olomouc. Návrh stavby probíhal za 
spolupráce s mČstským památkovým úĜadem a stavba splňuje všechny jejich požadavky a 
omezení. Pokud by bČhem realizace došlo k významné zmČnČ materiálu, tvaru či konstrukcí, 
musí být zmČna projednána s památkovým úĜadem. 
 
4. URBůNISTICKÉ ů ůRCHITEKTONICKÉ ěEŠENÍ 
4. 1. Obecný popis stavby 
Projektová dokumentace Ĝeší výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu a doplňuje 
budovaný komplex sportovního areálu fotbalového oddílu SK Sigma Olomouc. Tribuna má 
půdorysný tvar kruhové úseče o polomČru r = 55,378 m s vystupujícími pĜístupovými 
schodišti, opsaný obdélník cca 7ř x 2Ř m. Tribuna je částečnČ podsklepená. Celkem má 1 
podzemní podlaží Ě1. PPě, 4 využívané nadzemní podlaží Ě1. NP – 4. NPě a 3 nadzemní 
podlaží sloužící, jako konstrukční Ě5. NP – 7. NPě. Výška tribuny je 27,335 m. Kapacita 
tribuny je uvažovaná na 3 Řř3 sedících diváků. Kolem tribuny budou zhotoveny parkovací 
plochy a sadové úpravy. Stavba je navržená v souladu s vyhláškou 3řŘ/200ř Sb., která se 
zabývá výstavbou s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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4. 2. DispozičnČ – provozní Ĝešení 
4. 2. 1. DispozičnČ – provozní Ĝešení 1. PP 
Tribuna je částečnČ podsklepená ze strany od hĜištČ. 1. PP jsou situovány sociální prostory 
pro diváky ze spodní části tribuny, stravovací prostory, sklad pro údržbu hĜištČ, prostory pro 
novináĜe a pĜístupový a únikový koridor pro spodní část tribuny. Dále se zde nachází 
bezbariérový prostor pro diváky se sníženou schopností pohybu a orientace a prostor pro 
novináĜe. PĜístup do tohoto prostoru je vyĜešen rampami. PĜístup diváků z tribuny do 1. PP 
je Ĝešený schodištČm z hledištČ. 
 
-úroveň podlahy: -2,900 m = 211,500 m n. m. 
-konstrukční výška podlaží: 2,ř50 m 
 
ÚČEL CELKOVÁ PLOCHů 
Prostory sociálního zázemí 70,65 m2 
Komunikační prostory 191,74 m2 
Prostor pod diváky a fotografy 95,8 m2 
Prostory stravovací 19,77 m2 
Technické místnosti 122,47 m2 
CELKOVÁ PLOCHů 1. PP: 500,43 m2 
4. 2. 2. DispozičnČ – provozní Ĝešení 1. NP 
Plocha 1. NP slouží pĜevážnČ pro komerční účely, provozní místnosti a komunikační plochy. 
Je zde umístČná prodejna supermarketu DISCONT, prodejna masny a prodejna elektroniky 
Meridian. V obchodČ DISCONT se nachází prodejní prostory, prostory skladovací, prostory 
sociální a prostory vedení prodejny. Prostory masny jsou prodejní a chladící/skladovací 
místnosti a sociální zázemí. Prostory počítačové prodejny jsou prodejní místnosti, sklad a 
sociální zázemí. Pro zásobování prodejen jsou navrženy zásobovací rampy. V 1. NP se 
nachází provozní místnosti kotelny, VZT strojovna, strojovna chlazení, elektrická rozvodna 
a trafostanice. Prodejny mají své vlastní vstupy. PĜístup do tribuny uprostĜed stavby je 
v severní části do vstupní haly. Ve vstupní hale je nástupní prostor výtahové šachty a pĜístup 
k vnitĜnímu schodišti. SchodištČ i výtah pokračuje až do 4. NP. V severní části jsou 
umístČna 2 schodištČ pro diváky. SchodištČ vedou do 4. NP. Jedná se o schodištČ venkovní 
částečnČ otevĜená. BČhem sportovního utkání bude pĜístupné pouze schodištČ a výtah, 
pĜípadnČ prodejny v závislosti na jejich prodejní dobČ. 
 
-úroveň podlahy: 0,000 m = 214,400 m n. m. 
-konstrukční výška podlaží: 3,530 m 
  
ÚČEL CELKOVÁ PLOCHů 
Prostory komunikační 179,66 m2 
Prostory technických místností 78,85 m2 
Prostory sociálního zázemí 66,49 m2 
Prostory prodejní 929,84 m2 
Prostory skladovací 347,14 m2 
CELKOVÁ PLOCHů 1. NP: 1601,řŘ m2 
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4. 2. 3. DispozičnČ  – provozní Ĝešení 2. NP 
V západní polovinČ podlaží se nachází herna Care Casina. PĜístup do casina je výtahem a po 
vnitĜním schodišti. Casino má vlastní zázemí, kuchyňku, denní místnost odpočívárny pro 
hráče a zamČstnance. Významnou podmínkou uživatele bylo, aby prostory, kde budou mít 
pĜístup hráči, nebyly osvČtlené denním svČtlem. Tento požadavek zvyšuje požadavky na 
umČlé osvČtlení a vzduchotechnické zaĜízení. Herna a odpočívárny hráčů jsou oddČleny od 
Ĝídící místnosti jednostrannČ průhledným zrcadlem. Ve východní části tribuny jsou 
situovány pronajímatelné prostory. Tyto prostory zatím nemají bližší určení a konkrétní 
dispozici. Dispozice bude provedena až v závislosti na požadavcích budoucích uživatelů. 
Východní část tribuny má vlastní sociální zázemí. V centrální části patra se budou nacházet 
2 kotelny. 2. NP je bČhem konání sportovních utkání zcela nepĜístupné divákům. 
 
-úroveň podlahy: +3,730 m = 21Ř,130 m n. m. 
-konstrukční výška podlaží: 3,300 m 
 
ÚČEL CELKOVÁ PLOCHů 
Prostory komunikační 85,22 m2 
Prostory technických místností 14,98 m2 
Prostory sociálního zázemí 54,17 m2 
Prostory casina 544,50 m2 
Prostory k pronájmu 484,72 m2 
CELKOVÁ PLOCHů 2. NP: 11Ř3,5ř m2 
4. 2. 4. DispozičnČ – provozní Ĝešení 3. NP 
Celé 3. NP je navrženo pro počítačovou firmu MERIDIAN. PĜistup do podlaží bude 
stĜedovým vnitĜním schodištČm a výtahovou šachtou. V podlaží se budou nacházet 
kanceláĜské prostory, sociální zázemí, školící prostory, administrativní prostory a další 
potĜebné zázemí prodejny. 3. NP je bČhem konání sportovních utkání zcela nepĜístupné pro 
diváky. 
 
-úroveň podlahy: +7,030 m = 221,430 m n. m. 
-konstrukční výška podlaží: 3,300 m 
 
ÚČEL CELKOVÁ PLOCHů 
Prostory komunikační 85,22 m2 
Prostory zázemí MERIDIAN 765,61 m2 
Prostory sociálního zázemí 44,17 m2 
CELKOVÁ PLOCHů 3. NP: Řř5,00 m2 
4. 2. 5. DispozičnČ – provozní Ĝešení 4. NP 
4. NP podlaží je určeno jako zázemí pro diváky. Nacházejí se zde vstupy na tribunu. 
V severní části se nachází sociální zázemí pro diváky, bufety a jejich sklady. NejvČtší 
plochu patra zabírá rozptylová plocha pro diváky. PĜístup do 4. NP je výtahem, nebo po 
schodištích krajních, tj. venkovní částečnČ otevĜená schodištČ pro diváky. PĜístup personálu 
je schodištČm vnitĜním.   
 
-úroveň podlahy: +10,430 m = 224,Ř30 m n. m. 
-konstrukční výška podlaží: 3,300 m 
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ÚČEL CELKOVÁ PLOCHA 
Prostory komunikační 118,98 m2 
Prostory sociálního zázemí 118,32 m2 
Prostory bufetu 22,85 m2 
Rozptylová plocha pro diváky 389,98 m2 
Prostory skladovací 76,66 m2 
CELKOVÁ PLOCHů 3. NP: 726,7ř m2 
4. 2. 6. DispozičnČ – provozní Ĝešení 5. NP až 7. NP 
Jedná se o podlaží konstrukční. V centrální části 5. NP se nachází pochozí stĜecha. Podlaží 
nemají stropy a jsou prostorovČ otevĜena s pĜiznáním skeletu z betonových 
prefabrikovaných prvků. 
4. 2. 7. DispozičnČ – provozní hledištČ 
HledištČ tribuny je tvoĜeno šikmým zastĜešením stavby. Na stĜešní konstrukci jsou 
tribunové stupnČ, na které se montují sedačky. PĜístup na tribunu je z 1. PP po schodištích a 
ze 4. NP z rozptylové plochy pro diváky. Po obvodu hledištČ je ochranné a protihlukové 
neprůhledné zábradlí. HledištČ je navrženo pro 3 Řř3 sedících diváků. 
 
5. TECHNICKÉ ů TECHNOLOGICKÉ ěEŠENÍ STůVBY 
PĜed zahájením výstavby dojde k demolici stávající betonové tribuny, komunikací a 
pĜípojek. Stávající betonová tribuna má betonové schodištČ osazené do terénu. Tribuna 
vyrovnává 2 rozdílné výškové úrovnČ, tj. úroveň hĜištČ a úroveň okolních komunikací. 
Úroveň hĜištČ je -1,500 m pod úrovní zvolené 0,000 Ě214,400 m n. m.ě, tj. 212,ř00 m n. m. 
Úroveň okolních komunikací je -0,120 m pod úrovní zvolené 0,000, tj. 214,2Ř0 m n. m. PĜi 
demolici tribuny se odstraní oplocení a zábradlí. Zábradlí se nachází po vnitĜním obvodu 
tribuny. Jedná se o ocelové svaĜované zábradlí. Sloupky zábradlí jsou zabetonovány do 
tribuny. Po vnČjším obvodu tribuny a podél komunikace se nachází oplocení. Jedná se o 
ocelové sloupky zabetonované do patek a pletivo. PĜed zahájením demolice asfaltových 
ploch se odvezou mobilní skladovací buňky. Chodníky jsou z betonových dlaždic. Dlaždice 
se rozeberou a ponechá si je investor. Demolice asfaltových ploch probČhne skrývkou horní 
asfaltové vrstvy a částečné štČrkového lože. V rámci pĜípravy území dojde k odstranČní 
vzrostlých stromů a skrývce kulturní vrstvy půdy 
5. 1. Výkopové práce 
V rámci IO 01 se provede skrývka kulturní vrstvy půdy. NáslednČ se provede vytČžení 
zeminy ze stavební jámy a rýh. Ustálená hladina podzemní vody se bude nacházet dle 
geologického průzkumu ve výškové úrovni -3,380 m = 211,02 m n. m., tj. 110 mm pod 
nejnižším bodem výkopových prací 1. etapy. Výkopové práce budou probíhat v zeminách 
tĜídy 1 a 2. Jedná se pĜevážnČ o navážky, jíly a písky. Pokud bude hladina výše, než je 
plánované, provedou se čerpací vrty. PĜi zemních pracích není navržená žádná speciální 
technologie. StČny výkopu jsou zajištČny svahováním se sklonem 1:1,25 m. 
5. 2. Základová konstrukce   
Stavba je založená na monolitických železobetonových Ědále jen ŽB, beton C16/20, délky 
pilot 5,Ř5 až 6,ř5 mě vibrotlakových pilotách typu VUIS. Piloty jsou vetknuté do 
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neogenního jílu. Konce pilot jsou opatĜeny betonovými prefabrikovanými hroty typu 
„a“ z ŽB. Piloty budou sdruženy ve skupinách po 2 až 6 kusech. Ukončeny budou 
základovými hlavicemi z ŽB Ěbeton C16/20ě. V základových hlavicích budou zhotoveny 
kalichy pro osazení prefabrikovaných sloupů. 
 
 Základy pod nosnými zdmi jsou navrženy jako betonové monolitické z prostého betonu 
Ědále jen PB, beton C12/15ě a jako monolitické ŽB Ěbeton C16/20 a C20/25ě o různých 
průĜezech. U 1. podzemního podlaží je základová a svislá konstrukce ze strany výškového 
rozdílu terénu Ĝešena jako monolitická ŽB Ěbeton C20/25ě opČrná stČna. Pod 
nepodsklepenou částí tribuny a částí podsklepené části je na základových pasech navržená 
monolitická ŽB Ěbeton C20/25ě deska o tloušťce Ědále jen tl.ě 200 mm. 
 
Pod desku se zhotoví zemní tČleso z vrstev recyklátu a zeminy vytČžené. Vrstvy budou 
hutnČné po 150 mm. Následovat bude vrstva hutnČného recyklátu tl. 300 mm vrstva 
štČrkodrtČ tl. 100 mm. Vrstvy budou opČt hutnČny maximálnČ po 150 mm tloušťky. Na 
takto provedené zemní pláni se provedou statické zatČžovací zkoušky. Počet a místo 
statických zkoušek určí statik. Modul pĜetvoĜení musí být minimálnČ  Edef,2 = 30 MPa a 
pomČru Edef,2/Edef,1 =max 2,5. 
 
 U zbytku podsklepené části je pod podlahovou konstrukcí Ědále jen  k-ciě navržen 
monolitický podkladní beton z PB Ěbeton C12/15ě. Pod ŽB monolitické k-ce bude proveden 
podkladní beton Ěbeton CŘ/10ě. V místČ hlav pilot je uložení desky navrženo dvČma 
variantami. První varianta provedení je tzv. na pevno. Výztuž desky se prováže s vyčnívající 
výztuží a následnČ se provede betonáž. Druhá varianta je tzv. pružné osazení. Pod desku se 
osadí EPS tl. 20 mm a až následnČ se provede armování a betonování. Postup uložení se 
zvolí v závislosti na kvalitu hutnČní zemního tČlesa. Obvodový pas u nepodsklepené části je 
na vnČjší stranČ zaizolován XPS tl. 100 mm minimálnČ Ědále jen min.ě 300 mm pod úroveň 
terénu. 
 
Základ pod výtahovou šachtou je navržen monolitický z ŽB Ěbeton C20/25ě. KonstrukčnČ 
je Ĝešen 2 základovými pasy po kratších stranách šachty, na které je vybetonována samotná 
k-ce výtahové šachty. 
5. 3. Svislá a vodorovná nosná konstrukce tribuny 
Svislá a vodorovná nosná konstrukce stavby je navržená jako montovaný skelet 
z betonových prefabrikovaných prvků s pĜíčnými rámy o osové vzdálenosti 6 m a podélnou 
roztečí Ř,5 m. Svislé konstrukce jsou sloupy 400/400 mm, 400/500 mm a sloupy atypických 
tvarů kopírující svým tvarem složitý půdorysný tvar stavby. Sloupy 1PP a 1NP budou 
osazeny do kalichů. Ve zhlaví sloupů je vyčnívající výztuž, ozuby na osazení dalších prvků. 
Na ozuby a vyčnívající výztuž jsou průvlaky 600/500, 500/575, 400/500, 400/750, 500/750 
a 500/500 mm. Prvky budou osazovany do betonového lože, pryžová ložiska a u dilatačních 
spojů na neoprenová ložiska. Průvlaky vynáší ztužidla. Ztužidla jsou v podélném smČru 
tribuny. Profil ztužidel je 400/500, 500/500,370/500, 500/500 a 500/550. Na ozuby 
průvlaků a ztužidel se osadí panely Spiroll a filigránové desky. Filigránové desky se budou 
osazovat po obvodu na dokrytí složitého půdorysného tvaru a u výtahové šachty. Uložení 
panelů je 105 mm na každé stranČ. Uložení filigránové desky na ozubech prefabrikátů je 
105 mm a na výtahové šachtČ pak 25 mm. Prvky jsou osazeny do betonového lože. 
Filigránová deska bude vyztužená KARI sítí 100/100/6 mm a následnČ vybetonovaná 
betonem C20/25. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Dokrytí stropu nad 1. NP 
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a 2. NP bude provedeno z ocelových válcovaných profilů IPE 100 a U 120. Profily U120 
budou pĜivaĜeny ke kování v prefabrikátech. Profily IPE 100 se osadí. Šikmá část tribuny 
bude tvoĜená betonovými krokvemi kĜížového průĜezu 600/500, 600/600, 600/650, 600/750 
a 650/750 mm. Krokve jsou osazeny na výmČny krokví. VýmČny jsou osazeny v podélném 
smČru stavby. Profil výmČn krokví je  400/750, 400/500, a 400/ř00 mm. Na ozuby krokví 
budou osazené betonové stĜešní desky tl. 130 mm. Na deskách bude cementový 
vyrovnávací potČr tl. 30 mm. V 1. PP budou na ozuby krokví osazena prefabrikovaná 
schodišťová ramena. 
 
Na stĜešních deskách bude provedené hydroizolace z asfaltových pásů typu SBS. Izolace 
bude ve dvou vrstvách. Izolace bude natavená na podklad, který bude penetrovaný. 
DůkladnČ se musí provést opracování všech detailů, zvláštČ pak prostupující výztuže. 
Výztuž bude ošetĜená asfaltem minimálnČ do výšky 5 cm. Jako pojistnou izolaci lze použít 
krystalický nástĜik rizikových míst. Použití nástĜiku se zváží podle kvality provedení 
prvních detailů. 
 
Po zhotovení hydroizolace bude provedeno samotné hledištČ tribuny. Jedná se o betonové 
prefabrikované stupnČ osazené na ozuby krokví. Typický průĜez stupňů je ř60/600 mm. Na 
tribunové stupnČ budou nalepeny tribunové stupníky pro pohyb diváků po tribunČ. PrůĜez 
stupínků je 533/400. 
 
VnitĜní nosné konstrukce a výplnČ mezi sloupy jsou vyzdČny z keramických tvárnic 
porotherm 400 (300,250) P + D. ZdČní je na tenkovrstvou maltu. Ve 4. NP jsou stČny bufetu 
vyzdČny z pórobetonových tvárnic ytong 37,5.   
 
Výtahová šachta je z ŽB Ěbeton C20/25ě. StČny šachty mají tl. 250 mm. PĜi betonování se 
musí osadit zámečnické výrobky dle požadavků dodavatele výtahu. Výtah bude mít 
nástupní plochu v 1. NP a povede až do 4. NP. Slouží pĜedevším pro dopravu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace do vyšších pater. Výtah bude z hlediska požární 
ochrany evakuační. 
5. 4. ZastĜešení 
Hlavní část zastĜešení tribuny je navržena z prefabrikovaných prvků, cementového potČru, 
hydroizolace z asfaltových pásů a tribunových stupňů, viz bod 5. 3. Zateplení stĜechy je 
Ĝešeno stejnČ jako u klasického krovu. Skladba zateplení bude následující: SDK deska tl. 
12,5, minerální vata rockwool airrock ND tl. 60 mm, parozábrana Nikobar 170Se, 
minerální vata rockwool airrock ND LD tl. 220 mm a pojistná hydroizolace nicofol 2000 
Ěvýpočet viz pĜíloha B4. Posouzení zateplení stĜešního pláštČě Takto provedená skladba 
vyhoví jak na součinitel prostupu tepla, teplotní faktor tak i na kondenzace.  3. NP, 4. NP a 
schodištČ budou zastĜešeny plochými stĜechami. ZastĜení 4. NP je navrženo jako plochá 
pochozí stĜecha. Nosnou konstrukci tvoĜí panely Spiroll. Následuje tepelná izolace, 
asfaltová dvouvrstvá hydroizolace typu SBS, betonový potČr a cementová mazanina. 4. NP 
je zastĜešeno plochou nepochozí stĜechou. Skladba je stejná jako u pochozí s tím rozdílem, 
že finální vrstva je již hydroizolace typu APP. Hydroizolace je provedená ve dvou vrstvách. 
Horní hydroizolace má povrchovou úpravu z drcené bĜidlice a je odolná proti UV záĜení. 
Tloušťky izolantů budou dle projektové dokumentace. Návrh respektuje požadavky ČSN 
73 0540-2. U plochých stĜech bude součinitel prostupu tepla max. 0,24 W/m2K. 
Schodišťová ramena jsou zastĜešená plochou nepochozí stĜechou. Nosnou konstrukci tvoĜí 
železobetonová monolitická stĜešní deska z betonu C20/25 a tl. 1Ř0 mm. Na stĜešní desce je 
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penetrace a následnČ se nataví hydroizolační souvrství. Finální vrstva hydroizolace je 
použitá stejná jako u zastĜešení 4. NP. ZastĜešení nakládacích ramp je navrženo jako lehká 
ocelová konstrukce. Jedná se o prostorový rám z ocelových profilů a následné osazení 
profilovaných plechů. Typy materiálů budou dle projektové dokumentace – skladby 
konstrukcí. 
5. 5. Konstrukce spojující rĤzné výškové úrovnČ 
SchodištČ spojující 1. PP a hledištČ jsou betonové prefabrikované jednoramenné. Hlavní 
vnitĜní schodištČ se nachází uprostĜed severní strany tribuny. SchodištČ bude 
železobetonové dvouramenné z betonu C20/25. Obvod schodištČ je vyzdČn z keramických 
tvárnic porotherm 40 P + D. SchodištČ bude spojovat 1. NP až 4. NP. ŠíĜka schodišťového 
ramen bude 1500 mm. SchodištČ pro diváky se bude nacházet na krajích severní strany. 
SchodištČ pro diváky bude spojovat 1. NP až 4. NP. StĜedová zeď schodištČ bude betonová 
monolitická z betonu C20/25 tl. 300 mm. Krajní zdi jsou zdČné z keramických tvárnic 
porotherm 24 P + D. Samotná nosná konstrukce je navržená jako ocelová montovaná 
konstrukce. Nosná část schodištČ bude z ocelových válcovaných profilů. Samotné stupnČ 
jsou z pozinkovaných roštů. ŠíĜka ramene bude 2000 mm. SchodištČ bude otevĜeno pouze 
pĜi sportovních utkání. Další drobná schodištČ budou betonová monolitická. 
5. 6. OpláštČní budovy 
OpláštČní budovy je navrženo jako kontaktní zateplovací systém. Jako izolant je požitý EPS, 
u vchodu, nad otvory a u schodišť je použitá minerální vata. Sokl bude zateplený izolantem 
XPS. Tloušťky izolantů budou dle projektové dokumentace. Návrh respektuje požadavky 
ČSN 73 0540-2. U vnČjších stČn bude součinitel prostupu tepla max. 0,3 W/m2K. Na 
izolantu bude provedená stČrka s vloženou výztužnou tkaninou. Na rohy, nadpraží, ostČní a 
další detaily budou použity doplňkové prvky. Finální vrstva bude z minerální tenkovrstvé 
prodyšné omítky dle PD. 
5. 7. VnitĜní nenosné konstrukce 
VnitĜní nenosné svislé konstrukce budou zdČné a montované. VyzdČné budou 
z keramických tvárnic porotherm 6,5 Ě11,5ě P + D, z pórobetonových tvárnic ytong tl. 15 
cm a z cihel plných pálených. PĜíčka ve 4. NP, která oddČluje šikmou část tribuny od 
rozptylového prostoru, bude vyzdČná z cihel CCP do ocelových válcovaných profilů IPE 
160. Svislé montované konstrukce a konstrukce podhledů jsou ze sádrokartonových desek, 
minerálních kazet. Prvky jsou osazovány do ocelových roštů. Typ použití SDK desek je 
s ohledem na typ místnosti. U místností bČžných se používá deska WHITE, u místností se 
zvýšenou vlhkostí deska GREEN a u požárnČ dČlících konstrukcí deska RED. 
5. Ř. Práce vnitĜní a dokončovací 
Skladby podlahových konstrukcí budou provedeny dle PD. Nášlapné vrstvy jsou navrženy 
z dlažeb, PVC, antistatického PVC, cementový potČr, koberce či betonová mazanina. 
Pokládku PVC lze začít až po dosažení vlhkosti pĜedepsané výrobcem PVC. VnitĜní omítky 
budou tenkovrstvé vápenné. Obklady jsou lepené do stČrky. Okna budou plastová. 
Venkovní dveĜe jsou použity plastové, kovové prosklené a dĜevČné. VnitĜní dveĜe jsou 
dĜevČné Ěprosklené, částečnČ prosklené či neprosklenéě. Rozvody instalací budou vedené 




5. ř. KlempíĜské, truhláĜské a zámečnické výrobky 
Budou se osazovat standardní prvky, jako jsou stĜešní žlaby, oplechování, zábradlí, zárubnČ 
a další. Prvky budou osazována dle obvyklých postupů. Velký důraz bude kladený na 
kvalitu provedení zábradlí po obvodu tribuny. Nosná konstrukce zábradlí bude z ocelových 
sloupků 2x U140, které jsou zabetonované v krokvích. Mezi sloupky bude nosný rám 
z profilů U 120. Z jedné strany rámu bude ocelová konstrukce opláštČná plechy VSŽ a na 
druhé stranČ budou osazené desky cetris , EPS a omítka. Spoje klempíĜských výrobků 
budou z materiálu stejného, jako je spojovaný prvek. 
5. 10. Sedačky tribuny   
Dodávku sedaček a montáž si zajišťuje investor. Montáž probČhne po pĜedání stavby. Musí 
být dodržená stavební pĜipravenost podkladu pro montáž sedaček dle pokynů dodavatele. 
 
6. NůPOJENÍ Nů INŽENÝRSKÉ SÍTċ ů DOPRůVNÍ 
INFRASTRUKTUTU 
6. 1. Napojení na inženýrské sítČ 
PĜípojka VN 
Budovaný objekt bude napojený na elektrickou energii ze stávajícího kabelového vedení 
vysokého napČtí. Napojení bude z ulice Na StĜelnici. PĜípojka povede do trafostanice v 1.NP. 
Každá provozovna bude mít svůj vlastní elektromČr. Kabely povedou pod zemí. Provedení 
pĜípojky bude dle pokynů správce sítČ. 
 
PĜípojka NTL plynu 
Budovaný objekt bude napojen pĜípojkou z IPE 110 na vedení NTL plynu. PĜípojka povede 
pod zemí. Napojení bude realizováno od stávající pĜípojky západní tribuny. Objekt bude 
napojen celkem 4 pĜípojkami. Na konci každé pĜípojky bude hlavní uzávČr plynu. Napojení 
bude na parcele investora. Realizace bude dle pokynů správce sítČ. 
 
Vodovodní pĜípojka 
Budovaný objekt bude napojen pĜípojkou z IPE 90 DN 80 na stávající vodovodní pĜípojku 
DN 100. PĜípojka povede pod zemí. Na konci pĜípojky bude osazená vodomČrná sestava a 
uvnitĜ stavby budou dílčí vodomČry pro jednotlivé provozovny. Napojení bude na parcele 
investora. Realizace pĜípojky bude dle pokynů správce sítČ. 
 
PĜípojka kanalizace 
Budovaný objekt bude napojen kanalizační pĜípojkou DN 250 a DN 200 na stávající 
kanalizační pĜípojku. PĜípojka budovy v zemi. Na pĜípojce bude osazená revizní šachta. 
Kanalizační pĜípojka bude jednotná. Napojení bude na parcele investora. Realizace pĜípojky 
bude dle pokynů správce sítČ. 
 
Drenážní potrubí 
Pod železobetonovým krakorcem 1. PP bude drenážní systém z trubek DN 150 mm. 
Napojení drenáže bude do stávajícího svodného potrubí. Napojení bude na parcele investora. 
 
PĜípojka sdČlovacích kabelĤ 
PĜípojka sdČlovacích kabelů bude budovaná od stávající tenisové haly. PĜípojka povede pod 
zemí. Realizace pĜípojky bude dle pokynů správců sítí. 
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6.2. Napojení na dopravní infrastrukturu 
Budovaná stavba se nachází v sevĜení ulic Na StĜelnici a LegionáĜská. PĜed severní stranou 
tribuny jsou navrženy parkovací plochy. Od tČchto parkovacích ploch povede pĜipojovací 
komunikace na komunikaci 635/II na ulici Na StĜelnici a na komunikaci na ulici 
LegionáĜská. ParkovištČ je navrženo pro 77 automobilů, z toho je 7 míst vyhrazených pro 
parkování osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
7. VLIV STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ   
7.1. Vliv hotové stavby na životní prostĜedí 
Budovaná stavba nebude mít žádný zásadní vliv na životní prostĜedí. Stavba respektuje 
požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 730540 – 2[46]. Ochrana proti hluku je 
zabezpečená použitými materiály, skladbami konstrukcí a výplnČmi otvorů. Zvýšený hluk 
se pĜedpokládá pĜi poĜádání sportovních utkání. Hluk je částečnČ eliminován hlukovČ 
pohlcujícím ochranným zábradlím, které je osazeno po obvodu tribuny. Odpary budou 
tĜízeny dle jejich povahy. Na kanalizačním potrubí jsou osazeny lapače tuku. Do kanalizace 
lze vypouštČt jen látky, které jsou v souladu s kanalizačním Ĝádem správce sítČ. Dešťové 
vody jsou odvádČny stĜešními žlaby a stĜešními vpustČmi. OdvodnČní hledištČ je navrženo 
po povrchu tribuny do svodných potrubí. Odvoz odpadků bude zajištČn pĜíslušnou 
společností. 
7.2. Vliv výstavby na životní prostĜedí 
Vliv stavby na životní prostĜedí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních strojů, 
prašnost exhalace ze stavebních strojů a odpad ze stavebních činností. Je nutné, aby pĜi 
výstavbČ docházelo co nejvíce ke snížení tČchto negativních vlivů výstavby. 
 
Dodavatel i subdodavatelé musí důslednČ dodržovat pĜedpisy a zákony týkající se ochrany 
životního prostĜedí a respektovat zásady týkající se nakládání s odpady, ochranou dĜevin a 
ochranou zemČdČlského fondu. BČhem výstavby budou nežádoucí účinky na okolní stavby 
a pozemky minimalizovány. S odpady bude nakládáno dle zákona 1Ř5/2005 Sb., o 
odpadech[8] a vyhlášky 3Ř1/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady[13]. Odpady 
budou na stavbČ tĜídČny a skladovány na určeném místČ. PĜi výstavbČ bude postupováno dle 
zákonu Ř6/2002 Sb., o ochranČ ovzduší[9] a zákonu 114/1řř2 Sb., Zákon České národní 
rady o ochranČ pĜírody a krajiny[10]. U všech použitých strojů bude zabezpečeno odkapávání 
škodlivých kapalin do pĜipravených nádob, bude tím zamezeno znečištČní půdního fondu a 
podzemních vod. PĜi kolaudaci budou doklady o vyprodukovaných odpadech pĜedloženy 
pĜíslušným osobám. BČhem výstavby bude zhotovitel zajišťovat úklid a poĜádek na 
staveništi a na dotčených prostorech Ěchodník, komunikaceě. Po dokončení prací budou 
zabrané, pronajaté prostory i jinak dotčené prostory uvedeny do původního stavu. Po 
skončení budou odstranČny všechny dočasné stavby a všechen odpad musí být vyvezen.  
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména tČmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
•Zákon č. 17/1řř2 Sb., o životním prostĜedí v platném znČní [6] 




•Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném znČní[8] 
•Zákon č. Ř6/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[9] 
•Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní[10] 
•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znČní 
[11]
 
•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní[12] 
•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů[13] 
•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona České národní 
rady č.114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní [14] 
8. ZůJIŠTċNÍ BOZP ů POŽÁRNÍ OCHRůNY PěI VÝSTůVBċ   
Všechny činnosti na staveništi budou probíhat v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 
naĜízeními vlády souvisejícími s BOZP a PO. StaveništČ musí být zabezpečeno min. 1,Ř m 
vysokým oplocením. Brány v oplocení musí být uzamykatelné. Všechny osoby na 
staveništi musí být prokazatelnČ seznámeny s dodržováním BOZP a PO na staveništi. 
Pracovníci musí nosit patĜičný pracovní odČv a OOPP. StaveništČ bude opatĜeno dopravním 
značením. PĜi práci ve výškách bude instalováno ochranné zábradlí a budou používány postroje 
pro práci ve výškách. Stavebník je povinen Ř dnů pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli 
obeznámit s touto skutečností oblastní inspektorát práce. PĜed zahájením prací bude určena 
osoba koordinace bezpečnosti a bude zhotoven plán bezpečnosti práce a plán rizik. 
DůslednČ budou zabezpečena všechna kolizní místa mezi staveništČm, okolním provozem a 
zástavbou.  
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména tČmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
• Zákon 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• NaĜízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
•Zákon č. 25Ř/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostĜedků. 
[15]
 
• NaĜízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky[22] 
•Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
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• NaĜízení vlády č. ř1/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
 
ř. BEZBůRIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STůVBY 
Bezbariérové užívání objektu podléhá vyhlášce 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb[47]. Na parkovišti bude vyhrazeno 7 
parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový pĜístup 
diváku do hledištČ bude zajištČn do 1. PP a 4. NP. Do 1. PP budou zhotoveny nájezdové rampy. 
PĜístup do 1. NP až 4. NP je zajištČn výtahem. V objektu se nachází sociální zázemí pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
10. PěEDPOKLÁDůNÁ LHģTů VÝSTůVBY 
Začátek výstavby je naplánovaný na kvČten 2012 a pĜedání stavby na konec kvČtna 2013. 
PĜedpokládaná doba výstavby je 13 mČsíců. Termín výstavby je zvolený s ohledem na 
úvodní pĜedkola evropských fotbalových soutČží. 
 
11. JEDNOTLIVÉ ZPRůCOVÁVůNÉ ČÁSTI STůVEBNċ 
TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
ů1. StavebnČ technologická zpráva 
StavebnČ technologická zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbČ, dispozičnČ provozní 
Ĝešení, údaje o parcelách, jednotlivé konstrukční systémy a druhy konstrukcí, napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu, dodržování BOZP a PO pĜi výstavbČ, vliv stavby a 
výstavby na životní prostĜedí, bezbariérové užívání stavby a pĜedpokládaný termín výstavby. 
K technické zprávČ je zhotovená pĜíloha BŘ. Závazná pravidla pro údržbu a užívání stavby. 
ů2. Situace stavby a dopravní trasy 
Budovaná stavba se nachází v mČstČ Olomouc, ve sportovním areálu sportovního klubu SK 
Sigma Olomouc a. s. Část A2 popisuje umístČní stavby, rozhodující dopravní trasy hlavních 
materiálů. K části A2 budou zhotoveny výkresy C1. Situace širších vztahů, C2. Zákres do 
letecké mapy, C7. Situace dopravních tras a C10. Situace stavby. 
ů3. Zpráva ZOV 
Zpráva ZOV Ězásady organizace výstavbyě je zpracovaná dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb[41] 
ů4. StavebnČ technologická studie hrubé stavby  
Ve stavebnČ technologické studii hrubé stavby jsou Ĝešeny postupy, strojní sestavy, složení 
pracovních čet a časové rozvahy hlavních technologických etap hrubé stavby. Jedná se o 
provedení zemních prací, základů a hrubé vrchní stavby včetnČ zastĜešení. Ke studii je 
udČlaná pĜíloha B5. Propočet dle THU a výkres C12. Časový objektový a finanční plán. 
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ů5. Technická zpráva zaĜízení staveništČ   
Technická zpráva popisuje návrh zaĜízení staveništČ, zabezpečení staveništČ, napojení na 
technickou infrastrukturu, provoz na staveništi, objekty staveništČ, hlavní stroje na staveništi, 
dodržování BOZP, dodržování PO a ochranu životního prostĜedí. K zaĜízení staveništČ jsou 
zhotoveny výkresy C3Ě4,5ě. Situace zaĜízení staveništČ a C13. Časový a finanční plán 
zaĜízení staveništČ. 
ů6. Návrh zvedacího mechanizmu 
V návrhu zvedacího mechanizmu je zdůvodnČná volba jeĜábů Liebherr 200 EC-H10 
Litronic. K jeĜábům je zhotovený výkres CŘ. Průkaz jeĜábu. 
ů7. Technologický postup   
Technologický postup je zpracovaný na montáže skeletu z betonových prefabrikovaných 
prvků. K technologickému postupu jsou zpracovány pĜílohy P2. Výpis betonových prvků, 
výztuže a spojovacího materiálu, B3. Skladování prefabrikovaných prvků a B1. Plán 
zabezpečení EMS – montáž skeletu z prefabrikovaných prvků. Schéma postupu výstavby 
skeletu je znázornČno na výkrese C11. Schémata výstavby. 
ůŘ. Strojní sestava 
Strojní sestava je navržená na montáž skeletu z betonových prefabrikovaných prvků, 
armování a betonování filigránových desek. Hlavními stroji sestavy jsou vČžové stacionární 
jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 Litronic. K jeĜábům je zhotovený výkres CŘ. Průkaz jeĜábu. 
ůř. Rozpočet   
Rozpočet je zhotoven na hrubou vrchní stavbu. Náklady na zaĜízení staveništČ jsou 
ohodnoceny 2,5%. Rozpočet je pĜiložen v pĜíloze B6. Rozpočet hrubé stavby 
A10. KZP – montáž skeletu   
Pro montáž skeletu je zpracován plán kontrol a zkoušek. Tabulka kontrol, legenda k tabulce 
a povolené odchylky pĜi montáži jsou v pĜíloze B4. Tabulka a legenda KZP. 
ů11. Zpráva BOZP – montáž skeletu   
Ve zprávČ BOZP jsou popsány jednotlivé činnosti na staveništi pĜi montáži skeletu 
z betonových prefabrikovaných prvků. U činností jsou popsána možná rizika, následky a 
opatĜení k zamezení či minimalizování možnosti úrazu. Montáž skeletu je klasifikovaná 
jako činnost se zvýšeným rizikem, dle naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších 
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1. OBECNÉ INFORMACE   
1. 1. Popis staveniště  
Stavba se nachází ve sportovním areálu SK Sigma Olomouc a.s., nedaleko historického 
centra mČsta. StaveništČ je vymezeno stávajícími tribunami, tenisovou halou, sportovní 
halou, ulicemi LegionáĜská a Na StĜelnici. Podrobný rozsah staveništČ je vymezený ve 
výkrese C3.(C4,C5) Situace zařízení staveniště. StaveništČ je oplocené 2 m vysokým 
neprůhledným oplocením. Vjezd a výjezd na staveništČ je zabezpečen 4 m širokou bránou. 
Tyto brány jsou primárnČ určeny pro automobily a stroje. Pracovníci mají vlastní vstup. 
Pohyb vozidel na staveništi bude probíhat po staveništní komunikaci, tj. z části po stávající 
asfaltové cestČ a z části po provizorní panelové komunikaci. Staveništní komunikace je 
primárnČ navržená jako jednosmČrná, ale lze ji použít jakou obousmČrnou, a to za splnČní 
podmínky použití ,,regulovčíků“, tj. osoby, které navigují a dohlíží na bezpečnost. Po 
pĜíjezdu na staveništČ je na levé stranČ umístČná parkovací plocha pro osobní automobily. 
PodrobnČ je staveništČ Ĝešené v již výše zmínČných výkresech v technické správČ 


















                                    V2 
Obr. č.: 2. 1 – Situace staveniště 
1. 2. PĜíjezd a výjezd na staveniště  
Hlavní pĜíjezd na staveništČ je zajištČn z ulice Na StĜelnici. Je zde umístČná vrátnice 
s elektronickou evidencí a 4 m široká brána. V dobČ pracovní činnosti je brána otevĜená. 
Dále je u vrátnice umístČná 1,0 m široká brána pro vstup pracovníků. Výjezd ze staveništČ 
je zajištČn z ulice LegionáĜská. Je zde umístČná 4 m široká brána. Tato brána se bude otvírat 
pouze pĜi odjezdu vozidel ze staveništČ. Situační schéma staveništČ viz obr. č.: 2. 1.  
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1.3. Pokyny a omezení  
Pohyb vozidel na staveništi podléhá místnímu provoznímu Ĝádu a dopravnímu značení 
staveništČ dle výkresu: C6. Dopravní značení staveniště. Pohyb pracovníků na staveništi 
podléhá místnímu provoznímu Ĝádu. Na staveništČ nesmí vjet žádné vozidlo a vstoupit 
žádná osoba bez povolení. Všechna vozidla i osoby pohybující se na staveništi musí být 
evidovány a vstupem na staveništČ souhlasí s podmínkami místního provozního Ĝádu. PĜi 
pohybu vozidel na staveništi musí být vždy nákladní auto zabezpečeno 2 osobami, které 
navigují trasu aut a dohlíží na bezpečnost. Všechna vozidla opouštČjící staveništČ musí být 
ĜádnČ očištČna a pĜípadný materiál musí být ĜádnČ zajištČn. Po opuštČní staveništČ podléhá 
provoz platným zákonům, naĜízením vlády a vyhláškám České republiky. 
 
2. SITUACE STAVBY 
Stavební situace stavby je podrobnČ Ĝešená v podkladové části. V rámci diplomové práce 
jsou zpracovány tyto výkresy: C1. Situace širších vztahů, C2. Zákres do letecké mapy a 
C10. Situace stavby.   
 
3. DOPRAVNÍ ěEŠENÍ  
3. 1. Obecný popis 
Rozhodující dopravní trasy u technologické etapy: Montáž skeletu z betonových 
prefabrikovaných prvků jsou podrobnČ Ĝešené ve výkresu C7. Situace dopravních tras. 
V situačních mapách jsou vyznačeny trasy dopravy betonových prvků, jeĜábů a betonové 
smČsi. Dále jsou zde Ĝešené body zájmu Ěmísta, kde by mohla nastat kolizeě. Trasy je nutné 
týden dopĜedu provČĜit a pĜípadnČ učinit patĜičné opatĜení.  
3. 2. Doprava betonových prefabrikovaných prvků 
Doprava betonových prefabrikovaných prvků je naplánovaná ze sídla prefa výrobny IP 
Systém a.s. na ulici U panelárny a místo vykládky je na staveništi, tj. na kĜižovatce ulice Na 
StĜelnici a ulice LegionáĜská. Dopravu prvků zajišťuje jejich výrobce, tj. IP Systém a.s. 
Navržená dopravní trasa vede z důvodu pĜepravního omezení po tzv. okruhu, tj. pĜes ulici 
Libušina, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, Pražská, 
Erenburgova, Tomkova, Ladova a Na stĜelnici, viz obr. č.: 2. 2. Z ulice Na StĜelnici je 
zajištČn pĜíjezd na staveništČ. Doprava prefabrikovaných prvků nebude podléhat 
požadavkům pro pĜevoz nadmČrného nákladu dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisů[48]. Prvky budou na stavbu dováženy vždy na 
pĜedzásobení na 1 podlaží, u vyšších podlaží může být pĜedzásobování i na 2 podlaží. Prvky 
budou na staveništi skládány jeĜábem na vyznačenou zpevnČnou odvodnČnou skladovací 
plochu. Po složení prvků nákladní automobil odjíždí. PĜedbČžná poptávaná cena za dopravu 
je 28 Kč/km. Cena za dopravu bude rozpočítaná mezi jednotlivé prvky. K cenČ je nutné 
započítat pĜíplatek za prostoje. PĜedbČžnČ poptaný pĜíplatek za prostoje 200 Kč/hod.   
 
- délka plánované trasy:  9,5 km 





Obr. č.: 2. 2 – Doprava betonových prefabrikovaných prvků [50] 
Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou přepravní trasu a v případě 
nutnosti učinit patřičné opatření! 
 
Do oficiálního předání prvků, tj. do převzetí stvrzeného podpisem přebírajícího, 
předávajícího a aktuálním datem, ručí za kvalitu a poškození prvků přepravce! 
3. 3. Doprava věžového jeĜábu a autojeĜábu 
VČžové jeĜáby budou pronajaty z půjčovny stavebních strojů Energo-servis s. r. o 
s provozovnou v BrnČ. Dopravu bude zajišťovat pronajímatel. Plánovaná trasa je po ulici 
Pražská, Bítešská a následnČ po dálnici D1 smČr Olomouc.  V Olomouci je trasa plánovaná 
ulicí BrnČnská a následnČ se trasa napojí na plánovanou trasu betonových prefabrikovaných 
prvků po ulici Albertova. VČžové jeĜáby budou dopravené nákladními automobily. 
PĜedbČžná poptávaná cena za pĜepravu vČžového jeĜábu je řŘ 000,00 Kč. AutojeĜáb na 
sestavení jeĜábů bude zajišťovat Energo-servis s. r. o. Doprava autojeĜábu nepodléhá 
žádným specifickým požadavkům.  
 
- délka plánované trasy:  87 km 
- pĜedpokládaná doba cesty: cca 1,5 h 
 
 






Týden před zahájením dopravy je nutné ověřit navrženou přepravní trasu a v případě 
nutnosti učinit patřičné opatření! 
 
Do oficiálního předání jeřábu, tj. do převzetí stvrzeného podpisem přebírajícího, 
předávajícího a aktuálním datem ručí za kvalitu a poškození přepravce! 
3. 4. Doprava betonové směsi  
Betonová smČs bude na stavbu dovážená z betonárky ZAPA, která se nachází na ulici 
Lazecká. Trasa je navržená pĜes ulici Lazecká, Na StĜelnici až na staveništČ. V pĜípadČ 
nutnosti je možné použít náhradní trasu pĜec ulici Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská,  
Na StĜelnici až na staveništČ. PĜedbČžnČ poptávaná cena dopravy na stavbu, vykládky do 30 
min a dopravy zpČt do betonárky je 115 Kč/m3.  
 
- délka plánované trasy:  2 km 
- pĜedpokládaná doba cesty: 5 min 
- délka náhradní trasy:  3,5 km 
- pĜedpokládaná doba cesty: 8 min 
 
 
Obr. č.: 2. 4 – Doprava betonové směsi [50] 
3. 5. Doprava ostatního materiálu a strojů  
Doprava ostatního materiálu a strojů na technologickou etapu: k montáži skeletu 
z betonových prefabrikovaných prvků není nutné Ĝešit dopravní trasy. Jedná se o bČžnou 
dopravu bez omezení. Ceny dopravy ostatního materiálu a strojů se pohybují v závislosti na 
objemu nákladního prostoru, tonáži auta od 13 do 25 Kč/km. PĜíplatek za prostoje je ocenČn 
na 200 Kč/hod. Preferovaná bude doprava vlastními automobily.  
 
4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ A OMEZENÍ  
Doprava na pozemních komunikacích podléhá primárnČ všem platným zákonům, naĜízením 
vlády a vyhláškám České republiky. PĜi pĜepravČ nadmČrných nákladů je nutné se Ĝídit 
vyhláškou č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 
provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisů48]. 
Všechny rozhodující dopravní trasy je nutné pĜed zahájením pĜepravy ovČĜit a pĜípadnČ 
zajistit náhradní Ĝešení. PĜi pĜíjezdu vozidel na staveništČ, pohyb vozidel po staveništi a 
výjezd vozidel ze staveništČ budou Ĝídit 2 osoby způsobilé, tzv. „ regulovčíci“.  Jeden bude 
vepĜedu pĜed vozidlem a druhý za ním. Navigují vozidla a dohlížejí na bezpečnost. Všechna 
vozidla pohybující se po staveništi musí být evidována, musí se Ĝídit místním provozním 
Ĝádem a dopravním značením staveništČ!  
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1. 1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Severní tribuna Androva stadionu  
 
Místo stavby: stát: Česká republika 
 kraj: Olomoucký 
 mČsto: Olomouc 
 ulice: LegionáĜská 1165/12 
 
Katastrální území:  Olomouc – Nová Ulice Ěč. k. ú.: 710717ě 
 
Stavební úĜad:  Magistrát mČsta Olomouc, Horní NámČstí 5Ř3, 77ř 10 Olomouc 
  
Charakter stavby: novostavba  
  
Kapacita: 3 Řř3 sedících diváků 
1. 2. Identifikační údaje investora 
Investor: SK Sigma Olomouc, a. s., LegionáĜská 1165/12, 771 00 Olomouc 
1.3. Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant: BESTOL GROUP, a. s. 
 
Arch. stavební Ĝešení: Ing. arch. Stašek Žerava 
 
Projektanti specialisté: Stavoprojekt, a. s.  
1. 4. Základní charakteristické údaje 
Charakter stavby:   novostavba 
Podlaží celkem:   1. PP, 1. NP – 7. NP 
Podlaží užívaná:   1. PP, 1. NP – 4. NP 
Podlaží konstrukční:   5. NP – 7. NP  
Výškové osazení:    0,000 = 214,400 m n. m. Ěúroveň podlahy 1. NPě 
Celková výška:   27,335 m 
Výška po horní hranu zábradlí: 25,315 m   
Celková plocha místností:  4697,7 m2 
Plocha tribuny:   1737,2 m2 
ObestavČný prostor:   23 759,3 m3 
1. 5. Členění na objekty 
SO  01  Tribuna 
SO  02 Demolice stávající tribuny 
SO  03  Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
IO  01 PĜíprava území 
IO  02 Komunikace a zpevnČné plochy  
IO  03 Konečné terénní a sadové úpravy  
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IO  04  Vodovodní pĜípojka 
IO  05 Kanalizační pĜípojka 
IO  06 PĜípojka NTL plynu 
IO  07 PĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů  
IO  08 VeĜejné osvČtlení 
IO  09 PĜípojka VN 
IO  10 Drenážní potrubí 
PS  01 Technologie chlazení prodejny 
PS 02 Technologie trafostanice 
1. 6. Popis stavby 
Zpráva popisuje výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu v Olomouci. V současné 
dobČ je hotová tribuna západní a tribuna východní. Tribuny jsou situovány podél delších 
stran hĜištČ. Tribuna jižní je ocelová montovaná kondukce. Jedná se o dočasné Ĝešení 
s plánem výstavby nové jižní tribuny. Nová severní tribuna bude situovaná podél kratší 
severní strany hĜištČ, tj. za fotbalovou bránou. Tribuna má půdorysný tvar kruhové úseče. 
Kapacita tribuny je uvažována 3 Řř3 sedících diváků. V okolí tribuny budou zĜízena nová 
parkovací místa, pĜíjezdové komunikace a sadové úpravy. Po zhotovení tribuny bude 
Andrův stadion vyhovovat všem požadavkům Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, to 
znamená, že stadion bude způsobilý k poĜádání mezistátních zápasů a zápasů evropských 
soutČží.  
2. ZPRÁVA ZOV (dle vyhlášky 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb) [41] 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, pĜedpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, pĜíjezdy a pĜístupy na staveniště. 
Poloha staveniště 
StaveništČ se nachází ve sportovním areálu SK Sigmy Olomouc, a. s. nedaleko centra mČsta 
Olomouc. Areál je Ĝešený jako sportovní komplex poskytující kompletní zázemí 
fotbalového oddílu a dalším sportům. StaveništČ se bude nacházet v severní části areálu. 
Pozemky dotčené výstavbou jsou evidovány v katastrálním území Nová Ulice, Olomouc 
pod k. č. 710 712. Areál je ohraničen ze severu ulicí Na StĜelnici, na východu parkem a 
tenisovým areálem, na jihu ulicí U Stadionu a na západČ ulicí LegionáĜskou. Z širšího 




V současné dobČ se v místČ výstavby nachází betonová tribuna Ěbetonové schody osazené 
do terénuě, zpevnČné plochy, asfaltové komunikace, parkovištČ, vzrostlé stromy, mobilní 
buňky a sklady. Se zahájením výstavby dojde k vykácení stromů a odklizení mobilních 
bunČk. NáslednČ se zdemoluje stávající betonová tribuna, provede se demolice zpevnČných 
ploch, demolice asfaltových komunikací a skrývka kulturní vrstvy zeminy. Ornice bude 
odvezená na skládku mimo areál. BČhem demolice dojde k odstranČní nČkterých stávajících 
pĜípojek. Tyto činnosti spadají pod IO 01 – PĜíprava území, SO 02 – Demolice stávající 
tribuny a SO 03 – Demolice komunikací a zpevnČných ploch.  
 
Parcely výstavby a dotčené parcely 
StaveništČ se bude nacházet na parcelách investora, tj. SK Sigma Olomouc, a. s. Jedná se o 
parcely č. 212Ř, 2125, 452/1, 452/ř, 452/1Ř, 451/27 a 1116/1 Ěk. ú. Nová Ulice, obec 
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Olomouc, č. 710712ě. Pouze na konci výstavby bude provedený částečný dočasný zábor 
komunikace 635/II. tĜídy na ulici Na StĜelnici. Jedná se o parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Parcely jsou majetkem mČsta Olomouc. Majetkoprávní 
vztahy budou písemnČ sjednané s pĜíslušným úĜadem.  
 
Geologické složení a klimatické zatížení 
Z geologického hlediska se na staveništi nachází zeminy tĜídy tČžitelnosti I a II. Jedná se 
pĜevážnČ o navážky o mocnosti vrstvy 1 – 2,5 m tĜídy tČžitelnosti I, jíly a hlíny jílovité 
písčité tĜídy tČžitelnosti II. Radonové riziko v dané oblasti je klasifikované jako stĜední. 
Nejvyšší ustálená hladina podzemní vody byla zjištČná na úrovni 211,020 m n. m., tj. 3,400 
m pod úrovní podlahy 1. NP a 0,4Ř0 m pod úrovní podlahy 1. PP. Podzemní voda je 
klasifikovaná jako neagresivní. Lokalita staveništČ je z hlediska zatížení klimatickými 
podmínkami zatĜízená: III – vČtrná oblast, II – snČhová oblast a teplotní oblast -15°C.  
 
Příjezd na staveniště  
Hlavní pĜíjezd na staveništČ bude z ulice Na StĜelnici. PĜi provádČní demolicí, zemních 
prací a zakládání bude hlavní vjezd na staveništČ sloužit i jako výjezd ze staveništČ. Po 
skončení tČchto etap bude zhotovená staveništní komunikace a výjezdová brána na ulici 
LegionáĜskou. Vstup pro pracovníky z ulice Na StĜelnici.  
 
Ohraničení staveniště 
StaveništČ bude oplocené 2 m vysokým neprůhledným mobilním oplocením. Na severní 
stranČ bude oplocení dotažené a ukotvené k stávající sportovní hale, na východČ bude 
kotvené k stávající tenisové hale. Od tenisové haly povede oplocení kolem stávající 
východní tribuny, dále podél kratší strany fotbalového hĜištČ, tj. za brankou až k stávající 
západní tribunČ. Na západní stranČ bude oplocení ukotvené a dotažené ke stávající západní 
tribunČ a stávající sportovní hale. Oplocení bude na staveništi od začátku výstavby až po 
dokončení hlavního stavebního objektu SO 01 – Tribuna. Po dokončení SO 01 dojde 
k postupné demolici oplocení s ohledem na budování komunikací a zpevnČných ploch 
v rámci IO 02 – Komunikace a zpevnČné plochy.  
 
Staveništní doprava 
Horizontální doprava na staveništi bude probíhat po staveništní komunikaci. Komunikace je 
částečnČ tvoĜená stávající asfaltovou cestou a částečnČ dočasnČ zbudovanou staveništní 
komunikací s povrchem z hutnČného betonového recyklátu. Tato staveništní komunikace 
bude zbudovaná po dokončení základů stavby. PĜed zhotovením staveništní komunikace 
bude provoz po asfaltové cestČ jednosmČrný. Vjezd i výjezd bude bránou na ulici Na 
StĜelnici. Po zhotovení dočasné staveništní komunikace bude provoz na staveništi 
jednosmČrný, tj. vjezd z ulice Na StĜelnici a výjezd na ulici LegionáĜské. U vjezdu na 
staveništČ je umístČné parkovištČ pro osobní automobily. Povrch parkovištČ je z hutnČného 
betonového recyklátu. Vertikální doprava bude bČhem montáže skeletu z betonových 
prefabrikovaných prvků zabezpečená dvČma vČžovými stacionárními jeĜáby Liebherr 200 
EC-H10 Litronic. Doprava pracovníků a materiálu do vyšších pater stavby bude 
zabezpečena staveništním výtahem. Doprava na staveništi se bude Ĝídit dopravním 
značením staveništČ. PĜi pohybu nákladních aut po staveništi, výjezdu ze staveništČ a vjezdu 
na staveništČ budou asistovat dvČ způsobilé osoby.  
 
Zázemí pracovníků 
Zázemí pracovníků bude tvoĜeno sestavou staveništních mobilních kontejnerů, jako jsou 
šatny, sklady, sociální zázemí, kanceláĜe a další.  Kontejnery budou sestaveny do dvou 
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pater. Poblíž stavby bude umístČné mobilní WC. Počet stavebních kontejnerů se odvíjí 
v závislosti na počtu pracovníků pohybujících se po stavbČ. U vjezdu na staveništČ je 




StaveništČ bude napojené na zdroj elektrické energie, kanalizaci a vodovod. Podrobný popis 
pĜípojek bude v bodČ c. 
 
Skladovací plochy 
V severovýchodní části staveništČ bude plocha pro skladování vytČžené zeminy potĜebné 
pro zásypy. Pro skladování betonových prefabrikovaných prvků je na staveništi navržená 
skladovací plocha. Povrch skladovací plochy je z hutnČného betonového recyklátu. Na 
skladování zálivkových smČsí a omítek budou na stavbČ umístČná staveništní sila. Zdivo 
bude skladované v patrech stavby. Nástroje, náĜadí a další materiál budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. Materiál, náĜadí a nástroje budou skladovány dle pĜíslušných 
technologických postupů, doporučení výrobců a platných zákonů, vyhlášek, naĜízení vlády 
a ČSN.  
 
Bezpečnostní značení 
Z vnČjší strany oplocení budou umístČné cedule “Nepovoleným vstup zakázán!“. U vjezdu 
a vstupu na staveništČ budou umístČné cedule “Vstup pro pČší“ a “Vjezd na staveništČ“. U 
výjezdu ze staveništČ bude osazená cedule “Výjezd vozidel ze stavby”. Na vnitĜní stranČ 
oplocení a v buňkách bude umístČná cedule s “Místním provozním Ĝádem”. Součástí Ĝádu 
jsou důležitá telefonní čísla, jako jsou kontakty na policii, hasiče a záchrannou službu. Na 
oplocení bude umístČné schéma evakuace. UvnitĜ stavby budou umístČny cedule se smČrem 
úniku a cedule označující jednotlivá podlaží.  
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Navrhovaná stavba bude zasahovat nebo se napojovat na tyto sítČ technické infrastruktury: 
 
- kanalizační potrubí 
- vodovodní potrubí 
- kabelové vedení VN 
- slaboproudé kabelové vedení 
- plynovodní potrubí 
 
S ohledem na výskyt podzemních sítí bude nutno v časovém pĜedstihu, pĜed zahájením 
stavebních prací, zajistit v prostoru dotčeném stavbou vytýčení, identifikaci a zĜetelné 
označení stávajících, pĜípadnČ novČ vybudovaných, podzemních inženýrských sítí, trubních 
a kabelových rozvodů. Stávající a novČ budované podzemní sítČ v prostoru staveništČ bude 
nutno bČhem výstavby respektovat a vhodným způsobem ochránit proti poškozením. 
Požadavky a opatĜení dotčených sítí byly Ĝešeny se správci sítí pĜi projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí  
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektĜiny, odvodnění staveniště apod. 
StaveništČ bude napojené na zdroj elektrické energie, kanalizaci a vodovod. Napojení a 
provoz staveništních pĜípojek bude dle pokynů a naĜízení správců sítí. Všechny staveništní 





Odpady ze sociálních bunČk budou odvádČny napojením na stávající jednotnou kanalizaci. 
Napojení bude na parcele 452/1Ř Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě.  Napojení 
bude provedené do stávajícího kanálu. Stávající jednotná kanalizace je majetkem investora. 
PĜípojka bude vedená v zemi. Kanalizační pĜípojka plnČ podléhá kanalizačnímu Ĝádu mČsta 
Olomouc, tzn., že do kanalizace lze vypouštČt jen látky schválené Ĝádem.  
 
Vodovodní přípojka 
Napojení na zdroj vody bude realizované napojením na stávající vodovodní potrubí 
ĚpĜípojka tenisové halyě na parcele 452/1Ř Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. 
Stávající pĜípojka je majetkem investora. Napojení bude provedené ve vodomČrné šachtČ 
pomocí navrtávací soupravy. Na začátku staveništní pĜípojky bude osazen hlavní uzavírací 
ventil a vodomČr. PĜípojka bude vedená v zemi.  
 
Přípojka elektrické energie 
Napojení na zdroj elektrické energie bude realizované napojením na stávající rozvod 
elektrické energie. Napojení bude na parcele 1116/1 a dále povede na parcele 452/1Ř Ěk. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. PĜípojka bude napojená na staveništní rozvadČč, 
který je osazen na stavební buňce. Na rozvadČči bude umístČn elektromČr a hlavní vypínač. 
PĜípojka bude vedená v zemi.  
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví tĜetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
PĜi výstavbČ dojde k částečnému omezení chodců. Část chodníku na ulici Na StĜelnici bude 
oplocená a bude součástí zaĜízení staveništČ. Chodník je majetkem investora. Ostatní 
chodníky a komunikace budou označené ve smyslu vyhlášky MMR č. 36ř/2001Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace [85] 
 
Opatření na staveništi 
StaveništČ bude po celém svém obvodu oplocené 2 m vysokým neprůhledným oplocením. 
Vstup na staveništČ bude pouze vstupní branou z ulice Na stĜelnici. U vstupu je umístČná 
vrátnice s elektronickou evidencí osob. S pĜístupem na staveništČ tĜetích osob se počítá jen 
ve značnČ omezené míĜe. Bude se jednat zejména o osoby povČĜené investorem, kontroly 
stavebního úĜadu či dalších institucí. Všechny osoby musí být prokazatelnČ seznámeny 
s podmínkami dodržování BOZP, PO a místním provozním Ĝádem. Svým podpisem 
v protokolu o proškolení potvrzují, že se tČmito pokyny budou Ĝídit a plnČ jim rozumí. 
Všechny osoby na staveništi musí nosit osobní ochranné pracovní pomůcky, jako je pevná 
pracovní obuv, reflexní vesta, helma, vhodný pracovní úbor a další. PĜístup osob na 
staveništČ s omezenou schopností pohybu a orientace se nepĜedpokládá. V pĜípadČ potĜeby 
budou opatĜení pro jejich pĜístup Ĝešená operativnČ.  
 
Zvláštní opatření 
Zvláštní bezpečností opatĜení bude nutné provést pĜi poĜádání sportovních utkání. Jedná se 
zejména o vypnutí a zabezpečení všech strojů a zabezpečení objektů zaĜízení staveništČ. 
Dále je nutná kontrola oplocení. Po celou dobu utkání, po jeho konci a s patĜičným 




e) UspoĜádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veĜejných zájmů. 
V dostatečném pĜedstihu pĜed zahájením výstavby zajistí investor vytýčení všech 
podzemních rozvodů inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. PĜi výstavbČ musí být 
respektovány všechny požadavky a naĜízení správců sítí.  
 
Doprava na staveništi s ohledem na veřejné zájmy   
Doprava na staveništi bude probíhat po staveništní komunikaci. Komunikace je částečnČ 
tvoĜená stávající asfaltovou cestou a částečnČ dočasnČ zbudovanou staveništní komunikací 
z hutnČného betonového recyklátu. PĜi stavebních pracích nesmí docházet k nadmČrnému 
hluku a prašnosti. Pracovní činnosti smí na stavbČ probíhat pouze od 6 do 22 hodin. 
Maximální hladina hluku je stanovená normou. Všechna vozidla vyjíždČjící ze stavby musí 
být ĜádnČ očištČná. U vjezdu na staveništČ a u výjezdu ze staveništČ bude umístČné patĜičné 
dopravní značení dle platných zákonů a vyhlášek týkajících se dopravy.  
 
Zábor komunikací 
VeĜejné komunikace dočasnČ zabrané musí být ĜádnČ zabezpečené a opatĜené dopravním 
značením. Jedná se zejména o zabezpečení výkopů proti pádu či sesuvu. Zábory a omezení 
musí být z časového hlediska co nejmenší. Majetkoprávní vztahy budou vyĜešené pĜed 
zahájením výstavby s patĜičným úĜadem.  
 
Požární ochrana  
Zhotovitel zajistí opatĜení z hlediska požární ochrany. Vybaví staveništČ zejména 
pĜenosnými hasicími pĜístroji, zabezpečí neustálý pĜístup k požárnímu hydrantu a 
pĜístupové plochy pro hasičský záchranný sbor. ShromaždištČ pracovníků pĜi evakuaci bude 
v prostoru parkovištČ na staveništi.  
f) ěešení zaĜízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 
PĜi výstavbČ bude pro potĜebu staveništČ využitá stávající asfaltová komunikace. 
OdstranČná bude po dokončení SO 01 – Tribuna. Zázemí pracovníků bude zabezpečené 
mobilními stavebními kontejnery. Poloha kontejnerů bude vyznačená ve výkresu zaĜízení 
staveništČ. Stavební buňky budou osazené do dvou pater. Počet bunČk se bude mČnit 
v závislosti na počtu pracovníků na stavbČ. Horizontální doprava bude probíhat po 
jednosmČrné staveništní komunikaci. Vertikální doprava bude zabezpečená vČžovými 
stacionárními jeĜáby a stavebním výtahem. Na skladování materiálu bude na staveništi 
zĜízená skladovací plocha. Nástroje a náĜadí budou skladovány v uzamykatelných skladech. 
g) Popis staveb zaĜízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
Dle zákona č. 350 ze dne 1ř. ř. 2012 Ěkterým se mČní zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním Ĝádu - stavební zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisů, a nČkteré 
související zákonyě se nyní musí ohlašovat objekty zaĜízení staveništČ – dle § 104 tohoto 
zákona.  
 
Objekty vyžadující ohlášení 
-zázemí pracovníků Ěsestava stavebních kontejnerůě  
-oplocení staveništČ  
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. 
Bezpečnostní opatření na staveništi 
StaveništČ bude oplocené 2 m vysokým neprůhledným oplocením. Vstup na staveništČ bude 
pouze pĜes vstupní bránu s vrátnicí a elektronickým systémem evidence osob na staveništi. 
Pracovníci mají vlastní vstupní branku a koridor k buňkám je zabezpečený 1m vysokým 
průhledným oplocením. Vstup na staveništČ je povolen jen v pĜíslušné pracovním odČvu Ěv 
závislosti na vykonávané činnostiě a s pĜíslušnými OOPP. Všechny osoby na staveništi 
musí být prokazatelnČ proškoleny o dodržování BOZP, PO a o místních provozních 
podmínkách. StaveništČ bude opatĜeno dopravním značením a informačními cedulemi dle 
pĜíslušných zákonů. Prostory s možností pádu z výšky do hloubky budou zabezpečené 1,1 
m vysokým zábradlím. Stroje a náĜadí smí obsluhovat jen osoby k tomu určené a vlastnící 
patĜičný průkaz či osvČdčení.  
 
Místní provozní řád a zpráva BOZP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být prokazatelnČ proškoleny o dodržování 
BOZP, PO a místního provozního Ĝádu. Místní Ĝád bude vyvČšen na oplocení zaĜízení 
staveništČ a v obytných buňkách. Pro výstavbu bude zpracován pĜehled rizik a opatĜení. 
Dodržování tČchto dokumentů je závazné pro všechny osoby pohybující se na staveništi. 
Svým podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s dodržováním BOZP a místního provozního 
Ĝádu, že tČmto dokumentům rozumí a že je budou dodržovat. K jednotlivým činnostem a 
technologickým postupům budou vypracované zprávy BOZP a seznam rizik. Stavebník je 
povinen Ř dnů pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli obeznámit s touto skutečností oblastní 
inspektorát práce. PĜed zahájením prací bude určena osoba koordinace bezpečnosti a bude 
zhotoven plán bezpečnosti práce a plán rizik. DůslednČ budou zabezpečena všechna kolizní 
místa mezi staveništČm, okolním provozem a zástavbou.  
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostĜedků. [15] 




Dodržování požární ochrany 
Na staveništi je nutné zajistit nástupní plochy pro HZS, zdroj požární vody a prostory pro 
evakuaci. Zdroj požární vody bude ze stávajícího hydrantu. StaveništČ nesmí omezovat 
činnost HZS. Na staveništi se budou nacházet pĜenosné hasicí pĜístroje, evakuační plány, 
cedule označující smČr úniku a požární smČrnice. Všichni pracovníci musí být proškolení o 
dodržování PO. Dodržování PO na stavbČ se bude Ĝídit požadavky vyplívajícími 
z technické zprávy pracovníka HZS.  
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi a provoz staveniště se bude řídit zejména 
těmito zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostĜedí pĜi výstavbě. 
Vliv stavby na životní prostĜedí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních strojů, 
prašností a exhalací ze stavebních strojů a odpadem ze stavebních činností. Je nutné, aby pĜi 
výstavbČ docházelo co nejvíce ke snížení tČchto negativních vlivů výstavby. 
 
Likvidace a třídění odpadu  
Na staveništi budou umístČny kontejnery na tĜídČní odpadu Ěsklo, papír, plasty, stavební 
odpad a komunální odpadě. Všechny osoby na staveništi jsou povinné tĜídit odpad. PĜi 
výstavbČ bude vznikat bČžný stavební odpad, jako jsou úlety kovů, keramické úlomky, 
dĜevČné odĜezky, zbytky sádrokartónu, lepenka, zbytky betonu, zemina a další. Odpady z 
demolicí se budou recyklovat. PĜi výstavbČ se nepĜedpokládá se vznikem nebezpečného 
odpadu, pĜípadnČ jen ve velmi malém množství. Obaly od materiálů, chemikálií a dalších 
prvků budou likvidované dle pokynů výrobce. Doklady o likvidaci odpadů budou 
uschovány a doloženy pĜi kolaudaci.  
 
Opatření proti znečištění komunikací  
Vozidla vyjíždČjící ze stavby musí být ĜádnČ očištČná, aby neznečišťovala komunikace. PĜi 
technologických etapách demolice, zemních pracích a zakládání bude na stavbČ instalovaná 
čistící zóna. Po odstranČní čistící zóny se auta budou čistit hadicí.  
 
Opatření při demolicích  
PĜi demolicích a pĜi činnostech se zvýšenou prašností se v pĜípadČ nutnosti bude povrch 
kropit. Budovy a jejich části, které nebudou ochránČny proti prašnosti, je nutné následnČ 
uvést do původního stavu.  
 
Opatření na omezení hluku a exhalací 
Hluk a exhalace ze stavebních strojů a činností je nutné co nejvíce omezit. Stavební práce 
smí probíhat od 6 do 22 hodin. Na stavbČ se smí používat jen takové stroje, které 







Chemikálie a nebezpečný odpad 
Je nutné, aby se zamezilo vnikání chemikálií, olejů a paliv do půdy či vodních toků. Na 
staveništi bude sada na likvidaci chemikálií. Všechny obaly od chemikálií i chemikálie 
budou skladovány a likvidovány dle pokynů výrobců.  
 
Dešťové vody 
OdvodnČní staveništČ od dešťových vod bude zabezpečené vyspárováním povrchu 
staveništČ. Spádování bude provedeno pĜi IO 01 – PĜíprava území. Dešťové vody budou 
odvedené do kanalizace – stávajících kanalizačních vpustí.  
 
Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostĜedí v platném znČní [6] 
•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích a o zmČnČ nČkterých 
zákonů [7] 
•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[8] 
•Zákon č. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[9] 
•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní[10] 
•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znČní 
[11]
 
•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní[12] 
•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů[13] 
•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona České národní 
rady č.114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní [14] 
j) Orientační lhůty výstavby a pĜehled rozhodujících dílčích termínů. 
Začátek výstavby je naplánovaný na kvČten 2012 a pĜedání stavby na konec kvČtna 2013. 
PĜedpokládaná doba výstavby je 13 mČsíců. Termín výstavby je zvolený s ohledem na 
úvodní pĜedkola evropských fotbalových soutČží.  
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1. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE STůVBY ů INVESTORA   
1. 1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Severní tribuna Androva stadionu  
 
Místo stavby: stát: Česká Republika 
 kraj: Olomoucký 
 mČsto: Olomouc 
 ulice: LegionáĜská 1165/12 
 
Katastrální území:  Olomouc – Nová Ulice Ěč. k. ú.: 710717ě 
 
Stavební úĜad:  Magistrát mČsta Olomouc, Horní NámČstí 5Ř3, 77ř 10 Olomouc 
  
Charakter stavby: novostavba 
  
Kapacita: 3 Řř3 sedících diváků 
 
1. 2. Identifikační údaje investora 
Investor: SK Sigma Olomouc a. s., LegionáĜská 1165/12, 771 00 Olomouc 
 
1.3. Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant: BESTOL GROUP a. s. 
 
Arch. stavební Ĝešení: Ing. Arch. Stašek Žerava 
 
Projektanti specialisté: Stavoprojekt a. s. 
 
2. ZÁKLůDNÍ CHůRůKTERISTICKÉ ÚDůJE STůVBY 
2. 1. Popis stavby 
Zpráva popisuje výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu v Olomouci. V současné 
dobČ je hotová tribuna západní a tribuna východní. Tribuny jsou situovány podél delších 
stran hĜištČ. Tribuna jižní je ocelová montovaná konstrukce. Jedná se o dočasné Ĝešení 
s plánem výstavby nové jižní tribuny. Nová severní tribuna bude situovaná podél kratší 
severní strany hĜištČ, tj. za fotbalovou bránou. Tribuna má půdorysný tvar kruhové úseče. 
Kapacita tribuny je uvažována 3 Řř3 sedících diváků. V okolí tribuny budou zĜízena nová 
parkovací místa, pĜíjezdové komunikace a sadové úpravy. Po zhotovení tribuny bude 
Andrův stadion vyhovovat všem požadavkům Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, to 




2. 2. Základní charakteristické údaje 
Charakter stavby:   novostavba 
Podlaží celkem:   1. PP, 1. NP – 7. NP 
Podlaží užívaná:   1. PP, 1. NP – 4. NP 
Podlaží konstrukční:   5. NP – 7. NP  
Výškové osazení:    0,000 = 214,400 m n. m. Ěúroveň podlahy 1. NPě 
Celková výška:   27,335 m 
Výška po horní hranu zábradlí: 25,315 m   
Celková plocha místností:  4697,7 m2 
Plocha tribuny:   1737,2 m2 
ObestavČný prostor:   23 759,3 m3 
2. 3. ČlenČní na objekty 
2. 3. 1. Stavební objekty 
SO  01  Tribuna 
SO  02 Demolice stávající tribuny 
SO  03  Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
2. 3. 2. Inženýrské objekty 
IO  01 PĜíprava území 
IO  02 Komunikace a zpevnČné plochy 
IO  03 Konečné terénní a sadové úpravy 
IO  04  Vodovodní pĜípojka 
IO  05 Kanalizační pĜípojka 
IO  06 PĜípojka NTL plynu 
IO  07 PĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů 
IO  08 VeĜejné osvČtlení 
IO  09 PĜípojka VN 
IO  10 Drenážní potrubí 
2. 3. 3. Provozní soubory 
PS  01 Technologie chlazení prodejny 
PS 02 Technologie trafostanice    
2. 4. Popis objektĤ 
2. 4. 1. Stavební objekty 
SO 01 - Tribuna 
Jedná se o hlavní stavební objekt výstavby. Stavební objekt bude dále členČn na tyto hlavní 
technologické etapy: 
• zemní práce 
• základová konstrukce I – pilotáž 
• zemní práce 
• základová konstrukce II – železobetonové pasy a základová deska 
• nosná konstrukce - prefabrikovaný skelet, výtahová šachta, vyzdívky 
• konstrukce stĜechy 
• práce vnitĜní a dokončovací 
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Stavba je založená na pilotách VÚIS. Piloty vynáší základové pasy a základovou desku. 
Nosnou vrchní konstrukci stavby tvoĜí montovaný skelet z betonových prefabrikovaných 
prvků. Mezi sloupy jsou vyzdívky. Strop bude z panelů spiroll a filigránových desek. 
SchodištČ pro diváky jsou ocelová montovaná, schodištČ pro personál je betonové 
monolitické. Pohyb po tribunČ bude po prefabrikovaných stupních. Pro pĜístup invalidů je 
navržená betonová monolitická výtahová šachta. Šachta zároveň slouží i jako ztužující 
celek stavby. ZastĜešení stavby je Ĝešeno plochými stĜechami a stĜechou ve spádu 
z betonových prefabrikátů. Hydroizolace bude z asfaltových pásů. PĜíčky jsou zdČné a 
montované. OpláštČní je navrženo jako kontaktní zateplovací systém. 
 
SO 02 – Demolice stávající tribuny 
V rámci SO 02 se provede demolice stávající betonové tribuny Ěbetonové schody osazené 
do terénuě. Nejprve se odstraní ocelové zábradlí a oplocení a následnČ se odstraní samotná 
tribuna. 
 
SO 02 – Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
V rámci SO 03 se provede odstranČní stávajících asfaltových komunikací, zpevnČných 
ploch a chodníků. 
2. 4. 2. Inženýrské objekty 
IO 01 – PĜíprava území 
V rámci IO 01 se odstraní stávající vzrostlé stromy, keĜe, lavičky a odpadkové koše. Dále se 
provede skrývka ornice a zhotoví se provizorní zpevnČné komunikace pro zaĜízení 
staveništČ. 
 
IO 02 – Komunikace a zpevnČné plochy 
V rámci IO 02 se po dokončení SO 01 zhotoví asfaltové komunikace, parkovací plochy a 
chodníky se zámkovou dlažbou. Dále se provede napojení areálu na stávající komunikaci a 
vodorovné i svislé dopravní značení areálu. 
 
IO 03 – Sadové úpravy 
Po dokončení komunikací se provedou konečné terénní a sadové úpravy. Dokončí se 
srovnání a modelování terénu. Budou vysázeny stromy, okrasné keĜe a plochy se zatravní. 
 
IO 04 – Vodovodní pĜípojka 
V rámci IO 04 bude realizovaná nová vodovodní pĜípojka z IPE ř0 DN Ř0. PĜípojka bude 
napojená na stávající vodovodní Ĝád DN 100. VodomČrná sestava bude umístČna 
v technické místnosti uvnitĜ objektu. 
 
IO 05 – Kanalizační pĜípojka 
V rámci IO 05 budou realizovány nové splaškové i kanalizační pĜípojky. PĜípojky jsou 
členČny na úseky K1, K2, S1 až S6. PĜípojky jsou z kameninových a plastových trubek DN, 
DN 200 a IPE 63. 
 
IO 06 – Plynovodní pĜípojka 
V rámci IO 06 bude realizovaná pĜípojka NTL plynu DN 150. Hlavní uzávČr plynu je 
umístČn pĜi vstupu potrubí do objektu. 
 
IO 07 – PĜípojka sdČlovacích kabelů 





IO 08 – VeĜejné osvČtlení 
V rámci IO 0Ř se osadí sloupy veĜejného osvČtlení. Napojení sloupů bude na stávající 
rozvody elektrické energie. 
 
IO 09 – PĜípojka VN 
V rámci IO 0ř bude realizovaná pĜípojka VN. PĜípojka je napojená na PS 02 – Technologie 
trafostanice. Technologie trafostanice je umístČna v 1. NP. Ve trafostanici je umístČn 
skĜíňový rozvadČč VN s elektromČrem, do kterého je pĜípojka napojená. 
 
IO 10 – Drenáž 
V rámci IO 10 bude provedená drenáž pod betonovým krakorcem hledištČ. Jedná se o 
pĜípojky D1 – D 13 z PVC DN 150 mm. Drenáž bude napojená na stávající svodné potrubí. 
2. 4. 3. Provozní soubory 
PS 01 – Technologie chlazení prodejny 
V rámci PS bude osazená technologie chlazení prodejny. Chladící zaĜízení bude Ĝešeno 
subdodávkou. Chlazení je navrženo dle požadavků budoucího pronájemce. 
 
PS 02 – Technologie trafostanice 
V rámci PS 02 bude realizovaná technologie trafostanice. Trafostanice je umístČná v 1. NP 
tribuny Ěmístnost 1.65 a 1.66ě. V trafostanici jsou umístČny skĜíňové rozvadČče VN a NN 
s elektromČry. Dále zde bude umístČn olejový transformátor s pĜirozeným chlazením. 
Kabely jsou vedeny pod úrovní podlahy v betonových žlabech. 
3. CHůRůKTERISTIKů ÚZEMÍ STůVBY ů STůVENIŠTċ 
3. 1. Popis území stavby 
3. 1. 1. Obecný popis 
Místo výstavby se nachází ve sportovním areálu fotbalového oddílu SK Sigma Olomouc. 
V současné dobČ se zde nachází plechové mobilní buňky sloužící jakou sklad, oplocení, 
stávající stromy a betonová tĜístupňová tribuna. OdstranČní betonové tribuny a plotu je 
uvažováno v rámci SO 02 Demolice stávající tribuny. OdstranČní zavazejících stromů a 
odvoz mobilních bunČk se provede v rámci IO 01 PĜíprava území. Místo výstavby je 
betonovou tribunou rozdČleno do dvou výškových úrovní Ěvýškový rozdíl cca 1,5 mě. Okolí 
tribuny je mírnČ svažité. 
3. 1. 2. Podzemní voda 
Nejvyšší ustálená hladina podzemní vody je dle provedených sond na úrovni 211,020 m n. 
m., tj. 3,400 m pod úrovní podlahy 1. NP a 0,4Ř0 m pod úrovní podlahy 1. PP. Podle 
inženýrského průzkumu může hladina vody za mimoĜádných klimatických událostí 
krátkodobČ dosáhnout úrovnČ 212,000 m n. m., tj. 2,400 m pod úrovní podlahy 1. NP. 
Podzemní voda je charakterizovaná jako neagresivní. 
3. 1. 3. Geologické složení pĤdy 
Na základČ provedených sond v rámci inženýrsko – geologického průzkumu bylo zjištČno, 
že zemní práce budou provádČny v zeminách tĜídy tČžitelnost I a II. Jedná se pĜevážnČ o 
navážky o mocnosti vrstvy 1,5 – 2,5 m tĜídy tČžitelnosti I, mČkké hlíny a hlína jílovitá 
písčitá tĜídy tČžitelnosti II. 
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3. 1. 4. Radonové riziko 
Na základČ provedeného průzkumu je místo výstavby zaĜazené mezi oblasti se stĜedním 
radonovým rizikem. 
3. 1. 5. Provedené prĤzkumy 
VČtrná oblast: III 
SnČhová oblast: I 
Radonový index: stĜední 
Geologické složení: navážky, mČkké hlíny a hlíny jílovité písčité, tĜída tČžitelnosti I a II 
Teplotní oblast: -15 °C 
3. 2. Údaje o stavebním pozemku a pozemcích dotčených 
3. 2. 1. Údaje o stavebním pozemku 
Všechny parcely nacházející se v uvažovaném místČ výstavby a parcely sloužící k výstavbČ 
ĚzaĜízení staveništČ atd.ě jsou majetkem investora. Jedná se o parcely č. 212Ř, 2125, 452/1, 
452/ř, 452/1Ř, 451/27 a 1116/1 Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Výstavbou 
budou dotčené parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě, které 
jsou majetkem mČsta Olomouc. 
3. 2. 2. Údaje o pozemcích dotčených 
V pĜímém dopadu chystané výstavby se nachází pouze komunikace 635/II. tĜídy, ulice Na 
StĜelnici. Zbylé pĜilehlé pozemky jsou majetkem investora. 
3. 3. Popis staveništČ 
StaveništČ se nachází ve sportovním areálu SK Sigmy Olomouc a. s. nedaleko centra mČsta 
Olomouc. Areál je Ĝešen jako sportovní komplex, poskytující kompletní zázemí 
fotbalovému oddílu a dalším sportům. StaveništČ se bude nacházet v severní části areálu. 
Pozemky dotčené výstavbou jsou evidovány v katastrálním území Nová Ulice, Olomouc 
pod k. č. 710 712. Areál je ohraničen ze severu ulicí Na StĜelnici, na východu parkem a 
tenisovým areálem, na jihu ulicí U Stadionu a na západČ ulicí LegionáĜskou. StaveništČ se 
bude nacházet na parcelách investora, tj. SK Sigma Olomouc a. s. Jedná se o parcely č. 
212Ř, 2125, 452/1, 452/ř, 452/1Ř, 451/27 a 1116/1 Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 
710712ě. Pouze na konci výstavby bude provedený částečný dočasný zábor komunikace 
635/II. tĜídy na ulici Na StĜelnici. Jedná se o parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, č. 710712ě. Parcely jsou majetkem mČsta Olomouc. Majetkoprávní vztahy budou 
písemnČ sjednané s pĜíslušným úĜadem. StaveništČ bude oploceno 2 m vysokým 
neprůhledným oplocením. Vjez na staveništČ bude z ulice Na StĜelnici, výjezd ze staveništČ 
na ulici LegionáĜská. Doprava po staveništi bude po staveništní komunikaci. Komunikace je 
částečnČ tvoĜená stávající asfaltovou komunikací a částečnČ dočasnou staveništní 
komunikací z hutnČného betonového recyklátu. Horizontální doprava bude zabezpečená 
vČžovými stacionárními jeĜáby a stavebním výtahem. Zázemí pracovníků bude tvoĜeno 
sestavou z mobilních stavebních kontejnerů, jako jsou kanceláĜe, šatny, sprchy, toalety a 




4. STůVEBNċ TECHNOLOGICKÁ STUDIE HRUBÉ STůVBY 
4. 1. Demolice stávající tribuny 
4. 1. 1. Popis demolice 
Na začátku výstavby dojde v rámci SO 02 – Demolice betonové tribuny k demolici stávající 
betonové tribuny. Tribunu tvoĜí betonové schody ĚstupnČě osazené do terénu. Nejprve se 
z tribuny odstraní ocelové zábradlí a oplocení, a pak se realizuje samotná demolice tribuny. 
Nyní se v rámci SO 03 – Demolice komunikací a zpevnČných ploch odstraní část 
asfaltových ploch a chodníků – 1. Etapa. NáslednČ se odstraní stávající pĜípojky. Rozsah 
demolice a odstranČní asfaltové plochy a chodníku, viz obr. č.: 4.1. OdstranČní zbylých 
asfaltových a zpevnČných ploch probČhne až pĜi realizaci IO 02 – Komunikace a zpevnČné 
plochy. Dále se z asfaltových ploch odvezou nákladním autem s ramenem stávající 
















Obr. č.: 4. 1 – Demolice etapa 1 
4. 1. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
4. 1. 2. Strojní sestava – hlavní stroje  
HǇdrauliĐké kolové rǇpadlo: Caterpillar MϯϮϮD  [51]                                                                 1 KS 
objem lopaty: 0,44 – 1, 57 m3  
max. hlouďkový dosah: 6,68 m 
max. dosah: 10,32 m 
výkoŶ ŵotoru: 123 kW 








HǇdrauliĐký kolový rýpadlo – Ŷakladač: Caterpillar 444E2 [51]                                                1 KS 




oďjeŵ rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 
ŵaǆ. hlouďkový dosah: 6,5 m 
max. dosah: 7,3 m 
výkoŶ ŵotoru: 71 kW 
provozŶí hŵotŶost: 8,8 t 
příslušeŶství: hǇdrauliĐké kladivo 
hǇdrauliĐké ŶůžkǇ 
NákladŶí auto: Iveco 6x4 s hydraulickou rukou + vlek [53]                                                       1 KS 
hǇdrauliĐká ruka: HIAB 330  
ŵaǆ. výškový zdvih: 16 m 
max. dosah: 12,5 m 
max. nosnost: 12 t 
max. nosnost vleku: 18 t 
provozŶí hmotnost: 8,8 t 
 
 
NákladŶí auto: Tatra T815   [52]                                                                                                        3 KS 
objem korby: 9 m
3 
 
provozŶí hŵotŶost: 15 t 








Dále budou použité drobné stavební stroje a nástroje, jako je úhlová bruska, sbíječka atd. 
4. 1. 3. Technologický postup – demolice tribuny 
• OdstranČní ocelového zábradlí a plotu 
Nejprve se odstraní výplň plotu, pĜípadnČ celé plotové pole. Následuje odstranČní 
ocelových sloupků plotu. OdstranČné ocelové prvky se odvezou do kovošrotu. 
 
• Odvoz mobilních plechových bunČk 
Vyklizené mobilní plechové buňky se odpojí od elektrického proudu a pĜípadnČ dalších 
pĜípojek. Poté se naloží na nákladní auto a odvezou se na místo určené investorem. 
 
• Demolice tribuny 
Demolice tribuny bude probíhat dle schválené projektové dokumentace a technologického 
postupu. Samotná demoliční činnost se bude provádČt hydraulickým kolovým rypadlem 
s hydraulickým kladivem a pĜípadnČ hydraulickými nůžkami. Betonový odpad bude 
odvážen do recyklačního závodu v Olomouci. Betonový recyklát bude pak zpČtnČ 
dovezen na stavbu. 
 
• Demolice asfaltových ploch, chodníkĤ a pĜípojek 
Demolice asfaltových ploch bude rozdČlená do dvou etap. První etapa se bude provádČt 
pĜed zahájením zemních prací a druhá až pĜi realizaci komunikací. RozdČlení etap viz obr.: 
4. 1. Demolice se bude provádČt hydraulickým kolovým rypadlem s lopatou, pĜípadnČ 
s nasazeným hydraulického kladiva. Asfaltová drť bude odvážená na skládku. Demolice 
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stávajících chodníků bude spočívat v rozebrání dlažby a obrubníků. Dlažbu i obrubníky si 
ponechá investor. Budou odstranČny stávající pĜípojky vody a kanalizace. PĜed zahájením 
demolice doje k odpojení pĜípojek a zapečetČní pĜípojných bodů 
4. 1. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-odstranČní plotu:   269 m 
-odstranČní zábradlí:    158 m 
-demolice tribuny:   215 m3 
-demolice komunikací a chodníků: 2113 m2                  
4. 1. 5. Složení pracovní čety 
strojník rypadla  2 
Ĝidič tatry  3 
Ĝidič nákladního auta  1 
stavební dČlník  4 
geodet  1 
pomocník geodeta   1 
4. 1. 6. Časová rozvaha 
Pracovní doba:    Po-So 8 h/den  
-vytýčení stávajících sítí:  cca 1 den 
-demolice a práce související:  cca 23 dní 
CELKEM:   cca 3,5 týdne 
 
4. 2. Zemní práce – 1 etapa 
4. 2. 1. Popis technologické etapy zemní práce – 1 etapa 
Skrývka kulturní vrstvy zeminy byla provedena již v rámci IO 01 – PĜíprava území. Ornice 
bude ponechána na staveništi pro pozdČjší využití. První etapa zemních prací spočívá ve 
zhotovení Pilotovacích úrovní I až IV. PÚ I a PÚ IV se dosáhne vytČžením zeminy ze 
stavebních jam. Obrys pilotovacích úrovní a nájezdové rampy, viz obr. č: 4. 2. Ustálená 
hladina podzemní vody se nachází dle geologického průzkumu ve výškové úrovni -3,380 m 
= 211,02 m n. m., tj. 110 mm pod nejnižším bodem výkopových prací 1 etapy. Část zeminy 
bude ponechána na staveništi s pĜesunem maximálnČ do 50 m, zbytek bude odvezen na 
parcelu určenou investorem, maximálnČ však do vzdálenosti 5 km. 
4. 2. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
4. 2. 2. Strojní sestava – hlavní stroje  
ViďračŶí váleĐ: Caterpiller CB24[51]  1 KS 
výkoŶ ŵotoru: 24 kW  
praĐovŶí šířka: 1200 mm 
amplituda: 0,5 mm 
frekvence: 43 Hz 






SŵǇkový Ŷakladač: Caterpiller 216B3[51] 1 KS 
výkoŶ ŵotoru: 35 kW  
jŵeŶovitá ŶosŶost: 635 kg 
objem lopaty: 0,36 m3 
sklopŶý ŵoŵeŶt: 1270 kg 
provozŶí hŵotŶost  2,5 t 
 
 
- hydraulické kolové rypadlo Caterpillar M31ŘD Ěviz bod 4. 1)  1 KS 
- hydraulický kolový rýpadlo/nakladač Caterpillar 42ŘE2 Ěviz bod 4. 1) 1 KS 
- nákladní auto Tatra TŘ15 Ěviz bod 4. 1)  3 KS 
 
Dále budou použité drobné stavební stroje a nástroje. 
 
• Stanovení počtu nákladních automobilĤ 
 Tc = t1 + t2 + t3 + t4 
 t1 čas naložení auta:  (16/1,26)x50 = 634 s => 11 min 
 t2 odvoz zeminy: 5 km / 45 kmh-1 = 0,110 h => 7 min + 3 min ĚpĜirážkaě = 10 min 
 t3 vyklopení: cca 2 min 
 t4 návrat: 5 km / 60 kmh-1 = 0,08 h => 5 min + 3 min ĚpĜirážkaě = Ř min 
 
 Tc = t1 + t2 + t3 + t4 
 Tc = 11 + 10 + 2 + 8 
 Tc = 31 min 
 
 Počet nákladních aut: x=Tc / t1 = 31 / 11 => 3 Tatry 
 
 
Obr.: 4. 2 – Pilotovací úrovnČ 
4. 2. 3. Technologický postup zemní práce – 1 etapa 
• Vytýčení obrysu figur 
Geodet dle výkresu vytýčení stavby a pĜevzatých polohových a výškových bodů vytýčí 
obrys dílčích zemních figur. PĜi vytyčování obrysu se zhotoví stavební lavičky. Stavební 
lavičky budou ve vzdálenosti 1,5 m od kraje stavební jámy. 
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• Výkop stavební jámy – pilotovací úroveň PÚ - I 
Výkop stavební jámy bude probíhat od výškové úrovnČ -1,650 m = 212,750 m n. m. až na 
výškovou úroveň -3,270 m = 211,130 m n. m. Hloubení jámy bude realizováno 
hydraulickým kolovým rypadlem s hloubkovou lopatou a dočištČní dna a stČn jámy se 
provede rypadlem/nakladačem. Okraj stavební jámy bude zajištČn svahováním se 
sklonem1:1,25 m a zábradlím výšky 1,1 m. PĜi hloubení jámy bude zhotovená nájezdová 
rampa do jámy. Rampa bude široká 3,5 m s maximálním sklonem 10 %. 
 
• Výkop stavební jámy – pilotovací úroveň PÚ - II 
Zemní práce v pilotovací úrovni PÚ – II spočívají ve zhotovení záĜezů do stávajícího 
stavu Ěnacházela se zde betonová tribuna, která byla odstranČnáě. Nejvyšší bod svahu je ve 
výškové úrovni -0,400 = 214,000 m n. m. a záĜez se provede na výškovou úroveň -1,650 
m = 212,750 m n. m. Okraje záĜezů se zajistí zábradlím výšky 1,1 m. 
 
• Výkop stavební jámy – pilotovací úroveň PÚ – III 
Zemní práce v pilotovací úrovni PÚ – III spočívají ve skrývce vrstvy, která se nachází pod 
asfaltovou plochou. Mocnost skrývky je 130 mm. Skrývka bude probíhat z výškové 
úrovnČ -0,270 m = 214,130 m n. m. na výškovou úroveň -0,400 m = 214,000 m n. m. 
 
• Výkop stavební jámy – pilotovací úroveň PÚ - IV 
Zemní práce v pilotovací úrovni PÚ – IV spočívají ve zhotovení stavební jámy pro 
výtahovou šachtu. Stavební jáma bude částečnČ ve svahu. Nejvyšší bod svahu je ve 
výškové úrovni -0,400 = 214,000 m n. m. a záĜez se provede na výškovou úroveň -1,650 
m = 212,750 m n. m. Okraje se zajistí zábradlím výšky 1,1 m. Jáma je navržená 
nezapažená. PĜípadné použití pažení ĚnapĜíklad pažení do záporě se zváží až pĜi realizaci. 
 
• OdvodnČní stavební jámy 
U pilotovací úrovnČ PÚ – I se nachází ustálená hladina podzemní vody 110 mm pod 
úrovní dna. V závislosti na skutečné poloze hladiny podzemní vody se pĜípadnČ zĜídí 
pĜečerpávací vrty, kterými se hladina podzemní vody sníží. Samotné dno bude po obvodu 
odvodnČno svahovanými rýhami, které budou svedeny do pĜečerpávací jímky. 
 
• Odvoz a skladování vytČžené zeminy 
Část zeminy bude skladována na staveništi. Zbylá zemina bude odvážena nákladními 
automobily na parcelu do maximální vzdálenosti 5 km. 
 
• Úprava plánČ pro pilotování   
Zemní pláň bude ve dvou pásech o šíĜce 3 m vysypána betonovým recyklátem frakce 
16/32 mm, a to včetnČ nájezdové rampy do jámy. Recyklát se zhutní vibračním válcem. 
Pásy budou zhotoveny mezi osami B-C a D-E. 
4. 2. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-vytČžená zemina z PÚ – I: ∑VPÚ-I = 1240 m3 
- vytČžená zemina z PÚ – II ∑VPÚ-I = 28 m3 
- vytČžená zemina z PÚ – III: ∑VPÚ-III = 10 m3 
- vytČžená zemina z PÚ – IV: ∑VPÚ-I = 37 m3 
- betonový recyklát: 85,79 t       
 
 VYTċŽENÁ ZEMINů:  1315 m3 
NůKYPěENÁ ZEMINů:  1710 m3 
PONECHÁNO/ODVEZENO.: 855 m3 /855 m3  
BETONOVÝ RECYKLÁT: 85,79 t    
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4. 2. 5. Složení pracovní čety 
-obsluha rýpadla 1 
-obsluha nakladače/rypadla 1 
-Ĝidič tatry 3 
-geodet 1 
-pomocník geodeta 1 
-stavební dČlník 4 
-Ĝidič válce 1 
4. 2. 6. Časová rozvaha 
Pracovní doba:  Po-So 8 h/den  
-vytýčení stavby a zhotovení laviček: cca 1 dny 
-výkop stavebních jam:  cca12 dní 
-dočištČní jámy a odvodnČní:  cca 1 den 
-pilotovací plošiny:  cca 2 dny 
CELKEM:   cca 3 týdny 
4. 3. Piloty  
4. 3. 1. Popis technologické etapy pilotovacích prací 
Stavba je založená na vibrotlakových pilotách typu VUIS o průmČru D 3Ř0 mm a délce 6,5 
m z betonu C 16/20. Piloty jsou sdruženy do pilotových celků a spojeny betonovými 
hlavicemi z betonu C16/20. Hlavice jsou vysoké 1,35 m, 1,05 a 0,45 m. Pro armování pilot 
a hlavic je použitá výztuž 10 505 (R), 10 216 (E) a 11 373. Výšky horních hran hlavic a 
počet pilot na hlavici jsou zĜejmé ze situačního zákresu, viz obr. č.: 4. 4. Konce pilot jsou 
opatĜeny betonovými prefabrikovanými hlavicemi. Piloty a pilotové hlavice pod výtahovou 
šachtou se budou provádČt jako první – PÚ - IV! Pokračovat se bude pilotami v PÚ – I, PÚ 
– II a nakonec PÚ – III. 
4. 3. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
- hydraulické kolové rýpadlo/nakladač Caterpillar 42ŘE2 Ěviz bod 4. 1) 1 KS 
- nákladní auto Tatra TŘ15 Ěviz bod 4. 1) 2 KS 
AutodoŵíĐhávač: AMϭ69[55] 2 KS 
Objem bubnu: 6 m
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provozŶí hŵotŶost: 11,65 t 
vǇprázdŶěŶí ϭ ŵϯ: 10 – 50 s  
max. rychlost: 70 km/h 
rǇĐhlost otáček ďuďŶu: 0 – 14 o/min 
 
PilotovaĐí souprava VÚIS včetŶě ŵaŶipulačŶího stroje [54] 2 KS 
tǇp pilotovaĐí soupravǇ: A  
 ŵaŶipulačŶí stroj: autojeřáď AD ϭϬ 
ŵaǆ. ŶosŶost jeřáďu: 10 t 
Đelková hŵotŶost: 14,5 t 
součást soupravǇ je: vibroberanidlo 
výpažŶiĐe  
zásoďŶík Ŷa ďetoŶ 




Obr.: 4. 3 – Pilotové hlavice  
4. 3. 3. Technologický postup pilotovacích prací 
• Vytýčení polohy pilotových hlavic 
 Geodet vyznačí obrys pilotových hlavic. 
 
• Výkop pro pilotové hlavice 
Výkop pilotovacích hlavic se provede rypadlem s kruhovým drapákem. Hlavice se vytČží 
na pĜedepsanou úroveň a následnČ se dočistí ručnČ. 
 
• Zaražení výpažnice, vytažení a vyprázdnČní 
Ocelová výpažnice umístČná na pilotovací soupravČ se zarazí pomocí vibrací do zeminy, 
která se vytlačuje do výpažnice. Výpažnice se zarazí do pĜedepsané hloubky. Následuje 
vytažení a vyprázdnČní výpažnice pomocí vibrací a tlaku vzduchu. Zaražení a vytažení 
výpažnice se opakuje až do dosažení potĜebné hloubky. 
 
• ůrmování 
Po posledním vytažení se výpažnice sklopí do vodorovné polohy. Do výpažnice se umístí 
armokoš a upevní se k pilotovacímu zaĜízení. Armokoš má na sobČ umístČná distanční 
tČlesa pro zachování správného krytí výztuže. Na konec výpažnice se osadí betonový 
prefabrikovaný hrot typu „a “. Pokud se ve vrtu bude nacházet voda, tak je nutné ho osadit 
vodotČsnČ. NáslednČ se výpažnice s armokošem vztyčí a zasune se do vrtu, až dosedne na 
dno. 
 
• Zaražení výpažnice 
Nyní se výpažnice pomocí vibrací zarazí do dna vrtu. Zarážení se provádí až po dosažení 







Po zaražení výpažnice s hrotem následuje betonování. Zásobník na beton nad výpažnicí se 
naplní betonem. Teoretická spotĜeba betonu je cca 1,2 až 2 násobek objemu piloty 
v závislosti na geologickém složení podloží. V daném pĜípadČ je uvažováno s 1,3 
násobkem objemu piloty u bČžných pilot a s1,6 násobkem u koĜenových pilot. Po naplnČní 
zásobníku se otevĜe betonovací otvor a vybetonuje se pilota. Beton se hutní vibracemi. 
Nyní následuje vytažení výpažnice. Výpažnice se vytahuje za působení vibrací a tlaku 
vzduchu na betonovou hladinu. Jakmile bude konec výpažnice 0,5 m pod úrovní hrany 
piloty, tak se vypne vibroberanidlo a tlak vzduchu. Po vytažení výpažnice se 
z pĜebytečného betonu vytvoĜí podkladní beton hlavice o tl. 50 mm a pĜebytečný nebo 
špinavý beton se odstraní. Piloty jedné hlavice lze provádČt postupnČ s technologickou 
pauzou 36 hodin. 
 
• ůrmování hlavice 
Na podkladní beton se osadí výztuž hlavice s distančními tČlesy. Na vyčnívající výztuž 
pilot se vykrmuje vodorovná výztuž hlavice. Vyčnívající výztuž pilot pĜekážející formČ 
kalichu se vyhne ke kraji hlavice. Na svislé plochy výkopu hlavice se osadí lepenka. PĜi 
pozdČjším napojení základových pasů na hlavice se lepenka odstraní. 
  
• BednČní kalichu 
Nad hlavici se osadí nosný rám s pĜipevnČnou formou kalichu. Forma kalichu se natĜe 
odbedňovacím nátČrem. Nosný rám se pomocí stavČcích šroubů osadí do správné polohy. 
  
• Betonování pilotové hlavice 
Nyní následuje samotná betonáž pilotové hlavice. PĜi betonování je nutné dodržet 
maximální výšku shozu betonu. Po 24 hodinách lze pomocí stavČcích šroubů nosný rám 
nadzvednout a použít na další hlavici. Hotové hlavice se musí ošetĜovat dle aktuálních 
klimatických podmínek. Maximální výška shozu betonu je 1,5 m. 
4. 3. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-celková délka pilot: 1901 m 
-zemina z pilot: 218 m3 
-množství betonu => piloty: 298 m3 
-zemina z hlavic: 265 m3 
-množství betonu => hlavice: 265 m3 
 
VYTċŽENÁ ZEMINů:  483 m3 
ZEMINA PO NůKYPěENÍ: 628 m3 
ODVEZENO Nů SKLÁDKU: 628m3  
BETON CELKEM: 563 m3  
4. 3. 5. Složení pracovní čety 
-Ĝidič pilotovací soupravy 2 
-obsluha nakladače/rypadla 1 
-Ĝidič nakladače 1 
-Ĝidič tatry 2 
-geodet 1 
-pomocník geodeta 1 





4. 3. 6. Časová rozvaha 
Pracovní doba:    Po-So 8 h/den  
-zhotovení pilot:  cca 20 dní 
-zhotovení hlavic:  cca 12 dní 
-dočištČní jámy a odvodnČní:  cca 1 den 
CELKEM:   4 týdny 
4. 4. Zemní práce – 2. etapa 
4. 4. 1. Popis zemní práce – 2. etapa   
V rámci 2. etapy zemních prací se vyhloubí rýhy pro základové pasy a jámy pro zhotovení 
zemních tČles pod podkladní beton či železobetonovou základovou desku. Výkopové práce 
budou probíhat z hotových pilotovacích úrovní, viz obr. č.: 4. 2. Hloubení se ukončí cca 10 















Obr.: 4. 4 – Zemní práce 2. etapa 
4. 4. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
- hydraulické kolové rypadlo Caterpillar M31ŘD Ěviz bod 4. 1)  1 KS 
- hydraulické kolové rýpadlo/nakladač Caterpillar 42ŘE2 Ěviz bod 4. 1) 1 KS 
- nákladní auto Tatra TŘ15 Ěviz bod 4. 1)  3 KS 
- smykový nakladač Caterpiller 216B3 Ěviz bod 4. 2) 1 KS 
- vibrační válec Caterpiller CB24 Ěviz bod 4. 2) 1 KS 
  
Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 
4. 4. 3. Technologický postup zemních prací 
• Vytýčení obrysĤ pasĤ a jam 
Geodet vyznačí obrys základových pasů a stavebních jam. Postup vytýčení bude stejný 




• VytČžení zeminy 
Nyní se provede samotné vytČžení zeminy z rýh a jam. Postup tČžby zeminy bude stejný 
jako u první etapy zemních prací, viz bod 4. 2.   
 
• Odvoz zeminy 
Zemina bude nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku, maximálnČ však 
do vzdálenosti 5 km. Postup odvozu zeminy bude stejný jako u první etapy zemních prací, 
viz bod 4. 2. 
4. 4. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-vytČžená zemina z rýh: ∑V rýhy = 644 m3 
- vytČžená zemina z jam: ∑V jámy = 328 m3 
_____________________________________________________________       
           
 
VYTċŽENÁ ZEMINů:  972 m3 
NůKYPěENÁ ZEMINů:  1264 m3   
ODVEZENO Nů SKLÁDKU: 1264 m3   
4. 4. 5. Složení pracovní čety 
-obsluha rýpadla 1 
-obsluha nakladače/rypadla 1 
-Ĝidič nakladače 1 
-Ĝidič tatry 3 
-geodet 1 
-pomocník geodeta 1 
-stavební dČlník 4 
-Ĝidič válce 1 
4. 4. 6. Časová rozvaha 
-vytýčení:  cca 1 den 
-výkop stavebních zemních figur: cca 1 týden 
-dočištČní jámy a odvodnČní:  cca 1 den 
CELKEM:   cca 1 týden 
  
4. 5. Základové pasy 
4. 5. 1. Popis základových pasĤ a opČrné zdi 
Mezi pilotovými hlavicemi jsou navrženy železobetonové monolitické pasy z betonu 
C20/25 a budou armovány výztuží 10 505 (R). V první fázi se zhotoví pasy, které kopírují 
výškové osazení pilotových hlavic. Pasy vnitĜní budou provádČné pĜi realizaci zemního 
tČlesa a ŽB desky. Pasy budou zhotovené na podkladní beton tl. Ř0 mm z betonu C8/10. 
V severní části 1. podzemního podlaží je navržená železobetonová opČrná stČna z betonu 
C20/25. OpČrná stČna je armovaná z výztuže 10 505 (R). V jižní části tribuny je navržený 
železobetonový krakorec. Krakorec je složen z desky a stČny. Tloušťka konstrukcí je 150 




Obr.: 4. 5 – Základy   
4. 5. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
- autodomíchávač AM16ř Ěviz bod 4. 3) 2 KS  
Autojeřáď: AD ϮϬ[56] 1 KS 
MaǆiŵálŶí ŶosŶost: 10 t  
provozŶí hŵotŶost: 14,5 t 
délka výložŶíku: 12 m  
max. rychlost: 80 km/h 
typ podvozku: Tatra 815 
 
 
Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 
4. 5. 3. Technologický postup základové konstrukce 
• Podkladní beton pod pasy 
Nejprve se vytČží zbylá vrstva výkopu Ěcca 10 cmě. Statik posoudí únosnost základové 
spáry a pĜípadnČ navrhne patĜičné opatĜení. Na pláň se vyznačí pĜibližný obrys 
základového pasu. Nyní zhotoví podkladní beton pod základové pasy tl. Ř0 mm z betonu 
C 8/10. ŠíĜka podkladního betonu bude: šíĜka základu + 2 x 15 cm. Podkladní beton bude 
vylitý do jednoduchého bednČní z desek. 
 
• Vytýčení pasĤ 
Na podkladní beton se vyznačí obrys základových pasů a na pilotové hlavice se vyznačí 
poloha pro kotvy na propojení základů a hlavic 
 
• Zhotovení bednČní 
BednČní bude zhotoveno ze systémových prvků PERI DOMINO, viz obr. č.: 4. 6. Panely 
mají spínací otvory umístČny pĜí spodním povrchu, proto se bednČní může osadit a až pak 
do nČj vložit armokoš. PĜed sestavením se povrch panelů natĜe odbedňovacím nátČrem. Po 














Obr. č.: 4. 6 – BednČní PERI [57] 
• ůrmování základĤ 
Na vyznačená místa v pilotových hlavicích se vyvrtají otvory a osadí se do nich ocelové 
pruty o délce min 400 mm s tím, že 200 mm musí být v pilotové hlavici. Ocelový prut 
bude osazen do cementové zálivky. Samotné armování bude složeno z jednotlivých 
armokošů. Armokoš se zhotoví na pĜedmontážním prostoru a hotové celky se osadí na 
distanční lišty ĚpĜípadnČ se na spodní výztuž osadí distanční tČlesaě. Jednotlivé armokoše 
budou stykovány pĜesahem a vyvázány k sobČ. Je důležité dodržet pĜedepsané krytí a 
správnost armování dle výkresu výztuže. 
 
• Betonování základĤ 
Betonování základů probČhne z autodomíchávače s čerpadlem. Na základy jsou použity 
betony různých pevností, proto je nutné pohlídat použití jednotlivých typů betonů. PĜi 
betonování je nutné dodržet maximální výšku shozu betonu 1,5 m a pohlídat klimatické 
podmínky. Hutnit se bude ponornými vibrátory. Povrch bude ohlazen Ěstaženě do patĜičné 
roviny a následuje technologická pauza. Hotovou betonovou konstrukci je nutné patĜičnČ 
ošetĜovat, tj. kropit, chránit proti dešti, vČtru a mrazu. 
 
• Odbedňování základĤ 
Doba pro odbednČní je stanovená v závislosti na použitém cementu, klimatických 
podmínkách a typu konstrukce. U základů to zpravidla bývá 2 dny. Doba pro odbednČní se 
stanový dle následujícího vztahu: 
  
-vstupní hodnoty: beton C20/25 Rb28d  
   průmČrná teplota  tprům 
   maximální teplota tmax  
   minimální teplota tmin 
   potĜebná pevnost betonu pĜi odbednČní  Rbd 
 
 
-počet dní „d“ pro prĤmČrnou teplotu: Rbd = Rb28d*(0,28+0,5 log d) => d 
 
 -prĤmČrná teplota: tprům = (t7+t13+t21+t21)/4 => tprĤm 
 
 -faktor zrání: f=(tprům+10)*d => f 
 
 -odbednČní pĜi minimální teplotČ: f = (tmin+10)*d => d 
 





• OpČrná zeď 
Nejprve se provede ošetĜení pracovní spáry. Nyní následuje osazení jedné strany bednČní, 
které je natĜené odbedňovacím nátČrem a jeho stabilizace pomocí stabilizátoru s 
výložníkem. Následuje armování. Vyčnívající výztuž základů a výztuž opČrné stČny bude 
stykovaná pĜesahem a vyvázaná. Krytí je zajištČno distančními tČlesy. Následuje osazení 
druhé strany bednČní, které je natĜeno odbedňovacím nátČrem, stažení spínacím systémem 
a osazení stabilizátorů.  NáslednČ probČhne betonáž, technologická pauza a odbednČní 
Ětyto body jsou popsány výšeě.    
4. 5. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-beton C20/25: 191 m3 
-beton C8/10:  24 m3   
CELKEM BETONU:  215 m3   
4. 4. 5. Složení pracovní čety 
-ge5det 1 
-pomocník geodeta 1 
-betonáĜ/betonáĜ 10 
-stavební dČlník 4 
4. 5. 6. Časová rozvaha 
-základy - podsklepená část:  cca 1 týden 
-opČrná zeď:  cca 1 týden 
-základy - nepodsklepená část:  cca 1 týden 
CELKEM:   cca 3 týdny 
4. 6. Montovaný skelet 
4. 6. 1. Popis hrubé vrchní stavby 
Nosná k-ce stavby je navržená jako montovaný skelet z betonových prefabrikovaných 
prvků. Montáž bude probíhat 2 vČžovými stacionárními jeĜáby. Skelet se skládá ze sloupů, 
průvlaku, ztužidel, výmČn krokví, krokví, stropních panelů Spiroll, filigránových desek, 
stĜešních desek, schodišťových ramen a tribunových stupňů. Prvky budou odebírány ze 
staveništní skládky. Dopravu prvků na staveništČ zajišťuje jejich výrobce. Zálivka bude 
skladovaná v silu. Sloupy1.PP a 1.NP budou osazované do kalichů patek. Po zhotovení 
stropu 2. NP začne realizace základů a zemního tČlesa. SoubČžnČ se skeletem se bude 
provádČt železobetonová monolitická výtahová šachta. 
4. 6. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
MoŶtážŶí plošiŶa HXϮ6ϬPX[58] 2 KS 
NosŶost koše: 250 kg  
PraĐovŶí výška: 25,6 m 
StraŶový dosah:  16,2 m 
Kategorie: klouďové 






Věžový jeřáď Lieďherr ϮϬϬEC-H10 Litronic[59] 2 KS 
 
-délka vǇložeŶí jeřáď Jϭ: ϰϬ ŵ 
-délka vǇložeŶí jeřáď JϮ: ϰϬ ŵ 
-výška háku jeřáď Jϭ: ϰ6,Ϭ ŵ 
-výška háku jeřáď JϮ: ϯϯ,ϰ ŵ 
 
 
-nákladní auto s návČsem Ězajišťuje pronajímatelě  
-silo na suchou smČs + kontinuální míchačka: 12 m3 
-autodomíchávač AM16ř Ěviz bod 4. 3)  
-stavební výtah GEDA 500 Z/ZP Ěnosnost 500/Ř50 kg  osoby/nákladě 
-pila na zdivo, propan-butanové hoĜáky, vibrační lišta, ponorný vibrátor 
4. 6. 3. Technologický postup – montáž skeletu 
• Sloupy 
Sloupy 1. PP a 1. NP budou osazované do kalichů. Stabilizované budou dĜevČnými klíny a 
následnČ zalité betonovou zálivkou C20/25. Sloupy vyšších pater budou navlečené na 
vyčnívající výztuž sloupů spodních pater a osazené do betonového lože na průvlak. Styk 
bude provedený pĜivaĜením vyčnívající výztuže ke kování v patČ sloupu. 
 
• PrĤvlaky, ztužidla, výmČny krokví a krokve 
Průvlaky a ztužidla 1. PP se navlečou na vyčnívající výztuž a osadí se na pryžové ložisko 
umístČné na ozubu sloupů 1. PP. Průvlaky vyšších pater jsou rozdČleny na průvlaky 
nesené a nesoucí. Průvlaky nesoucí se navlečou na vyčnívající výztuž ze sloupů a osadí se 
do betonového lože na zhlaví sloupu. Trny se zalijí zálivkou. Průvlaky nesené se na jedné 
stranČ osadí stejnČ a na druhé stranČ se osadí do betonového lože na ozubu průvlaku. 
Průvlaky budou spojeny pomocí ocelové desky pĜivaĜené ke kováním v průvlacích. Spoj 
se zalije zálivkou. Ztužidla budou osazovaná do betonového lože na ozubu průvlaku. Spoj 
bude proveden svarem. Spoj se zalije zálivkou. Průvlaky a ztužidla v dilataci budou 
osazovány na neoprenová dilatační ložiska. Trny se nezalévají. VýmČny krokví budou 
osazeny na ozuby průvlaků a zhlaví sloupů stejnČ jako průvlaky. Na výmČny krokví se 





• Panely Spiroll a filigránové desky 
Panely Spiroll budou osazeny do betonového lože tl. 10 mm z betonu C20/25 na ozubech 
průvlaků a ztužidel. Filigránové desky jsou použity u výtahové šachty a v místech, kde 
kvůli složitému tvaru stavby nešli použít panely Spiroll. Spáry panelů se zalijí betonovou 
zálivkou. Panely budou osazeny na ozuby průvlaků, ztužidel a na výtahovou šachtu. 
NáslednČ se provede armování ĚKARI sítČ, ocelové pruty – stažení prvkůě a betonová 
vrstva z betonu C20/25 tl. 1ř0 mm. Betonovat se bude čerpadlem na autodomíchávači. 
  
• Ochranné zábradlí 
Po obvodu stropní konstrukce bude osazeno ochranné zábradlí 1,1 m vysoké. Zábradlí 
bude ze sloupů VEPE a fošen tl. 30 mm. Rozteč sloupků je max. 3 m. Zábradlí je 
montované z lešení, montážních plošin nebo z hotových konstrukcí za použití výškového 
postroje kotveného k pevnému a stabilnímu bodu. 
 
• Schodišťová ramena 
Jedná se o osazení 4 schodišťových ramen v 1. PP. Ramena se navlečou na vyčnívající 
výztuž a osadí se do betonového lože na ozubech krokví. 
 
• StĜešní desky 
StĜešní desky budou osazovány do betonového lože na ozubech krokví. Desky budou 
zapĜeny ze spodu do filigránové desky a následnČ po 4 kusem do ocelových desek 
pĜivaĜených ke kováním v krokvích. NáslednČ bude na stĜešních deskách proveden 
vyrovnávací cementový potČr tl. 30 mm. 
 
• Hydroizolace 
Na cementovém potČru bude hydroizolace z asfaltových pásů typu SBS. Nejprve se 
provede penetrace podkladu a následnČ se nataví asfaltové pásy. U hydroizolace je nutné 
důkladnČ provést všechny detaily, napojení pásů a opracování kolem vyčnívající výztuže. 
Vyčnívající výztuž bude ošetĜená minimálnČ do výšky 5cm epoxidovým nátČrem. Podle 
kvality provedení detailu u výztuže se zváží použití krystalického nástĜiku. Hydroizolace 
se musí důkladnČ kontrolovat a pĜípadné poruchy opravit pĜed osazením prefabrikátů. 
 
• Osazení tribunových stupňĤ a stupínkĤ   
Tribunové stupnČ se navlečou na vyčnívající výztuž a osadí se na ložiska, která jsou 
osazená na ozubech krokví. NáslednČ se trny zalijí betonovou zálivkou. PĜi osazování je 
důkladnČ kontrolovaná hydroizolace. Tribunové stupínky se osadí do lepící hmoty na 
tribunové stupnČ. 
 
• Výtahová šachta 
Výtahová šachta je navržená jako železobetonová monolitická konstrukce z betonu 
C20/25 o tloušťce stČny 250 mm. Šachta je budovaná postupnČ po patrech. Nejprve se 
provede jednostranné bednČní, které je natĜeno odbedňovacím nátČrem. Výztuž se naváže 
na vyčnívající výztuž ze základů, osadí se zámečnické výrobky výtahové šachty a druhá 
strana bednČní. BednČní bude osazováno jeĜábem. Betonovat se bude ve vrstvách cca 40 
cm a hutnit ponorným vibrátorem. Odbedňovat se bude pĜi standardních klimatických 
podmínkách po 3 dnech. Skutečná doba odbednČní se stanoví na základu výpočtu nebo 




4. 6. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
Montáž skeletu 
-prefabrikované sloupy:  212 ks 
-průvlaky, ztužidla, výmČny krokví:  247 ks 
-šikmé krokve:  82 ks 
-panely Spirol, filigránové desky:  283 ks   
-stČny:  2 ks 
-schodišťová ramena:  4 ks 
-desky ve spádu:  628 ks 
-tribunové stupnČ:  638 ks 
-tribunové stupínky:  142 ks 
-cementový potČr tl. 30 mm:  1738 m2 
-hydroizolace:  3998m2 
-beton C20/25:  27 m3 
_______________________________________________       
           
 
CELKEM PREFůBRIKÁTģ:  2238 KS 
CEMENTOVÝ POTċR :  1738 m2 (tl. 30 mm)  
HYDROIZOLACE.: 3998 m2 
BETON C20/25.: 27 m3 
4. 6. 5. Složení pracovní čety   
Montáž skeletu 
-geodet 1 
-pomocník geodeta 1 
-vedoucí montáže 2 
-jeĜábník 2 
-montážník / vazač 4 
-sváĜeč 2 
-stavební dČlník 4 
-betonáĜ / železáĜ 4 
4. 6. 6. Časová rozvaha 
-montáž skeletu, zdČní, schodištČ: cca 12 týdnů 
-stĜešní k-ce:  cca 4 týdny   
CELKEM:   cca 16 týdnĤ 
4. 7. Zemní tČleso, základová konstrukce  
4. 7. 1. Popis 
Po osazení stropu 2.NP se začne zhotovovat zemní tČleso v nepodsklepené části stavby. 
Zemní tČleso bude tvoĜení stĜídáním hutnČných vrstev zeminy a betonového recyklátu. 
Takto se provede zemní tČleso až na úroveň -0,Ř50 = 213,550 m n.m. Nyní se dodČlají 
zbývající základové pasy z prostého betonu ĚC12/15ě. Mezi pasy bude vrstva hutnČného 
recyklátu, následovat bude podkladní beton a ŽB deska z betonu C20/25 tl. 300 mm.  
4. 7. 2. Strojní sestava – hlavní stroje 
- nákladní auto Tatra TŘ15 Ěviz bod 4. 1)  2 KS 
- smykový nakladač Caterpiller 216B3 Ěviz bod 4. 2) 2 KS 
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- vibrační válec Caterpiller CB24 Ěviz bod 4. 2) 1 KS 
- autodomíchávač AM16ř Ěviz bod 4. 3) 4 KS  
Dále budou použity drobné stavební stroje a nástroje. 
4. 7. 3. Technologický postup základové konstrukce 
• Zhotovení zemního tČlesa pod 1. NP a podkladního betonu 
Zemní tČleso bude tvoĜené stĜídáním vrstev zeminy a betonového recyklátu tl. 300 mm. 
Nejprve neprovede hutnČní zemní plánČ, následovat bude vrstva hutnČného recyklátu a 
následnČ bude zemina a takto se budou vrstvy stĜídat až na úroveň -0,850. Zemina bude 
hutnČná po 150 mm. Následovat bude vrstva hutnČného recyklátu tl. 300 mm vrstva 
štČrkodrtČ tl. 100 mm. Vrstvy budou opČt hutnČny maximálnČ po 150 mm tloušťky. Na 
takto provedené zemní pláni se provedou statické zatČžovací zkoušky. Počet a místo 
statických zkoušek určí statik. Modul pĜetvoĜení musí být minimálnČ  Edef,2 = 30 MPa a 
pomČru Edef,2/Edef,1 =max 2,5. 
 
• Vytýčení pasĤ 
Na zemní tČleso se vyznačí obrys základových pasů. 
 
• Zhotovení bednČní 
BednČní bude zhotoveno ze systémových prvků PERI DOMINO, viz obr. č.: 4. 6. Panely 
mají spínací otvory umístČny pĜí spodním a horním povrchu. PĜed sestavením se povrch 
panelů natĜe odbedňovacím nátČrem.  
 
• Napojení na stávající základy 
Na vyznačená místa v základech se vyvrtají otvory a osadí se do nich ocelové pruty o 
délce min 800 mm s tím, že 200 mm musí být v základu. Ocelový prut bude osazen do 
cementové zálivky.  
 
• Betonování základĤ 
Betonování základů probČhne z autodomíchávače s čerpadlem. Bude použitý beton 
C12/15. PĜi betonování je nutné dodržet maximální výšku shozu betonu 1,5 m a pohlídat 
klimatické podmínky. Hutnit se bude ponornými vibrátory. Povrch bude ohlazen Ěstaženě 
do patĜičné roviny a následuje technologická pauza. Hotovou betonovou konstrukci je 
nutné patĜičnČ ošetĜovat, tj. kropit, chránit proti dešti, vČtru a mrazu. 
 
• Odbedňování základĤ 
Doba pro odbednČní je stanovená v závislosti na použitém cementu, klimatických 
podmínkách a typu konstrukce. U základů to zpravidla bývá 2 dny. Po odbednČní základů 
se dokončí zemní tČleso až po horní hranu základových pasů. 
 
• Betonová deska a podkladní beton 
Po zhotovení zemního tČlesa probČhne betonáž podkladního betonu tl. 100 mm. NáslednČ 
se provede na podkladním betonu armování železobetonové desky. Armování bude 
provedeno dle výkresu statika. Výztuž bude položená na distanční lišty. Způsob napojení 
desky na pasy se vyhodnotí až po provedení zkoušky hutnČní plánČ. Jsou možné dva 
způsoby. První způsob je provést napojení takzvanČ natvrdo, tj, provázání výztuže základů 
a desky a následná betonáž. Druhý způsob je takzvanČ pružnČ. Na pasy se osadí EPS tl. 20 
mm a následnČ se provede betonáž. Tím by se snížily účinky deformací desky na podlahu. 
Betonáž bude provedená do jednostranného bednČní, které je natĜené odbedňovacím 
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nátČrem. Bude použitý beton C20/25. V 1. PP se provede podkladní beton mezi 
základovými pasy. PĜed betonáží se položí na hutnČný podsyp geotextilie a následnČ se 
vybetonuje podkladní beton tl. 100 mm.  
4. 7. 4. Výkaz výmČr hlavních materiálĤ 
-beton C20/25: 313 m3 
-beton C12/15: 79 m3   
-beton C8/10: 130 m3   
-hutnČné vrstvy: 1229                  
CELKEM BETONU:  522 m3 
CELKEM VÝZTUŽE:  12,838 m3   
CELKEM HUTNċNO: 1229 m3  
4. 7. 5. Složení pracovní čety 
-geodet 1 
-pomocník geodeta 1 
-Ĝidič nakladače/rypadla 1 
-Ĝidič nakladače 1 
-Ĝidič tatry 2 
-Ĝidič válce 1 
-betonáĜ/železáĜ 10 
-stavební dČlník 4 
4. 7. 6. Časová rozvaha 
-základy nepodsklepená část:  cca 1 týden 
-zemní tČleso:  cca 1 týden   
-ŽB deska, podkladní beton:  cca 2 týdny 
CELKEM:   cca 4 týdny 
4. 8. Hydroizolace, vyzdívky, schodištČ, zastĜešení 
4. 8. 1. Popis  
Hydroizolace základové konstrukce je navržená z asfaltových pásů. Hydroizolace tvoĜí 
zároveň izolaci radonovou. Mezi sloupy jsou zhotovené vyzdívky z keramických tvárnic 
porotherm 40 P + D. Nosné vnitĜní konstrukce budou vyzdČné z keramických tvárnic 
porotherm 30 P + D a 24 P + D. Ve 4. NP jsou zdČné konstrukce provedené 
z pórobetonových tvárnic ytong 37,5 a z cihel plných pálených CP2ř P15. SchodištČ krajní 
jsou ocelová montovaná, obvodové zdi jsou z keramických tvárnic porotherm 24 P+D a 
stĜedová zeď je železobetonová monolitická. SchodištČ stĜedové bude železobetonové 
monolitické z betonu C20/25. Obvodové zdi jsou z keramických tvárnic porotherm 40 P+D. 
ZastĜešení tribuny je navržené jako pultová stĜecha z betonových prefabrikátů a stĜechy 
ploché pochozí a nepochozí. 
4. 8. 2. Hlavní stroje  




4. 8. 3. Technologický postup  
• Hydroizolace  
Hydroizolace bude natavovaná hoĜáky na penetrovaný podklad. Nejprve bude provedená 
hydroizolace svislá u opČrné stČny a pásy izolace pod zdČné konstrukce. Hydroizolace pod 
zdČnými konstrukcemi budou s  pĜesahem 500 mm. Plošná hydroizolace bude provedená 
až pĜed betonovými mazaninami. 
 
• Vyzdívky 
ZdČné konstrukce v 1. PP a 1. NP budou osazené na asfaltové hydroizolační pásy. ZdČní 
bude na tenkovrstvé malty. Samotná realizace bude provádČná ve dvou zdících výškách. 
První výška bude od úrovnČ podlahy do výšky 1,5 od úrovnČ podlahy. ZdČní druhé výšky 
bude provádČné z lešení. 
 
• PĜeklady 
 Jsou použity typové pĜeklady porotherm a betonové pĜeklady RZP. Délka pĜekladů je 
navržená v závislosti na otvoru. PĜeklady u otvorů velkých rozmČrů jsou zhotoveny 
osazením ocelových válcovaných profilů a následnČ jsou zabetonovány.  
 
• SchodištČ pro diváky 
 SchodištČ pro diváky Ěvenkovní otevĜená schodištČě jsou krajní dvČ schodištČ. StĜedová 
stČna schodištČ je železobetonová monolitická. Provede se jednostranné bednČní natĜené 
odbedňovacím nátČrem. NáslednČ se provede armování. Výztuž je vyvázaná k vyčnívající 
výztuži ze základů. Následuje osazení druhé strany bednČní. BednČní se osadí jeĜábem. 
Betonáž bude probíhat čerpadlem z autodomíchávače. Betonovat se bude ve vrstvách cca 
po 40 cm a hutnit ponorným vibrátorem. Odbedňovat se bude pĜi standardních 
klimatických podmínkách po 3 dnech. Skutečná doba odbednČní se stanoví na základu 
výpočtu nebo dle návrhu statika. Krajní stČny schodištČ budou vyzdČné z keramických 
tvárnic porotherm 24 P + D. Postup zdČní viz výše. Hlavní podesta bude betonová 
monolitická. Provede se bednČní podesty, následuje armování a betonáž podesty. Výztuž 
podesty je pĜivaĜená ke kování ve ztužidlech. Samotná konstrukce schodištČ bude 
montovaná z ocelových prvků. Ocelové prvky budou montovány jeĜábem. Spoje prvků 
budou svaĜovány. Spojování prvků se bude provádČt z lešení nebo montážních plošin. 
SchodištČ se skládá z ocelových schodnic pĜivaĜených k podestovým nosníkům. StupnČ 
jsou z pozinkovaných roštů pĜišroubovaných k ocelovým L profilům.  
 
• SchodištČ pro personál 
SchodištČ pro personál ĚvnitĜní schodištČě je navrženo jako železobetonové monolitické. 
Obvodové stČny schodištČ jsou vyzdČny z keramických tvárnic porotherm 40 P+D. Postup 
zdČní viz výše. Po vyzdČní se provede bednČní schodišťového ramena. Je použité typové 
bednČní PERI. Následuje armování a betonáž schodištČ. Betonovat se bude 
z autodomíchávače s čerpadlem. BednČní bude odstranČno po 2Ř dnech. PodpČry bednČní 
v následujícím patĜe musí být osazeny v osách podpČr pĜedchozího patra. 
 
• Šikmá stĜecha tribuny 
Šikmá stĜecha tribuny je tvoĜená betonovými prefabrikovanými krokvemi, stĜešními 
deskami, vyrovnávacím cementovým potČrem, hydroizolace z asfaltových pásů typu SBS 
a tribunových stupňů. Postup práce viz bod 4. 6. 3. 
 
• ZastĜešení schodištČ a 5. NP 
ZastĜešení schodišť pro diváky Ěkrajní schodištČě je tvoĜeno železobetonovou stĜešní 
deskou a hydroizolačním pásem s povrchovou úpravou odolnou proti UV záĜením. 
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Železobetonová deska bude zhotovená stejnČ jako železobetonová deska schodišťového 
ramena. Asfaltové pásy jsou ve dvou vrstvách a jsou celoplošnČ natavené. Horní pás má 
povrchovou úpravu z drcené bĜidlice. U schodištČ pro personál bude skladba stĜešní 
konstrukce: železobetonová deska, kotvená izolace z EPS s povrchovou úpravou pro 
natavení asfaltových pásů, natavený asfaltový pás a následnČ asfaltový pás s povrchovou 
úpravou. Izolace je celoplošnČ natavená a je odolná proti UV záĜení. 
 
• ZastĜešení 4. NP 
ZastĜešení 4. NP je navrženo jako pochozí stĜecha. Vrchní vrstva je cementový potČr, 
následuje betonová mazanina, separační a drenážní vrstva, hydroizolace, a tepelná izolace 
položená bodovČ lepená ve 2 vrstvách s povrchovou úpravou pro natavení asfaltových 
pásů. Beton je dopravený do 4. NP čerpadlem na autodomíchávači. Strop je spádovaný 
k zapuštČným odvodňovacím žlabům. 
 
• ZastĜešení nakládacích ramp 
Nakládací rampy jsou zastĜešeny lehkou ocelovou konstrukcí. Jako stĜešní krytina je požit 
profilovaný plech. Konstrukce je z lehkých prvků. Svislou nosnou konstrukci tvoĜí 
uzavĜené obdélníkové profily. Konstrukci lze montovat po částech, nebo na pĜedmontážní 
ploše zhotovit celky a následnČ je sestavit v jeden celek. Montáž celků bude jeĜábem. 
 
4. Ř. 4. Výkaz hlavních materiálĤ  
ZdČní, schodištČ, hydroizolace, pĜeklady  
-asfaltové pásy: 4872 m2 
-zdivo 24 P + D: 88 m3 
-zdivo 30 P + D: 10 m3 
-zdivo 40 P + D: 423 m3 
-zdivo CPP 29 P15: 85 m3 
 
-ytong 37,5: 34 m3 
-pĜeklad porotherm: 112 ks   
-pĜeklad RZP: 8 ks  
-ŽB monolitický pĜeklad: 1 m3 
-beton C20/25: 32 m3 
-montovaná k-ce: 1565 kg 
_________________________________________________       
           
 
BETON C20/25:  32 m3 
ZDIVO: 555 m3 
PěEKLůDY: 121 ks 
ůSFůLTOVÉ PÁSY: 4872 m2 
  
StĜešní konstrukce 
-beton C20/25: 15 m3 
-hydroizolace: 2454 m2 
-betonová mazanina: 80 m3 
-tepelná izolace tl. 160 mm: 1267 m2 
_________________________________________________       
           
 
BETON, MůZůNINů, POTċR:  95m3 
HYDROIZOLACE: 2454 m2 




4. Ř. 5. Složení pracovní čety 
Vyzdívky, schodištČ, hydroizolace  
-zedník 8 
-jeĜábník 2 
-montážník / vazač 2 
-sváĜeč 2 
-stavební dČlník 6 






-stavební dČlník 2 
-betonáĜ / železáĜ 6 
-tesaĜ 1 
4. 8. 6. Časová rozvaha 
-zdČní, schodištČ, hydroizolace:  cca 12 týdnů 
-stĜešní k-ce:  cca 4 týdny   
CELKEM:   cca 16 týdnĤ 
 
5. DODRŽOVÁNÍ BOZP ů PO 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být prokazatelnČ proškoleny o dodržování 
BOZP, PO a místního provozního Ĝádu. Místní Ĝád bude vyvČšen na oplocení zaĜízení 
staveništČ a v obytných buňkách. Pro výstavbu bude zpracován pĜehled rizik a opatĜení. 
Dodržování tČchto dokumentů je závazné pro všechny osoby pohybující se na staveništi. 
K jednotlivým činnostem a technologickým postupům budou vypracované zprávy BOZP a 
seznam rizik. Stavebník je povinen, Ř dnů pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli, obeznámit s 
touto skutečností oblastní inspektorát práce. PĜed zahájením prací bude určena osoba 
koordinace bezpečnosti a bude zhotoven plán bezpečnosti práce a plán rizik. DůslednČ 
budou zabezpečena všechna kolizní místa mezi staveništČm a okolním provozem a 
zástavbou. 
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména tČmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
   
• Zákon 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• NaĜízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
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•Zákon č. 25Ř/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostĜedků. [15] 
• NaĜízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky[22] 
 
Na staveništi je nutné zajistit nástupní plochy pro HZS, zdroj požární vody a prostory pro 
evakuaci. Zdroj požární vody bude ze stávajícího hydrantu. StaveništČ nesmí omezovat 
činnost HZS. Na staveništi se budou nacházet pĜenosné hasicí pĜístroje, evakuační plány, 
cedule označující smČr úniku a požární smČrnice. Všichni pracovníci musí být proškolení o 
dodržování PO. Dodržování PO na stavbČ se bude Ĝídit požadavky vyplívajícími 
z technické zprávy pracovníka HZS. 
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi a provoz staveništČ se bude Ĝídit zejména 
tČmito zákony, vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
•Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
•NaĜízení vlády č. ř1/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
•Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
 požárního dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
 
6. OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
Vliv stavby na životní prostĜedí se projeví zejména zvýšeným hlukem ze stavebních strojů, 
prašnost exhalace ze stavebních strojů a odpad ze stavebních činností. Je nutné, aby pĜi 
výstavbČ docházelo co nejvíce ke snížení tČchto negativních vlivů výstavby. Na staveništi 
jsou umístČny kontejnery na tĜídČní bČžného odpadu. Stavební odpad bude tĜídČn dle své 
povahy a katalogu odpadů. O likvidaci odpadů budou vedené záznamy, které budou pĜi 
kolaudaci doloženy.  
 
Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména tČmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
•Zákon č. 17/1řř2 Sb., o životním prostĜedí v platném znČní [6] 
•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích zákonů [7] 
•Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném znČní[8] 
•Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní[10] 
•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v pl. znČní [11] 
•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní[12] 
•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů[13] 
•Vyhláška č. 395/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní [14] 
 
7. ORIENTůČNÍ LHģTY VÝSTůVBY 
Začátek výstavby je plánován na kvČten 2012 a pĜedání stavby na konec kvČtna 2013. 
PĜedpokládaná doba výstavby celé stavby je dle objektového časového plánu 13 mČsíců. 
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1. OBECNÉ INFORMůCE   
1. 1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Severní tribuna Androva stadionu 
 
Místo stavby: stát: Česká Republika 
 kraj: Olomoucký 
 mČsto: Olomouc 
 ulice: LegionáĜská 1165/12 
 
Katastrální území:  Olomouc – Nová Ulice Ěč. k. ú.: 710717ě 
 
Stavební úĜad:  Magistrát mČsta Olomouc, Horní NámČstí 5Ř3, 77ř 10 Olomouc 
  
Charakter stavby: novostavba  
  
Kapacita: 3 Řř3 sedících diváků 
1. 2. Identifikační údaje investora  
Investor: SK Sigma Olomouc a. s., LegionáĜská 1165/12, 771 00 Olmouc 
1.3. Identifikační údaje projektanta  
Generální projektant: BESTOL GROUP a. s. 
 
Arch. stavební Ĝešení: Ing. Arch. Stašek Žerava 
 
Projektanti specialisté: Stavoprojekt a. s.  
1. 4. Základní charakteristické údaje 
Charakter stavby:   novostavba 
Podlaží celkem:   1. PP, 1. NP – 7. NP 
Podlaží užívaná:   1. PP, 1. NP – 4. NP 
Podlaží konstrukční:   5. NP – 7. NP  
Výškové osazení:    0,000 = 214,400 m n. m. Ěúroveň podlahy 1. NPě 
Celková výška:   27,335 m 
Výška po horní hranu zábradlí: 25,315 m   
Celková plocha místností:  4697,7 m2 
Plocha tribuny:   1737,2 m2 
ObestavČný prostor:   23 759,3 m3 
1. 5. ČlenČní na objekty  
SO  01  Tribuna 
SO  02 Demolice stávající tribuny 
SO  03  Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
IO  01 PĜíprava území 
IO  02 Komunikace a zpevnČné plochy  
IO  03 Konečné terénní a sadové úpravy  
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IO  04  Vodovodní pĜípojka 
IO  05 Kanalizační pĜípojka 
IO  06 PĜípojka NTL plynu 
IO  07 PĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů  
IO  08 VeĜejné osvČtlení 
IO  09 PĜípojka VN 
IO  10 Drenážní potrubí 
PS  01 Technologie chlazení prodejny 
PS 02 Technologie trafostanice 
1. 6. Popis stavby  
Zpráva popisuje výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu v Olomouci. V současné 
dobČ je hotová tribuna západní a tribuna východní. Tribuny jsou situovány podél delších 
stran hĜištČ. Tribuna jižní je ocelová montovaná konstrukce. Jedná se o dočasné Ĝešení 
s plánem výstavby nové jižní tribuny. Nová severní tribuna bude situovaná podél kratší 
severní strany hĜištČ, tj. za fotbalovou bránou. Tribuna má půdorysný tvar kruhové úseče. 
Kapacita je uvažována 3 Řř3 sedících diváků. V okolí tribuny budou zĜízena nová 
parkovací místa, pĜíjezdové komunikace a sadové úpravy. Po zhotovení tribuny bude 
Andrův stadion vyhovovat všem požadavkům Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, to 
znamená, že stadion bude způsobilý k poĜádání mezistátních zápasů a zápasů Evropských 
soutČží.  
 
2. CHARAKTERISTIKA ů PěEDÁNÍ STůVENIŠTċ  
Návrh koncepce zaĜízení staveništČ vychází ze situačního umístČní stavby v areálu SK 
Sigmy Olomouc a. s. a plnČ respektuje okolní zástavbu i provoz sportovního areálu. 
V současné dobČ se v místČ zaĜízení staveništČ nachází stávající betonová tribuna Ěbetonové 
schody osazené do terénuě, zpevnČné plochy a asfaltové komunikace a mobilní skladovací 
buňky. Tyto stávající objekty budou se zahájením výstavby odstranČny.  
2. 1. PĜedání staveništČ   
PĜedání staveništČ probČhne 16. 4. 2012. Po pĜedání za staveništČ odpovídá v plném 
rozsahu zhotovitel. PĜedání staveništČ bude stvrzeno podpisy oprávnČné osoby pĜedávající 
ze strany investora a oprávnČné osoby pĜebírající ze strany zhotovitele.  
 
Předávací protokol staveniště bude obsahovat: 
a)  Identifikační údaje smluvních stran 
b) Popis staveništČ   
c) UmístČní a pĜíjezd na staveništČ   
d)  Napojení na zdroje energie Ěvodovod, kanalizace, elektrická energieě 
e)  Možnost využití stávajících objektů, skládky 
f)  Vytýčení staveništČ  
g)  Polohové a výškové body pro vytýčení stavby 
h)  Polohopis a výškopis stávajících ing. sítí 
ch)  Stavební povolení, SOD 
i)  Další informace a ujednání 
j)  Datum a podpis pĜedávajícího a pĜebírajícího 
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2. 2. Popis staveništČ   
StaveništČ se nachází v areálu SK Sigmy Olomouc. Parcely, na kterých je umístČné zaĜízení 
staveništČ, jsou majetkem investora. Jedná se o parcely č. 212Ř, 2125, 452/1, 452/ř, 452/1Ř, 
451/27 a 1116/1 (k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Výstavbou budou dotčené 
parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Parcely jsou majetkem 
mČsta Olomouc. Jedná se komunikaci 635/II tĜídy na ulici Na StĜelnici. PĜi realizaci IO 02 
PĜi realizaci komunikace a zpevnČných ploch bude tato komunikace částečnČ zabraná. 
Majetkoprávní vztahy budou písemnČ sjednané s pĜíslušným úĜadem.  PolohovČ je 
staveništČ vymezeno na severní stranČ oplocením mezi stávající tenisovou halou a sportovní 
halou podél ulice Na StĜelnici, na stranČ východní oplocením ke stávající tenisové hale, na 
stranČ jižní oplocením podél kratší strany hrací plochy od tenisové haly ke stávající západní 
tribunČ a na stranČ západní je staveništČ vymezené oplocením od stávající západní tribuny 
ke sportovní hale podél ulice LegionáĜská. Hlavní pĜíjezd na staveništČ bude bránou z ulice 
Na StĜelnici. U této brány bude umístČná vrátnice s pracovníkem ostrahy. Výjezd ze 
staveništČ a vedlejší vjezd bude bránou na ulici LegionáĜská.  
 
Stavebník je povinen Ř dnů pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli obeznámit s touto 
skutečností oblastní inspektorát práce. PĜed zahájením prací bude určena osoba koordinace 
bezpečnosti a bude zhotoven plán bezpečnosti práce a plán rizik. DůslednČ budou 
zabezpečena všechna kolizní místa mezi staveništČm a okolním provozem a zástavbou.  
 
PĜed zahájením výstavby budou vyznačeny všechny dotčené sítČ technické infrastruktury. 
PĜi výstavbČ se budou respektovat všechny požadavky a naĜízení provozovatelů sítí. 
StaveništČ bude napojeno na zdroj elektrické energie, vodovod a kanalizaci.  
 
3. KONCEPCE ZůěÍZENÍ STůVENIŠTċ  
3. 1. Vstup a pĜíjezd na staveništČ   
PĜíjezd na staveništČ bude z ulice Na StĜelnice hlavní pĜíjezdovou branou, která je 4 m 
široká. U této brány se nachází vstupní branka pro zamČstnance 1,2 m široká. U hlavního 
vstupu je umístČná vrátnice s elektronickým systémem evidence osob na staveništi. Výjezd 
ze staveništČ je zajištČn vedlejší bránou na ulici LegionáĜská. Brána je 4 m široká. Na 
oplocení budou umístČny cedule s informacemi o stavbČ a značky zákazové, viz výkres C6. 
Dopravního značení staveniště. Vstup na staveništČ mají povolený jen osoby proškolené 
z místního provozního Ĝádu a z dodržování podmínek BOZP. Vstupem na staveništČ 
souhlasí vstupující osoba s místním provozním Ĝádem a dodržování BOZP! 
3. 2. Doprava na staveništi  
Horizontální doprava na staveništi bude probíhat částečnČ po stávající asfaltové komunikaci 
a částečnČ po dočasnČ zbudované staveništní komunikaci z betonového recyklátu. ŠíĜka 
komunikací je minimálnČ 4 m. U vjezdu na staveništČ je zhotovená parkovací plocha pro 4 
osobní automobily. Doprava na staveništi se Ĝídí dopravním značením staveništČ a místním 
provozním Ĝádem. PĜi jízdČ po staveništi je nutné respektovat umístČní inženýrských sítí! 
V pĜípadČ nutnosti pĜejezdu pĜes inženýrské sítČ, pĜípadnČ zaparkování strojů na inženýrské 
sítČ, se musí učinit patĜičné opatĜení, napĜ. zhotovení roznášecí plochy z betonových panelů. 




Vertikální dopravu na staveništi budou zajišťovat 2 vČžové jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 
Litronic a stavební výtah GEDA 500 Z/ZP.  
3. 3. Povrch staveništČ  
PĜi zahájení výstavby budou odstranČny stávající asfaltové komunikace a zpevnČné plochy. 
Dále se provede skrývka kulturních vrstev půdy. Staveništní komunikace bude částečnČ ze 
stávající asfaltové komunikace a částečnČ z betonového hutnČného recyklátu frakce Ř/32 
mm. Tloušťka vrstvy bude 200 mm. Parkovací plocha a skladovací plocha bude provedená 
z betonového hutnČného recyklátu frakce Ř/32 mm. Parkovací plocha má rozmČr Ř,Řx12,5 
m a skladovací plocha 14,5x15 m.  
3. 4. Skladování materiálu 
Materiál bude skladován dle své povahy, pokynů výrobce a pokynů uvedených 
v technologických pĜedpisech. Na staveništi je zhotovená zpevnČná skladovací plocha. Zde 
budou skladovány betonové prefabrikované prvky a další materiál. Suché omítkové a 
zálivkové smČsi budou skladovány v silu. V buňkovišti jsou umístČny 2 uzamykatelné 
sklady.   
3. 5. Napojení staveništČ na zdroje technické infrastruktury 
3. 5. 1. Vodovodní pĜípojka 
StaveništČ bude napojeno na stávající vodovodní potrubí ĚpĜípojka tenisové halyě na parcele 
452/18 (k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Napojení bude pĜes vodomČrnou 
šachtu. Na začátku pĜípojky bude osazený vodomČr uzavírací ventil. PĜípojka do bunČk 
zaĜízení staveništČ povede v zemi. PĜípojka bude dočasná. Po skončení výstavby bude 
odstranČná. Nad pĜípojkou se nebudou osazovat žádné tČžké pĜedmČty. V pĜípadČ nutnosti 
pĜejezdu pĜes pĜípojku se musí místo pĜejezdu opatĜit betonovým panelem. Napojení vody 
na silo se suchou smČsí a čistící zónu bude PE hadicí. Dimenzování pĜípojky pro hrubou 
spodní a vrchní stavbu viz níže.  
 
Dimenzování staveništní přípojky vody: 
Voda pro provozní účely – hrubá stavba  
Účel m. j. Počet m. j. / den StĜední hodnota [l] Celkem [l] 
A - OšetĜování betonu m3 32 100 3200 
A - ZdČní m3 28 250 7000 
B - Cementový potČr m3 2,2 170 374 
B - Betonová zálivka m3 1,8 200 360 
B - Malta  m3 0,8 170 136 
B – Mytí náĜadí ks 1 200 200 
Suma vody pro provozní účely: 11270 
Voda pro sociální účely 
Účel m. j.  Počet m. j. StĜední hodnota [l] Celkem [l] 
C - Hygienické účely osoba 48 40 1920 
C - Sprchování osoba 48 45 2160 
Suma vody pro sociální účely: 4080 




Qn  spotĜeba vody v l/s 
Pn  potĜeba vody v l/den 
Kn koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
t  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  
 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn=(ΣPn x kn) / (t x 3600) = (A x 1,5 + B x 1,6 + C x 2,7) / (t x 3600) [l/s] 
Qn=(10200 x 1,5 + 1070 x 1,6 + 4080 x 2,7) / (8 x 3600) [l/s] 
Qn= 1,0  l/s 
 
DN přípojky: 32 mm ( 1 ¼ ´´ ) 
 
Voda požární 
-průtok požárního hydrantu: 3,3 l/s => DN 80, pokud není v dosahu do 200 m jiný zdroj pro 
HZS. Nutnost zvýšení pĜípojky na DN Ř0 posoudí pracovník HZS. 
 
Pozn.: Qn = spotĜeba vody v l/s 
 Pn = potĜeba vody v l/den 
 kn = koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
 t =doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  
3. 5. 2. Kanalizační pĜípojka 
Sociální zázemí pracovníků bude napojeno na stávající jednotnou kanalizační pĜípojku 
tenisové haly nacházející se na parcele 452/1Ř Ěk. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, č. 
710712ě. Napojení bude pĜes stávající kanál. Kanalizační pĜípojka bude vedená v zemi. 
PĜípojka bude dočasná. Po skončení výstavby bude odstranČná. Nad pĜípojkou se nebudou 
osazovat žádné tČžké pĜedmČty. V pĜípadČ nutnosti pĜejezdu pĜes pĜípojku se musí místo 
pĜejezdu opatĜit betonovým panelem. Dimenzování průmČru pĜípojky viz níže. 
 
Dimenzování staveništní přípojky kanalizace: 
Zařizovací předmět DU [l x s-1] KS ∑DU l [l x s-1] 
Pisoár 0,5 4 2,0 
Toaleta 2,0 4 8 
Umyvadlo 0,5 8 4 
DĜez 0,8 1 0,8 
Sprcha 0,6 4 2,4 
Suma DU celkem: 17,2 [l x s-1] 
 
Výpočet průtoku: 
-součinitel odtoku K: 2,1 Ětabulka č. 2.6. Součinitel odtoku Kě 
Q=K x (∑DU)0,5 = 2,1 x (17,2)0,5 = 8,71 [l x s-1] 
 
DN potrubí: 150 mm Ětabulka č. 2.11. Hydraulická kapacita a minimální svČtlost potrubíě 
3. 5. 3. PĜípojka elektrické energie 
Napojení staveništČ na elektrickou energii bude provedeno pĜípojkou na stávající elektrické 
kabely. Napojení bude realizováno na parcele 1116/1 a dále povede na parcele 452/1Ř Ěk.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. PĜípojka bude napojená na staveništní rozvadČč, 
který je osazen na stavební buňce. PĜípojka bude vedená v zemi. PĜípojka bude dočasná. Po 
skončení výstavby bude pĜípojka odstranČná.  JeĜáby, vrátnice, osvČtlení staveništČ a výtah 
budou napojeny na elektrickou energii od stavebního rozvadČče. U rozvadČče bude osazen 




Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 
Druh Typ Příkon [kW] Počet  Příkon celkem [kW] 
Stroje a zařízení 
VČžový jeĜáb Liebherr 200 EC-H10 48 kW 2 96,00 kW 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 kW 1 5,50 kW 
Pila na zdivo Husqvarna TS400 2,2 kW 1 2,20 kW 





5,5 kW 1 5,50 kW 
Mycí linka Express Top 18 kW 1 18,00 kW 
Vibrační lišta ENAR QZH   1,8 kW 1 1,80 kW 
Ponorný vibrátor M38 AFP 2,3 kW 2 4,60 kW 
Úhlová bruska MATEBO 150 mm 1,1 kW 1 1,10 kW 
Míchadlo UT121 Makita 0,9 kW 1 0,90 kW 
Vrtačka BOSH GSV 162-2 1,5 kW 2 1,42 kW 
Pokosová pila MATEBO KGS 126 1,01 kW 1 1,60 kW 
Suma za stroje a zařízení: 147, 24 kW 
Osvětlení staveništních buněk 
KanceláĜe, zasedací místnost, kuchyňka, 
vrátnice 
13 W/m2 67,5 
m2 
0,88 kW 
Šatny 6 W/m2 75 m2 0,45 kW 
Sociální zázemí 6 W/m2 45 m2 0,27 kW 
Sklady 6 W/m2 30 m2 0,18 kW 
Suma osvětlení buněk: 1,78 kW 
Osvětlení venkovní a stavby 
Led reflektory Kanlux MATMA 250 0,25 W 4 1 kW 
OsvČtlení pater stavby 0,8 W/m2 6500 5,2 kW 
Suma za osvětlení stavby a staveniště 6,2 kW 
Přímotopy buněk 
Buňky 1,5 kW 15  22,5 kW 
SUMA CELKEM 181,11 kW 
 
Výpočet příkonu elektrické energie: 
S=1,1x[(0,5xP1 + 0,8xP2 + P3 + P4)2 + (0,7xP1)2]0,5 
S=1,1x[(0,5x147,24 + 0,8x1,78 + 6,2) 2 + (0,7x147,24)2]0,5 
S=144,4 kVA  
 
3. 6. Objekty zaĜízení staveništČ  
3. 6. 1. Oplocení zaĜízení staveništČ, vstup a vjezd na staveništČ 
StaveništČ bude oploceno 2 m vysokým neprůhledným mobilním oplocením CITY 
oplocením. Oplocení bude budováno ihned po pĜedání staveništČ. Poloha a rozsah oplocení 
jsou vyznačeny ve výkrese zaĜízení staveništČ. V oplocení z ulice Na StĜelnici je umístČn 
hlavní vjezd, tj. pĜíjezdová brána na staveništČ. Brána je 4 m široká. Brána bude sloužit pro 
pĜíjezd i výjezd ze staveništČ pro technologické etapy demolice, zemní práce a zakládání. U 
hlavního vjezdu je umístČná vrátnice s elektronickou evidencí osob a pracovníkem 
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bezpečnostní služby. Vstup pracovníků na staveništČ je oddČlený. Jedná se o bránu 1,2 m 
širokou. Na vstupní bránu zaĜízení staveništČ navazuje průhledné mobilní oplocení 1,2 m 
vysoké, které pokračuje až ke stavebním buňkám. Po realizaci technologických etap 
demolice, zemní práce a zakládání bude do oplocení osazená další brána pro výjezd ze 
staveništČ na ulici LegionáĜská. Brána je 4 m široká. 
 
Mobilní oplocení neprůhledné[60] 
 
Technické informace 
-rám: horizontální U profil 60x40x60 mm 
-výplň rámu: trapézový plech 
-průmČr trubky: 42 mm 
-rozmČr pole: 2160x2070 mm 
-hmotnost pole: 38,5 kg 
 
Pronájem 
-délka oplocení: 27Ř m Ě13ř ks políě  
-cena pronájmu 1 pole: 23 Kč / den                       
     Obr. č.: 5. 1 – NeprĤhledné mobilní oplocení  
Mobilní oplocení průhledné[61] 
   
Technické informace  
-velikost oka: 100x300 mm 
-průmČr drátu: 3,5mm / 4 mm 
-průmČr trubky: 42 mm 
-rozmČr pole:3454x1200 mm 
-hmotnost pole: 18,0 kg 
Pronájem 
-délka oplocení: 15 m Ě5 ks políě  
-cena pronájmu 1 pole: 11 Kč / den  
                 Obr. č.: 5. 2 – PrĤhledné mobilní oplocení 
3. 6. 2. Staveništní buňky  
Zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucích bude vytvoĜeno z mobilních stavebních 
bunČk, jako jsou kanceláĜe a šatny, kuchyňka, mobilní WC a sociální buňky. Buňky jsou 
osazeny mobilním jeĜábem nebo autem s hydraulickou rukou. Sestaveny budou do dvou 
pater. V pĜízemí budou umístČny sklady, šatny a sociální zázemí pracovníků. Druhé patro 
bude odsazeno o 80 cm a podepĜeno sloupky. PĜístup bude typovým schodištČm. V druhém 
patĜe budou kanceláĜe, kuchyňka, zasedací prostory a sociální zázemí vedení stavby. Buňky 
budou na jedné stranČ osazeny na stávající chodník a na stranČ druhé na dĜevČnou fošnu, 
betonový panel či patku. Maximální odchylka základové konstrukce bunČk od horizontální 





Obr. č.: 5. 3 – osazení staveništních bunČk[62] 










Všechny KanceláĜ - stavbyvedoucí 1 15-20 1 OK1 3 
Všechny KanceláĜ - mistr 2 8 - 12 1 OK1 3 
Všechny Zasedací místnost 5 - 10 1,5 - 2 1 OK1  
Všechny Kuchyňka 3 - 1 OK1 4 
Všechny Sociální zázemí – vedení 
stavby 








Šatna - pracovníci 
 
10 - 20 
 















Sociální zázemí – prac. 
 
 












Sociální zázemí – prac. 
 




* 11 – 50 pracovníků: 2 záchody 
   11 – 50 pracovníků: 2 pisoáry 
     5 –   Ř pracovníků: 1 umyvadlo 
   10 – 15 pracovníků: 1 sprcha 
 
 
a) KanceláĜe a šatny  
Zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucího bude tvoĜeno stavebními buňkami OK01. 
Buňky jsou vybaveny osvČtlením, zásuvkami a topením. KromČ tohoto vybavení budou 
buňky dále vybaveny dle jejich účelu. Na staveništi bude 1 kanceláĜ pro stavbyvedoucího, 1 




Technické informace – OK1[62] 
-rozmČry: 6055x2435x2Ř20 mm 
-výbava: elektroinstalace vč. zásuvek a topení 
-okno: 1200x1200 mm 
-dveĜe: Ř10x1ř70 mm, vnČjší 
-manipulace: manipulační oka 
 
Pronájem 
-cena pronájmu 1 buňky: 3700 Kč / mČsíc 
 
•Stavební buňka OK 01 – kanceláĜ pro stavbyvedoucího  
-pracovní stůl 1 ks 
- židle 2 ks 
-PC, telefon 1 ks 
-skĜíňky a regály 2 ks 
-vČšák 1 ks 
 
•Stavební buňka OK 01 – kanceláĜ pro mistry 
-pracovní stůl 2 ks 
- židle 2 ks 
-PC, telefon 2 ks 
-skĜíňky a regály 2 ks 
-vČšák 1 ks 
 
•Stavební buňka OK 01 – šatna pro pracovníky                                      
-pracovní stůl 2 ks 
-židle 3 ks 
-skĜíňky a regály 10 ks                                                         Obr. č.: 5. 4 – OK1 
-vČšák 2 ks             
-lavice 2 ks 
 
•Stavební buňka OK 01 – zasedací místnost  
-stůl 2 ks 
-židle 6 ks 
-lavice 1 ks  
-regály 1 ks 
-vČšák 1 ks 
 
•Stavební buňka OK 01 - kuchyňka 
-stůl  1 ks 
 -židle    3 ks        
-linka vč. umyvadla  1 ks 
-mikrovlnná trouba  1 ks 
-rychlovarná konvice  1 ks 
-lednice  1 ks     Obr. č.: 5. 5 – OK01VR10 
 
•Stavební buňka OK06VR 10 - vrátnice[62] 
-stůl  1 ks 
-židle  1 ks 
-regál  1 ks 
-PC, telefon  1 ks        
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bě Sociální zaĜízení  
Sociální zázemí pracovníků, mistrů a stavbyvedoucího bude tvoĜeno sanitárními kontejnery 
SAN20-01. Kontejnery jsou standardnČ vybaveny osvČtlením, zásuvkami a topením. Mezi 
sociální vybavení bunČk patĜí toalety, pisoáry, sprchy a umyvadla. Dále je na staveništi 
umístČna mobilní toaleta WC TOI TOI FRESH s mytím rukou. 
 
Technické informace – SAN20-01 [62] 
-rozmČry: 6055x2435x2Ř20 mm 
-okno: 900x1200 mm 
-dveĜe: Ř10x1ř70 mm, vnČjší 
-manipulace: manipulační oka 
-výbava: elektroinstalace vč. zásuvek a topení 
-sociální vybavení: 2 sprchy 
 2 pisoáry 
 2 toalety 
 1 ohĜívač vody 





-cena pronájmu 1 buňky: 6000 Kč / mČsíc 
           
                                     Obr. č.: 5. 6 – SAN20-01 
                 
Technické informace – TOI TOI FRESH s mytím rukou[60] 
-rozmČry: 1200x1200x2300 mm 
-hmotnost: 85 kg 
-fekální nádrž: 250 l 
-manipulace: manipulační oka 
-sociální vybavení: 1 pisoár 
 1 toaleta 
 1 umyvadlo 





-cena pronájmu 1 buňky:3000 Kč / mČsíc          Obr. č.: 5. 7 – TOI TOI 
 
               
c) Kontejnery skladovací a odpadové  
Na staveništi budou umístČny 2 uzamykatelné sklady typu SK20. Sklady jsou umístČny ve 
spodním patĜe buňkové sestavy. Sklady jsou standardnČ vybaveny osvČtlením, zásuvkami a 
topením. PĜi návrhu bylo uvažováno se 2 sklady. U dokončovacích prací lze v pĜípadČ 
potĜeby počet skladů zvýšit. Pro tĜídČní odpadu jsou na staveništi dle potĜeby umístČny 
velké kontejnery na stavební odpad a kontejnery malé na papír, plasty, sklo a odpad 




Technické informace – SK20[62] 
-rozmČry: 6055x2435x2Ř20 mm                       Pronájem – SK20 
-vrata: 2300x2350 mm -cena pronájmu 1 buňky: 2700 Kč / mČsíc 
-manipulace: manipulační oka 












       
 




Technické informace – kontejner na stavební odpad[64] 
-rozmČry: 3Ř00x200x1120 mm 
-objem: 6,67 m³ 
-manipulace: hákový nosič 
 
              
Pronájem – kontejner na stavební odpad 
-cena pronájmu 1 buňky: 2Ř00 Kč / mČsíc*         
* včetnČ odvozu                                                        Obr. č.: 5. 9 – kontejner na odpad 
 
Technické informace – kontejnery na tříděný odpad [65] 
-rozmČry: 1455x1360x1370 mm 
-objem: 1100 l 
-manipulace: na kolečkách 
 
 
Pronájem – kontejner na stavební odpad 
-cena pronájmu 1 buňky: 488,5 Kč / mČsíc*  
* včetnČ vývozu 1x za 14 dní               Obr. č.: 5. 10 – Kontejner na tĜídČný odpad                          
3. 6. 3. OsvČtlení staveništČ  
OsvČtlení staveništČ bude nutné instalovat v podzimních a zimních mČsících. Jedná se o 
LED reflektory. Reflektory budou osazeny na stĜeše bunČk zaĜízení staveništČ, pĜípadnČ 
vrátnice či na stĜeše sportovní haly.  
3. 6. 4. Hlavní stroje a stavební mechanizace na staveništi  
a) Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H10 Litronic 
VČžové jeĜáby jsou na staveništi po dobu montáže skeletu z betonových prefabrikovaných 
prvků. JeĜáby budou umístČny dle výkresu zaĜízení staveništČ. Posouzení jeĜábů viz výkres 
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C8. Průkaz jeřábu. JeĜáb smí obsluhovat jen osoba k tomu způsobilá!  JeĜáb bude napojen 
na staveništní rozvody elektrické energie. Poloha jeĜábů viz výkres C4. Zařízení 
staveniště. 
 
b) Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
PĜi výstavbČ je instalován stavební výtah pro dopravu pracovníků a materiálu do vyšších 
pater. Poloha výtahu je vyznačená ve výkresu C4(5). Zařízení staveniště. Výtah smí 
obsluhovat jen osoba proškolená a způsobilá. Výtah bude napojen na staveništní rozvody 
elektrické energie. 
 
c) Mycí rampa Express Top 
Mycí rampa bude osazená u výjezdu ze staveništČ bČhem provádČní zemních prací, 
demolicí a základů. U mycí rampy je nádrž na vodu mycí rampy. Mycí rampa je napojená 
na rozvody elektrické energie a pĜi napouštČní je k ní dotažená hadice. Poloha linky viz 
výkres C3. Zařízení staveniště. 
 
d) Silo na suchou směs + kontinuální míchačka 
Silo na suchou smČs je postaveno na roznášecí desky, které jsou osazeny na zpevnČný 
rovný povrch. Na silo je napojená kontinuální míchačka. Míchačka je napojená na zdroj 
elektrické energie a vodu. Poloha viz výkres C4(5). Zařízení staveniště. 
 
4. BEZPEČNOST Nů STůVENIŠTI ů POŽÁRNÍ OCHRůNů 
4. 1. Místní provozní Ĝád a zpráva BOZP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být prokazatelnČ proškoleny o dodržování 
BOZP a místního Ĝádu. Místní Ĝád bude vyvČšen na oplocení zaĜízení staveništČ a 
v obytných buňkách. Pro výstavbu bude zpracován pĜehled rizik a opatĜení. Dodržování 
tČchto dokumentů je závazné pro všechny osoby pohybující se na staveništi. Svým 
podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s dodržováním BOZP a místního provozního Ĝádu, že 
tČmto dokumentům rozumí a že je budou dodržovat. Zpráva BOZP k montáži skeletu viz 
A11. Zpráva BOZP 
4. 2. OpatĜení BOZP na staveništi  
StaveništČ bude oploceno 2 m vysokým neprůhledným oplocením. Na oplocení budou 
umístČny značky „nepovolaným vstup zakázán“. Prostor mezi vstupem pro zamČstnance a 
šatnami bude ohrazen 1 m vysokým průhledným oplocením. Vstup na staveništČ je povolen 
jen v pracovním odČvu a za použití pĜíslušných OOPP. Vstup a vjezd na staveništČ pĜes 
vrátnici s elektronickým systémem evidence osob. Všechny osoby pohybující se po 
staveništi musí být prokazatelnČ seznámeny s dodržováním BOZP a místním provozním 
Ĝádem. Nákladní auta a stavební stroje pohybující se po staveništi musí být navigovány 
osobami způsobilými. V buňkách a na oplocení bude vyvČšen místní provozní Ĝád, na 
kterém budou umístČná i čísla na hasičský záchranný zbor, policii a záchrannou službu. 
Pohyb osob po staveništi bude jen po vyznačených trasách. PĜi výjezdu ze staveništČ je 
nutné dbát zvýšené pozornosti na bezpečnost 3. osoby. PĜi nebezpečí pádu do hloubky nebo 
práce ve výšce je nutné používat bezpečnostní výškové postroje a všechny hrany 
s nebezpečím pádu do hloubky budou opatĜeny 1,1 m vysokým zábradlím. Manipulace 
s bĜemenem je možná jen ve vyznačeném prostoru. Obsluhovat stroje a zaĜízení smí jen 
osoby k tomu způsobilé. Pracovníci budou seznámeni s polohou staveništního rozvadČče.  
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Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostĜedků. [15] 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky[22] 
 
5. POŽÁRNÍ OCHRůNů Nů STůVENIŠTI  
5. 1. OpatĜení pro dodržování požární ochrany 
Na staveništi je nutné zabránit možnosti vzniku požáru a jeho šíĜení, zajistit plochy a hasicí 
vodu pro HZS a zajistit snadnou evakuaci osob. Bude vypracovaná zpráva PO. V objektech 
zaĜízení staveništČ a pozdČji i ve stavbČ budou umístČné fosforující cedule se smČrem úniku. 
Telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou službu jsou umístČny v místním provozním 
Ĝádu. V pĜípadČ evakuace osob je shromaždištČ na parkovací ploše.  Na staveništi se nachází 
práškové ruční hasicí pĜístroje. Hasicí pĜístroj bude umístČný ve skaldu, kanceláĜi 
stavbyvedoucího, vrátnici a další na stavbČ. PĜesný počet hasicích pĜístrojů na staveništi určí 
technik HZS na základČ posouzení požárního rizika pĜi výstavbČ.  
 
Veškeré činnosti probíhající na staveništi a provoz staveniště se bude řídit zejména 
těmito zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
94 
 
6. OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
6. 1. OpatĜení pro dodržování ochrany životního prostĜedí  
Na staveništi jsou umístČny kontejnery na tĜídČní bČžného odpadu, tj. kontejner na papír, 
sklo, plasty a komunální odpad. Na stavební odpad budou postupnČ dováženy kontejnery. 
Stavební odpad bude tĜídČn dle své povahy a katalogu odpadů. Odpad vzniklí pĜi demolici 
bude odvezen na recyklaci. O likvidaci odpadů budou vedeny záznamy, které budou pĜi 
kolaudaci doloženy. Je nutné dbát zvýšené pozornosti pĜi nakládání s chemikáliemi, jako 
jsou barvy, lepidla, oleje, benzín, nafta a další. Je nutné zamezit vniknutí tČchto látek do 
půdy. Pro pĜípad potĜeby je na staveništi sada pro odstranČní rozlitých chemikálií.  
 
Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády: 
 
•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostĜedí v platném znČní [6] 
•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích a o zmČnČ nČkterých 
zákonů [7] 
•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[8] 
•Zákon č. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[9] 
•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní[10] 
•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znČní 
[11]
 
•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní[12] 
•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů[13] 
•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona České národní 
rady č.114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní [14] 
 
7. ČůSOVÁ ROZVůHů BUDOVÁNÍ ů ODSTRůNċNÍ ZS  
Časová rozvaha budování zaĜízení staveništČ, viz: výkres C13. Časový a finanční plán 
zařízení staveniště. 
 
8. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLůDģ Nů ZS 
Ekonomické vyhodnocení nákladů na zaĜízení staveništČ, viz výkres: C13. Časový a 













8. 1. Ceny za objekty zaĜízení staveništČ 
Popis m. j. Cena v Kč 
OK1 – staveništní buňka Ks 3 700,00 Kč / mČsíc 
SAN20 – 01 – buňka soc. zázemí Ks 6 000,00 Kč / mČsíc 
TOI TOI – mobilní WC Ks 3000,00 Kč / mČsíc 
SK20 – skladovací buňka Ks 2 700,00 Kč / mČsíc 
Kontejner na stavební odpad Ks 2 790,00 Kč / mČsíc 
OK06-VR - vrátnice Ks 2 600,00 Kč / mČsíc 
Kontejner na papír Ks 4ŘŘ,50 Kč / mČsíc 
Kontejner na sklo Ks 4ŘŘ,50 Kč / mČsíc 
Kontejner na plasty Ks 4ŘŘ,50 Kč / mČsíc 
Kontejner na komunální odpad Ks 4ŘŘ,50 Kč / mČsíc 
Výtah GEDA 500 Z/PZ Ks 19 500 Kč / mČsíc 
Montáž a demontáž výtahu - 10 000,00 Kč 
VČžový výtah Liebherr 200 EC-H Ks 75 000,00 Kč / mČsíc 
Montáž a demontáž jeĜábu - 350 000,00 Kč / mČsíc 
Mycí linka  Ks 54000,00 Kč / mČsíc 
Voda do mycí linky 25 m3 - 1Řř2 Kč 
Mobilní oplocení CITY Pole 510,00 Kč / mČsíc 
Průhledné oplocení Pole 210,00 Kč / mČsíc 
Silo + kontinuální míchačka  7500 Kč / mČsíc 
ZpevnČné plochy staveništČ:129+141+243=513 m2 
ĚspotĜeba 0,2řř t  recyklátu na 1 m2ě 
1ř5 Kč / t 
Vodovodní pĜípojka - zĜízení 2ř10,00 Kč 
OdbČr vody ZS – buňky ĚŘ5l / den, 1 osoba), 
vodné a stočné v Olomouci: 75,6Ř Kč / m3 
193 Kč / mČsíc / 1 osoba 
Kanalizační pĜípojka - zĜízení 5400,00 Kč 
Elektrická pĜípojka – zĜízení Ř520,00 Kč 
Elektrická pĜípojka- stálá platba 28 Kč / kVA 3757,60 Kč / mČsíc 
Pozn.: spotĜeba elektrické energie, vodné a stočné bude účtováno podle skutečné spotĜeby. 
 
Předpokládané náklady na zařízení staveniště včetně energií jsou 2,5 %. 
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Nosná vodorovná a svislá konstrukce budované tribuny je navržená jako montovaný skelet 
z betonových prefabrikovaných prvků. Volba konstrukčního systému vychází z požadavku 
na rychlost výstavby. Hmotnosti prků skeletu jsou v rozmezí od 3Ř1 kg až Ř 763 kg. 
Vzhledem k půdorysným rozmČrům stavby by na montáž vystačil 1 vČžový stacionární 
jeĜáb Liebherr 200 EC-H10 Litronic. Důležitým požadavkem investora ale bylo, aby byl 
dodržený stanovený termín výstavby. S ohledem na rychlost výstavby a dodržení 
technologických postupů navrhuji použití dvou jeĜábů. Existují dvČ varianty volby jeĜábu 
pro montáž. První varianta je realizovat montáž vČžovými stacionárními jeĜáby. Druhá 
varianta je montáž autojeĜáby. Vzhledem k plynulosti montáže, efektivitČ práce, lehčímu 
technologickému postupu, délce montáže a snaze co nejvíce omezit časové prostoje je volba 
vČžových jeĜábu výhodnČjší. Jedním z nejdůležitČjších faktorů je ekonomické zhodnocení. 
Porovnání ceny vČžového jeĜábu a autojeĜábu viz níže.  
 
 
2. VċŽOVÝ JEěÁB LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic 
2. 1. Rozpis ceny vČžového jeĜábu 
Ceny pevné: 
- doprava jeĜábu na staveništČ   98 000,00  Kč 
- montáž jeĜábu včetnČ zprovoznČní  27 500,00  Kč 
- autojeĜáb pro montáž vČžového jeĜábu 46 000,00  Kč 
- revize jeĜábu    7 000,00  Kč 
- demontáž jeĜábu  27 500,00 Kč 
- autojeĜáb pro demontáž vČžového jeĜábu 46 000,00  Kč 
- doprava jeĜábu do půjčovny  98 000,00  Kč 
 CELKEM  350 000,00 Kč 
 
Ceny vázané na časové období 
- pronájem jeĜábu včetnČ servisu     2 400,00  Kč / den 
- pojištČní jeĜábu     3 000,00 Kč / mČsíc 
- jeĜábnické práce*        170,00 Kč / hodina 
- elektrická energie   27 990,00 Kč / mČsíc 
2. 2. Časové nasazení vČžového jeĜábu 
Pracovní doba: PO – SO, Ř hodin dennČ. 
 
-  sestavení jeĜábů  6 dnů 
- délka montáže skeletu z betonových prvků  102 dnů 
 (1. 9. – 6. 12.)   
- jeĜábnické práce  86 dnů  
 CELKOVÝ POČET DNģ PRONÁJMU   108  dnĤ 




2. 3. Propočet ceny vČžového jeĜábu 
a) cena za dopravu, montáž, demontáž a revizi 350 000,00 Kč  
b) cena za pronájem jeĜábu 259 200,00 Kč 
c) cena za jeĜábnické práce 116 960,00  Kč 
d) cena za pojištČní   10 800,00 Kč 
e) cena za elektrickou energii    80 238,00 Kč 
CELKEM 817 198,00  Kč  




3. AUTOJEěÁB GROVE  GMK  3050-1 
3. 1. Rozpis ceny autojeĜábu 
Ceny vázané na časové období Ěvzdálenostě  
- doprava jeĜábu na staveništČ          72,00 Kč / km 
- pronájem jeĜábu včetnČ jeĜábnických prací   2 000,00  Kč / h 
3. 2. Časové nasazení autojeĜábu   
Pracovní doba: PO – SO, 8 hodin dennČ. 
 
- jeĜábnické práce  86 dnů  
 CELKOVÝ POČET DNģ JEŘÁBNICKÝCH PRůCÍ   86 dnĤ  
3. 3. Propočet ceny autojeĜábu 
a) cena za dopravu (1 cesta 8 km)    14 976,00  Kč  
b) cena za pronájem jeĜábu  1 347 600,00 Kč 


















3. 4. RozdČlení nákladů 
 
 




Cena vČžového jeĜábu je na začátku ovlivnČna náklady na jeho dopravu, sestavení, revizi a 
také je nutné uvažovat cenu jeho demontáže a dopravy zpČt do půjčovny.  NáslednČ cena 
roste rovnomČrnČ ĚpĜi stejném počtu odpracovaných hodin za deně.  
 
Cena autojeĜábu roste rovnomČrnČ ĚpĜi stejném počtu odpracovaných hodin za deně. 
Doprava autojeĜábu na staveništČ a zpČt není pro cenu autojeĜábu rozhodující.  
 
Z hlediska ceny je výhodnČjší nasazení autojeĜábu do 3ř. dne montáže skeletu. Od 3ř. dne 
je z cenového hlediska vhodnČjší nasazení vČžového jeĜábu.  
 
Z hlediska efektivity práce, koordinace montážních prací, rychlost a jednodušších 
montážních postupů je vhodnČjší nasazení vČžového jeĜábu. Varianta použití dvou 
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1. OBECNÉ INFORMACE   
1. 1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Severní tribuna Androva stadionu  
 
Místo stavby: stát: Česká Republika 
 kraj: Olomoucký 
 mČsto: Olomouc 
 ulice: LegionáĜská 1165/12 
 
Katastrální území:  Olomouc – Nová Ulice Ěč. k. ú.: 710717ě 
 
Stavební úĜad:  Magistrát mČsta Olomouc, Horní NámČstí 5Ř3, 77ř 10 Olomouc 
  
Charakter stavby: novostavba 
  
Kapacita: 3 Řř3 sedících diváků 
1. 2. Identifikační údaje investora 
Investor: SK Sigma Olomouc a. s., LegionáĜská 1165/12, 771 00 Olomouc 
1.3. Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant: BESTOL GROUP a. s. 
 
Arch. stavební Ĝešení: Ing. Arch. Stašek Žerava 
 
Projektanti specialisté: Stavoprojekt a. s. 
1. 4. Základní charakteristické údaje 
Charakter stavby:   novostavba 
Podlaží celkem:   1. PP, 1. NP – 7. NP 
Podlaží užívaná:   1. PP, 1. NP – 4. NP 
Podlaží konstrukční:   5. NP – 7. NP  
Výškové osazení:    0,000 = 214,400 m n. m. Ěúroveň podlahy 1. NPě 
Celková výška:   27,335 m 
Výška po horní hranu zábradlí: 25,315 m   
Celková plocha místností:  4697,7 m2 
Plocha tribuny:   1737,2 m2 
ObestavČný prostor:   23 759,3 m3 
1. 5. Členění na objekty 
SO  01  Tribuna 
SO  02 Demolice stávající tribuny 
SO  03  Demolice komunikací a zpevnČných ploch 
IO  01 PĜíprava území 
IO  02 Komunikace a zpevnČné plochy 
IO  03 Konečné terénní a sadové úpravy 
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IO  04  Vodovodní pĜípojka 
IO  05 Kanalizační pĜípojka 
IO  06 PĜípojka NTL plynu 
IO  07 PĜípojka a pĜeložka sdČlovacích kabelů 
IO  08 VeĜejné osvČtlení 
IO  09 PĜípojka VN 
IO  10 Drenážní potrubí 
PS  01 Technologie chlazení prodejny 
PS 02 Technologie trafostanice 
1. 7. Popis stavby 
Zpráva popisuje výstavbu nové severní tribuny Androva stadionu v Olomouci. V současné 
dobČ je hotová tribuna západní a tribuna východní. Tribuny jsou situovány podél delších 
stran hĜištČ. Tribuna jižní je ocelová montovaná konstrukce. Jedná se o dočasné Ĝešení 
s plánem výstavby nové jižní tribuny. Nová severní tribuna bude situovaná podél kratší 
severní strany hĜištČ, tj. za fotbalovou bránou. Tribuna má půdorysný tvar kruhové úseče. 
Kapacita je uvažována 3 Řř3 sedících diváků. V okolí tribuny budou zĜízena nové 
parkovací místa, pĜíjezdové komunikace a sadové úpravy. Po zhotovení tribuny bude 
Andrův stadion vyhovovat všem požadavkům Mezinárodní fotbalové asociace FIFA, to 
znamená, že stadion bude způsobilý k poĜádání mezistátních zápasů a zápasů Evropských 
soutČží. 
1.Ř. Konstrukční systémy stavby 
1. Ř. 1. Základová konstrukce 
Stavba je založená na vibrotlakových pilotách typu VÚIS. Piloty jsou sdružovány do 
pilotových skupin a propojeny jsou pilotovými hlavicemi. Na patkách jsou železobetonové 
a betonové základové pasy. V nepodsklepené části budovy vynáší základové pasy 
železobetonovou desku. V podsklepené části je mezi pasy zhotovený podkladní beton. Na 
rozhraní podsklepené a nepodsklepené části je navržená železobetonová monolitická opČrná 
zeď. Podklad pod železobetonovou základovou deskou v nepodsklepené části budovy je 
tvoĜen zemním tČlesem za stĜídání vrstev hutnČné původní zeminy a betonového recyklátu. 
1. Ř. 2. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Nosná konstrukce stavby je navržená jako montovaný skelet z betonových 
prefabrikovaných prvků. Skelet je tvoĜen sloupy, průvlaky, ztužidly, panely Spiroll, 
filigránovými panely, schodišťovými rameny, stČnami, výmČnami krokví, krokvemi, 
deskami a tribunovými stupni. Sloupy 1. PP a 1. NP budou osazeny do kalichů. Zbylé prvky 
jsou osazeny na vyčnívající výztuž pĜedcházejícího prvku. Prvky budou osazeny do 
betonového lože a ložiska. Vodorovná konstrukce je tvoĜená panely Spiroll a filigránovými 
deskami. Panely a desky jsou osazeny na ozub průvlaků a ztužidel. Filigránová deska bude 
armovaná kari sítí a zabetonovaná. Dokrytí stropu nad 1. NP a 2. NP je z ocelových nosníků 
a profilovaných plechů. Nosné stČny jsou vyzdČné z keramických tvárnic Porotherm a 
pórobetonových tvárnic Ytong. 
1. Ř. 3. Konstrukce zastĜešení 
Nosná konstrukce stĜechy tribuny je tvoĜená betonovými krokvemi, na kterých jsou osazené 
betonové desky. Na deskách je vyrovnávací cementový potČr a hydroizolace z asfaltových 
pásů typu SBS. Po provedení hydroizolace budou na vyčnívající výztuž z krokví osazeny 
106 
 
betonové schodišťové stupnČ. Zateplení stĜechy bude standardní jako u klasického krovu. 
Pod stĜešními deskami bude vČtraná vzduchová mezera a následovat bude pojistná 
hydroizolace, tepelná izolace, parotČsná fólie, tepelná izolace a konstrukce podhledu. 
StĜešní konstrukce 4. NP je tvoĜená panely Spirol a skladbou podlahy – pochozí stĜecha. 
StĜecha 5. NP je tvoĜená panely Spirol, izolací a jako stĜešní krytina jsou y asfaltové pásy. 
ZastĜešení nakládacích ramp je navržené jako ocelová nosná konstrukce a profilované 
plechy. ZastĜešení schodišť je tvoĜené železobetonovou monolitickou stĜešní deskou a 
hydroizolací z asfaltových pásů. 
1. Ř. 4. Konstrukce pĜekonávající různé výškové úrovně 
SchodištČ na tribunu v 1. PP jsou betonová prefabrikovaná. Schodišťová ramena se osadí na 
ozuby průvlaků. SchodištČ pro diváky Ěkrajní schodištČ na severní stranČ tribunyě je tvoĜeno 
stĜedovou železobetonovou monolitickou stČnou, po krajích jsou zdČné stČny a schodištČ je 
smontované z ocelových prvků. Podesty jsou železobetonové monolitické. SchodištČ jsou 
venkovní. Hlavní schodištČ budovy ĚschodištČ pro personál, uprostĜed severní strany tribuny) 
je navržené jako železobetonové monolitické. StČny okolo schodištČ jsou vyzdČné 
z keramických tvárnic. Menší schodištČ na tribunČ v 1. PP a schodištČ vyrovnávající terénní 
nerovnosti jsou betonová monolitická. SchodištČ pro pohyb na tribunČ jsou dvoustupňová 
betonová prefabrikovaná. 
1. Ř. 5. Nenosné konstrukce 
VnitĜní nenosné konstrukce jsou vyzdČné z keramických tvárnic a pórobetonových tvárnic, 
z cihel plných pálených, nebo jsou montované ze sádrokartónu. Podhledy jsou navržené z 
minerálních kazet a sádrokartonových desek. 
1. Ř. 6. Opláštění budovy 
Mezi betonovými prefabrikovanými sloupy je vyzdČné výplňové zdivo z keramických 
tvárnic. Na stranČ exteriéru bude proveden kontaktní zateplovací systém z EPS, nad 
vstupem a kolem oken z minerální vaty a sokl bude zateplený z XPS. 
1.4. Obecná charakteristika procesu 
Bude se provádČt montáž nosné konstrukce tribuny – skelet z betonových prefabrikovaných 
prvků. Skelet je tvoĜený sloupy, průvlaky, ztužidly, panely Spirol, filigránovými deskami, 
krokvemi, výmČnami krokví, stĜešními deskami, tribunovými stupni, stČnami a 
schodišťovými rameny. Skelet bude montovaný vČžovými stacionárními jeĜáby Liebherr 
200 EC-H10 Litronic. Montáž skeletu začne po zhotovení základové konstrukce a po 
dosažení její pĜedepsané pevnosti na minimálnČ 70 %. Prvky budou odebírání ze skladovací 
plochy, výjimečnČ pĜímo z dopravního prostĜedku. Tribunové stupnČ lze osadit až po 
zhotovení cementového potČru a hydroizolace. Stropní konstrukce se bude osazovat 
s ohledem na dosažení pĜedepsané pevnosti železobetonové monolitické výtahové šachty. 
2. PĜedání pracoviště 
2.1. Staveniště 
StaveništČ se bude nacházet výhradnČ na parcelách investora, tj. SK Sigma Olomouc a. s. 
Jedná se o parcely č. 212Ř, 2125, 452/1, 452/ř, 452/1Ř, 451/27 a 1116/1 Ěk. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, č. 710712ě. Pouze na konci výstavby bude provedený částečný dočasný 
zábor komunikace II. tĜídy na ulici Na StĜelnici. Jedná se o parcely 117/1 a 1116/1Ěk. ú. 
107 
 
Nová Ulice, obec Olomouc, č. 710712ě. Parcely jsou majetkem mČsta Olomouc. 
Majetkoprávní vztahy budou písemnČ sjednané s pĜíslušným úĜadem. StaveništČ bude 
ohraničené 2m vysokým neprůhledným oplocením. V oplocení budou osazeny 2 brány a 1 
vstupní branka. Hlavní vjezd na staveništČ bude z ulice Na StĜelnici. Výjezd ze staveništČ 
bude na ulici LegionáĜská. Vstup zamČstnanců bude zabezpečen brankou z ulice Na 
StĜelnici. Horizontální doprava na staveništi bude probíhat po staveništní komunikaci. 
Komunikace je tvoĜená částečnČ stávající asfaltovou komunikací a částečnČ dočasnČ 
zbudovanou staveništní komunikací z hutnČného betonového recyklátu. Vertikální doprava 
bude zajištČná 2 vČžovými stacionárními jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 Litronic a stavebním 
výtahem GEDA 500 Z/ZP. U vjezdu na staveništČ je vrátnice s elektronickým systémem 
evidence osob. U vjezdu je parkovištČ pro osobní automobily. Zázemí pracovníků je 
tvoĜené sestavou stavebních kontejnerů, jako jsou šatny, kanceláĜe, sociální zázemí, sklady, 
kuchyňka a mobilní WC. Na tĜídČní odpadu jsou na parkovišti umístČny kontejnery. 
StaveništČ je napojené na zdroj elektrické energie, vodovod a kanalizaci. Staveništní 
pĜípojky jsou dočasné. Drobný materiál a náĜadí budou skladované v uzamykatelných 
skladech. Prefabrikované prvky budu skladované na skladovací ploše. Povrch skladovací 
plochy je z hutnČného betonového recyklátu. StaveništČ je opatĜené dopravním a 
bezpečnostním značením. Všechny osoby nacházející se na staveništi musí být prokazatelnČ 
seznámené s dodržováním BOZP na staveništi a s místním provozním Ĝádem. 
2. 2. Stavby – pracoviště 
Montáž skeletu je možné začít po dokončení základové konstrukce. Pevnost konstrukce 
musí být minimálnČ 70 % pĜedepsané pevnosti. Je zkontrolovaná geometrická pĜesnost 
konstrukce, tj. polohové a výškové osazení konstrukce, povolené odchylky pĜi provádČní 
monolitických základů, poloha a pĜíslušné tolerance kalichů. Kontroly se zúčastní osoba 
pĜedávající ze strany zhotovitele a osoba pĜebírající ze strany investora, tj. zástupce 
investora napĜíklad technický dozor. Výsledky kontroly budou zapsané do kontrolního a 
zkušebního plánu základové konstrukce a stavebního deníku. Součástí pĜedání základové 
konstrukce bude i výkres skutečného stavu základů a výkres zamČĜení základů včetnČ 
uvedení odchylek. Tyto výkresy budou součástí pĜedání stavby pĜed montáží. Na 
základovou konstrukci jsou propsané modulové osy stavby. Dále se pĜebírají 2 výškové a 2 
polohové body. O pĜedání stavby bude vyhotovený zápis do stavebního deníku a protokol o 
pĜedání stavby. V zápisu a protokolu budou zapsané výsledky provedených kontrol, 
pĜípadné vady a termíny jejich odstranČní, aktuální datum a iniciály a podpisy osoby 
pĜedávající a osoby pĜebírající. Součástí pĜedávacího protokolu je i pasportizace hotových 
konstrukcí. 
3. Doprava a skladování   
3. 1. Primární doprava 
Doprava betonových prvků na staveništČ bude zajištČná tahači s návČsy. Dopravu zajišťuje 
výrobce prvků IP Systém a. s. Prvky budou na stavbu dopravované po plánované trase, viz 
A2. Situace stavby a dopravní trasy a výkres C7. Situace dopravních tras. Prvky budou 
dovážené v pĜedstihu a skladované na staveništi. Drobný materiál, náĜadí a další se doveze 
na staveništČ nákladním automobilem IVECO DAILY. Dopravu a sestavení vČžových 
jeĜábů na staveništČ zajišťuje pronajímatel. JeĜáb bude dovezený na tahačích s návČsy. 
Smontuje se pomocí autojeĜábu. Betonová smČs bude dopravená na staveništČ 
autodomíchávačem s čerpadlem. 
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3. 2. Sekundární doprava 
Doprava prefabrikovaných prvků a dalšího materiálu bude na staveništi zajištČná 2 
vČžovými stacionárními jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 Litronic a stavebním výtahem GEDA 
500 Z/ZP. K jeĜábu je zhotovený výkres CŘ. Průkaz jeĜábu. JeĜáby jsou na staveništi po 
celou dobu výstavby skeletu, následnČ budou demontované. Poloha jeĜábů a stavebního 
výtahu je vyznačená ve výkresu C4. ZaĜízení staveniště. Doprava betonové smČsi na 
staveništi bude zajištČná čerpadlem na autodomíchávači. 
3. 3. Skladování betonových prefabrikovaných prvků 
Betonové prefabrikované prvky budou skladované na staveništní skládce. Skladovací 
plocha má rozmČry 14,5 x 15 m. Povrch skladovací plochy je z hutnČného betonového 
recyklátu frakce Ř/32 mm a je spádovaný min. 0,5 % smČrem k stávající vpusti. Prvky 
budou na skládku doplňované a umístČné dle pĜílohy B3. Skladování prefabrikovaných 
prvků, aby nedošlo k prodlevám pĜi montáži. Prvky budou skladované dle pokynů výrobce. 
 
Skladování průvlaků, ztužidel, výměn krokví, krokví, tribunových stupňů a sloupů 
Prvky budou skladované na dĜevČných pražcích. Prvky budou podepĜené pražci v 1/Ř až 
1/10 délky prvku od kraje, maximálnČ však 300 mm od kraje prvku. Prvky mohou být 
skladované maximálnČ ve 3 vrstvách. Hrana horního prvku může být maximálnČ ve výšce 
1,5 m od úrovnČ povrchu skládky. Jednotlivé vrstvy budou od sebe oddČlené dĜevČnými 
hranoly 150 x 150 mm – proklady. Proklady nesmí být z kulatiny, z lepeného nebo jinak 
vrstveného dĜeva. Minimální rozmČry hranolů jsou Ř0 x Ř0 mm. RozmČry hranolů jsou 
zvolené s ohledem na velikost manipulačních ok. Hranoly budou uložené kolmo na prvky. 
Hranoly v jednotlivých vrstvách jsou umístČné vždy nad sebou. U prvků tČžších než 5 tun 
nebo delších jak 6 m určí způsob uložení na skládku projektant. Minimální vzdálenost mezi 
prvky ĚmČĜeno od hran prvkůě je 350 mm. Průchozí uličky mezi prvky musí mít šíĜku 
minimálnČ 750 mm. 
 
Obr. č.: 7. 1 – Schéma sladování prefabrikovaných prvků[66] 
Skladování schodišťových ramen 
Schodišťová ramena budou skladovaná na dĜevČných pražcích ve vodorovné poloze. Pražce 
budou po celé délce ramena. MaximálnČ budou ramena uložená ve dvou vrstvách nad 
sebou. Mezi jednotlivými vrstvami budou dĜevČné proklady o minimálních rozmČrech Ř0 x 
Ř0 mm. Proklady nesmí být z kulatiny, lepeného či jinak vrstveného dĜeva. Podklady musí 
být ve vrstvách nad sebou. Průchozí uličky mezi jednotlivými skládkami schodišťových 
ramen musí být minimálnČ 750 mm. 
 
Skladování panelů Spiroll a stĜešních desek 
Panely Spiroll budou skladované na dĜevČných pražcích o délce minimálnČ 1200 mm. 
Pražce budou umístČné ve vzdálenosti 1/10 od kraje panelu, maximálnČ však 600 mm od 
kraje panelu. Pražce budou umístČné kolmo na delší stranu panelu. Maximální výška 
skládky je 1500 mm. Jednotlivé vrstvy budou proložené dĜevČnými podklady o 
minimálních rozmČrech Ř0 x Ř0 mm. Podklady nesmí být z kulatiny, lepeného či jinak 
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vrstveného dĜeva. Podklady budou mít stejné rozmČry a budou umístČné vždy nad sebou. 
Průchozí ulička mezi skládkami panelů musí mít minimální průchozí šíĜku 750 mm. 
 
Skladování filigránových desek 
Filigránové desky jsou skladované na dĜevČných pražcích. Pražce budou umístČné v 1/10 
délky od kraje desky, maximálnČ však ve vzdálenosti 500 mm. Desky budou maximálnČ v 6 
vrstvách. Jednotlivé vrstvy budou proložené dĜevČnými podklady o minimálních rozmČrech 
Ř0 x Ř0 mm. Podklady nesmí být z kulatin, lepeného či jinak vrstveného dĜeva. Jednotlivé 
podklady musí být umístČné vždy nad sebou. Skladované prvky nesmí být zatížené jinak, 
než vlastní hmotností a hmotností prvků nad nimi. Maximální výška skládky je 2 m od 
povrchu skládky. Průchozí ulička mezi jednotlivými skládkami desek je 750 mm. 
3. 4. Skladování ostatního materiálu 
Suchá betonová zálivková smČs bude skladovaná v silech na suchou smČs. Silo bude 
průbČžnČ doplňované. Pytlované suché smČsi musí být skladované v suchém a zastĜešeném 
prostĜedí na paletách. Skladovat se budou v uzamykatelných skladech nebo pĜímo ve stavbČ. 
Výztuž na armování filigránových desek, stažení pat sloupů a stažení desek a průvlaků bude 
skladovaná na staveništní skládce. Výztuž bude položená na dĜevČné proklady minimálních 
rozmČrů Ř0 x Ř0 mm. Rozteč prokladů bude taková, aby se ocel neprohýbala a neležela na 
zemi. Drobný materiál, náĜadí a nástroje budou skladované v uzamykatelných skladech. 
 
4. MATERIÁL 
4. 1. Materiál pro montáž skeletu 
aě Betonové prefabrikované prvky, spojovací materiál a ložiska 
-viz pĜíloha B2. Výpis betonových prvků, výztuže a spojovacího materiálu 
 
bě Betonová smČs C20/25 XC4 XF3  
-betonování venkovních filigránových desek:  (3,83x1,48x8+3,93x1,48x2+3,95x1,48x2+ 
 1,93x1,005x4)x0,19=14,5 m3 
 
cě Betonová smČs C20/25 XC0  
-betonování filigránových desek:  319,5x0,19=60,8 m3 
 
dě KARI síť 100/100/6 mm, 2x3 m 
-armování filigránových desek: 3ř6,24x1,15=455,7 m2 => 76 ks 
 
eě Betonová zálivková smČs C25/30 
-panely Spiroll, filigránové desky a desky ve spádu: 26 716,5 litrů => cca 51,4 t 
- podkladní lože: 5 415 litrů => cca 10,4 t  
 
fě Vysokopevnostní cementová smČs Groutex 
-schodišťová ramena: 1 pytel Ě1 pytel = 25 kgě 
 
gě Lepící hmota KERAFLEX 




4. 2. Ostatní materiál 
aě ocelové sloupy VEPE 
-ochranné zábradlí: 170 ks 
 
bě dĜevČná deska 150 x 30 x5000 mm 
-ochranné zábradlí a okopové lišty: 306 ks Ě6,ř m3) 
 
cě Protikorozní barva SUPRALVITE GRUNDBESCHICHTUNG SAD 1Ř2 – HS 
-oprava poškozené barvy u dilatačních spojů: 2 balení Ě1 balení = 15 kgě 
 
dě podpČry filigránové desky 
-stojky PEP 20 s trojnožkou a hlavou: 26Ř ks 
-nosník VT 20 K: 104 ks 
 
5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
5. 1. Personální obsazení 
Na montáž skeletu jsou uvažovány 2 pracovní čety. ObČ čety budou mít následující složení: 
 
1. četa 2. četa 
1 vedoucí montáže 1 vedoucí montáže 
1 jeĜábník 1 jeĜábník 
2 montážníci/vazači  2 montážníci/vazači 
2 pomocní dČlníci 2 pomocní dČlníci  
1 sváĜeč 1 sváĜeč 
 
Dále bude personální složení následující: 
4 železáĜ / betonáĜ 
2 pomocný stavební dČlník 
5. 2. Povinnosti pracovníků pĜi montáži 
Vedoucí montáže 
-pĜebírá úkoly od stavbyvedoucího, zodpovídá za plynulost a bezpečnost pĜi montáži, 
kontroluje pĜesnost osazení, koordinuje postup montáže, dohlíží na správnost montáže dle 
Ĝízené PD, kontroluje dodržování BOZP a ochrany životního prostĜedí, kontroluje dovolené 
tolerance, kontroluje správnost použité výztuže a armování dle Ĝízené PD, pĜebírá materiál 
 
JeĜábník 
-ovládá stavební jeĜáb, musí vlastnit platný jeĜábnický průkaz skupiny B, komunikuje pĜi 
montáži s ostatními pracovníky, má tabulku prvků a hlídá únosnost jeĜábu, po skončení 
prací zabezpečí jeĜáb 
 
Montážníci / vazači 
-uvazují jednotlivé prvky, musí vlastnit platný vazačský průkaz skupiny A, určují kdy je 
prvek možné zvednout, koordinují montážní práce, osazují prvek na místo určení, po 





-osazují ochranné zábradlí, pomáhají pĜi montáži, míchají zálivkové smČsi, nosí materiál, 




-provádČjí styky prvků svaĜováním, musí vlastnit platný sváĜečský průkaz ZP 111-1 1.1 
(D – E1) pro svaĜování materiálů použitých na stavbČ, zhotovují svary dle Ĝízené PD, 
kontroluje kvalitu svarů 
 
ŽelezáĜ / betonáĜ 
-provádí armování dle Ĝízené PD, provádí betonování 
 
6. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
6. 1. Montáž skeletu 
Montáž skeletu je naplánovaná na začátek záĜí a konec na začátek prosince. Montáž lze 
zahájit po dosažení minimálnČ 70 % pĜedepsané pevnosti základové konstrukce. Pevnost se 
ovČĜí schmidtovým kladívkem. Montáž musí být pĜerušena za nepĜíznivých podmínek. Za 
nepĜíznivé podmínky jsou považovány: snížená viditelnost, limitní rychlost vČtru, sníh, 
mráz, vysoké teploty či déšť a bouĜky. Minimální viditelnost pĜi práci musí být 30 m. 
Montáž skeletu musí pĜestat pĜi rychlosti vČtru Ř m/s, nebo když se prvek vychyluje vlivem 
vČtru o více jak ±5 cm. Nejvyšší povolená rychlost vČtru pĜi práci na montážních plošinách, 
lešení a žebĜíku ve výšce více jak 5 m je Ř m/s. Teplota venkovního prostĜedí nesmí být 
menší než -10 °C. Vybetonované konstrukce je nutné chránit a ošetĜovat proti účinkům 
mrazu, vysokých teplot, dešti či snČhu. PĜi teplotách nižších jak 5 °C je nutné udČlat zimní 
opatĜení, tj. pĜikrytí geotextilií, pĜímotopy či jiné opatĜení. 
6. 2. Pracovníci 
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být prokazatelnČ proškoleny o dodržování 
BOZP, požární ochrany a místních provozních podmínek. Dokument s podpisy bude 
uchován na stavbČ. Vstup na staveništČ bude možný jen po evidenci na vrátnici. Všechny 
osoby pohybující se na staveništi musí mít vhodný pracovní odČv Ědlouhé kalhoty z pevné 
látky a tričko či pracovní blůzaě, pracovní obuv Ěpevná kožená obuv s ocelovou špicí, a 
protiskluzovou podrážkouě, helmu Ěcertifikovaná helma s platným datum expiraceě, reflexní 
vestu a OOPP Ěcertifikované výrobkyě dle povahy činnosti, kterou vykonává. Reflexní vesta 
nebude používána pĜi svaĜování! PĜi práci s motorovou či pokosovou pilou nesmí 
pracovníci používat rukavice a dlouhé rukávy u odČvu. Plat pracovníků a pracovní doba 
bude ošetĜena ve smlouvČ. Maximální pracovní doba na staveništi je od 6 do 22 hodin. Max. 
počet pracovních hodin bude respektovat zákoník práce. 
7. Stroje, náĜadí a pomůcky BOZP 
7. 1. Stroje, náĜadí a drobné pracovní pomůcky 




7. 2. Pomůcky BOZP a PO 
Popis  Poznámka 
pracovní rukavice každý pracovník   
ochrana hlavy – helma každý pracovník 
reflexní vesta každý pracovník 
pracovní obuv každý pracovník 
pracovní odČv každý pracovník 
svaĜovací kukla Ěbrýleě 4 ks 
pracovní brýle 6 ks 
ochrana sluchu 6 ks 
výškový postroj 6 ks 
lékárnička 2 ks 
pĜenosný hasicí pĜístroj 3 ks 
 
Ř. PRACOVNÍ POSTUP-MONTÁŽ SKELETU 
Ř. 1. Obecné informace 
PĜed zahájením montáže probČhne kontrola základové konstrukce. Kontrolovat se bude 
poloha základové konstrukce, dodržení limitních tolerancí odchylek od horizontální a 
vertikální roviny a rovinatost. O pĜebrání základové konstrukce bude vyhotovený zápis ve 
stavebním deníku a protokol o pĜedání. Skelet bude montovaný vČžovými stacionárními 
jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 FR.tronic. Z důvodu atypických prvků a složitého tvaru stavby 
je nutné pĜi montáži důslednČ dodržovat limitní odchylky. Montáž se prolíná s provádČním 
hydroizolací a monolitických konstrukcí, proto je nutné důslednČ dodržovat chronologickou 
návaznost prací, aby byly dodržené technologické pauzy. 
Ř. 2. Chronologická návaznost montáže 
1) Osazení sloupů 1. PP   (viz bod 8. 3. 1.) 
2) Osazení průvlaků a ztužidel 1. PP   (viz bod 8. 3. 2.) 
3) Osazení stropu nad 1. PP  (viz bod 8. 3. 3.)  
4) Stažení sloupů a průvlaků nad stropem 1. PP  (viz bod 8. 3. 4.)   
5) Osazení výmČn krokví nad 1. PP  (viz bod 8. 3. 5.) 
6) Osazení šikmých krokví nad 1. PP  (viz bod 8. 3. 6.) 
7) Osazení filigránových desek na krokve  (viz bod 8. 3. 7.) 
8) Osazení desek ve spádu  (viz bod 8. 3. 8.) 
9) Osazení sloupů 1. NP  (viz bod 8. 3. 9.) 
10) Osazení průvlaků 1. NP  (viz bod 8. 3. 10.) 
11) Osazení ztužidel 1. NP  (viz bod 8. 3. 11.) 
12) Osazení stropu nad 1. NP  (viz bod 8. 3. 12.) 
13) Osazení sloupů 2. NP  (viz bod 8. 3. 13.)  
14) Osazení průvlaků 2. NP  (viz bod 8. 3. 14.)  
15) Osazení ztužidel a výmČn krokví 2. NP  (viz bod 8. 3. 15.) 
16) Osazení šikmých krokví nad 2. NP  (viz bod 8. 3. 16.) 
17) Osazení desek ve spádu  (viz bod 8. 3. 8.) 
18) Osazení tribunových stupňů  (viz bod 8. 3. 17.) 
19) Osazení stropu nad 2. NP  (viz bod 8. 3. 18.) 
20) Osazení sloupů 3. NP  (viz bod 8. 3. 19.) 
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21) Osazení průvlaků 3. NP  (viz bod 8. 3. 14.) 
22) Osazení ztužidel a výmČn krokví 3. NP  (viz bod 8. 3. 15.) 
23) Osazení šikmých krokví nad 3. NP  (viz bod 8. 3. 16.)  
24) Osazení desek ve spádu  (viz bod 8. 3. 8.) 
25) Osazení stropu nad 3. NP  (viz bod 8. 3. 18.) 
26) Osazení sloupů 4. NP  (viz bod 8. 3. 19.) 
27) Osazení průvlaků 4. NP  (viz bod 8. 3. 14.) 
28) Osazení ztužidel a výmČn krokví 4. NP  (viz bod 8. 3. 15.) 
29) Osazení tribunových stupňů  (viz bod 8. 3. 17.) 
30) Osazení schodišťových ramen   (viz bod 8. 3. 20.) 
31) Osazení stČn u vstupu na tribunu  (viz bod 8. 3. 21.) 
32) Osazení desek u vstupu na tribunu  (viz bod 8. 3. 22.) 
33) Osazení stropu nad 4. NP  (viz bod 8. 3. 18.)  
34) Osazení sloupů 5.NP  (viz bod 8. 3. 19.) 
35) Osazení průvlaků 5. NP  (viz bod 8. 3. 14.) 
36) Osazení ztužidel a výmČn krokví 5. NP  (viz bod 8. 3. 15.) 
37) Osazení šikmých krokví nad 4. NP  (viz bod 8. 3. 16.) 
38) Osazení desek ve spádu  (viz bod 8. 3. 8.) 
39) Osazení sloupů 6. NP  (viz bod 8. 3. 19.) 
40) Osazení průvlaků a ztužidel 6. NP  (viz bod 8. 3. 14.) 
41) Osazení šikmých krokví nad 5. NP  (viz bod 8. 3. 16.) 
42) Osazení desek ve spádu  (viz bod 8. 3. 8.) 
43) Osazení tribunových stupňů   (viz bod 8. 3. 17.) 
44) Osazení tribunových stupínků  (viz bod 8. 3. 23.) 
  
8. 3. Jednotlivé kroky montáže 
Ř. 3. 1. Osazení sloupů do kalichu   
Jedná se o sloupy 1. PP a 1. NP. Pevnost betonových kalichů musí pĜed osazením dosáhnout 
min 70 %. Pevnost se ovČĜí schmidtovým tvrdomČrem. PĜed vlastním osazením se provede 
zamČĜení skutečného stavu kalichů. Hloubka kalichů je 1000 mm. Nejprve se osadí rohové 
sloupy a následnČ pak sloupy mezilehlé. 
 
Očištění prvku, pĜíprava podkladu a betonové lože 
Pata montovaného sloupu a vnitĜek kalichu musí být zbavená nečistot, jako je hlína, 
mastnoty a další. VnitĜek kalichu se zdrsní ocelovými kartáči. Odstraní se kousky betonu a 
prach a následnČ se vnitĜní povrch kalichu navlhčí. Po navlhčení, nesmí na dnČ kalichu stát 
voda. Na dno kalichu se provede betonové lože z betonu C25/30. Tloušťka betonového lože 
je mimo sloupy VS043, 50 mm. U zmínČných sloupů je tloušťka betonového lože 70 mm. 
Betonová smČs bude zpracována dle pokynů výrobce. Maximální průmČr zrna betonové 
smČsi je Ř mm, doporučený průmČr zrna je 4 mm. 
 
Propsání skladebné osy na základovou patku a patu sloupu 
Na patu sloupu a základovou k-ci se značkovacím sprejem propíší skladebné osy dle PD. 
 
Uvázání sloupu a pĜemístění nad místo osazení 
Vazači našroubují do šroubové kotvy, která je zabetonovaná do zhlaví sloup, manipulační 
otočné oko a dotáhnou ho Ěmanipulační oko a šroubová kotva viz obr. č.: 7. 2ě. PĜi 
manipulaci bude použitý jednoramenný vázací ĜetČz. NáslednČ se provede vizuální kontrola 
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uvázání. Po Ĝádném uvázání dají vazači pokyn jeĜábníkovi. PĜi zvedání prvku se 
nevyskytují v blízkosti zvedaného prvku žádní pracovníci. Prvek se zvedne nad terén a 
nechá se ustálit. Poté se zvedne do potĜebné výšky a dopraví se nad místo určení. Spustí se 





Obr. č.: 7. 2 – Manipulační oko a šroubová kotva[67] 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy sloupu 
Pomocní montážníci navádČjí sloup do kalichu. Poloha sloupu bude stabilizována 
dĜevČnými klíny. Klíny musí být pevnČ sevĜené sloupem a kalichem. Kontrola polohy 
sloupu, tj. jeho výškové osazení a odchylka od svislé roviny je průbČžnČ kontrolovaná pĜi 
osazování sloupu a je korigovaná dĜevČnými klíny. PĜi montáži bude použité pojízdné 
HAKI lešení. Lešení musí být ĜádnČ stabilizované. Sloup lze vyvČsit až po schválení 
osazení vedoucím montáže, tj. po pevném a stabilním osazení dĜevČných klínů, ale jen na 
pokyn vedoucího montáže! 
 
Dokončení zalití kalichu 
Po vyvČšení vázacího ĜetČzu lze zalít kalich betonovou zálivkovou smČsí C25/30. Bude 
použitá stejná smČs jako u betonového lože. DĜevČné klíny lze odstranit nejdĜíve po 72 
hodinách. Po odstranČní klínu se zalije zálivkovou smČsí C25/30 zbytek kalichu. Ocelové 
prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Ř. 3. 2. Montáž průvlaků a ztužidel 1. PP   
Průvlaky a ztužidla 1. PP budou osazovány na vyčnívající výztuž z ozubů sloupů 1. PP. 
Průvlaky a ztužidla lze začít osazovat nejdĜíve 12 hodin po osazení sloupů. Nejprve se osadí 
krajní ztužidla a následnČ pak průvlaky. Styk průvlaku Ěztužidlaě a sloupu viz obr. č.: 7. 3. 
 Obr. č.: 7. 3 – Styk průvlak (ztužidlo) / sloup 
Očištění prvku a osazení ložiska 
Pomocní montážníci očistí dosedací plochu průvlaků a ztužidel. Dále očistí ozub sloupu, 
pĜípadnČ i vyčnívající výztuž. Jedná se zejména o zbavení prvků nečistot jako je hlína, 
mastnoty a další. Na ozuby sloupů 1. PP se osadí nedilatační ložiska z gumokovu LN1. 
Ložiska se navlečou na vyčnívající trny. 
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Uvázání průvlaků a ztužidel a dopravení nad místo osazení 
Vazači našroubují do šroubových kotev, které jsou zabetonované v prvcích, manipulační 
otočná oka a dotáhnou je. PĜi manipulaci bude použitý dvouramenný vázací ĜetČz. NáslednČ 
se provede vizuální kontrola uvázání. Po Ĝádném uvázání dají vazači pokyn jeĜábníkovi. PĜi 
zvedání prvku se nevyskytují v blízkosti zvedaného prvku žádní pracovníci. Prvek se 
zvedne nad terén a nechá se ustálit. Poté se zvedne do potĜebné výšky a dopraví se nad 
místo určení. Spustí se cca 300 mm nad ozuby. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy průvlaků a ztužidel 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na ozuby a ten se poté navleče na vyčnívající trny. 
Průvlak se osadí do betonového lože mikrozdvihem. PĜípadné vyrovnání průvlaku se 
provede dĜevČnými klíny. PĜi osazování se kontroluje správná poloha, tj. odchylka od 
horizontální a vertikální roviny a také správná poloha prvku. PĜi montáži bude použité 
pojízdné HAKI lešení. Lešení musí být ĜádnČ stabilizované. Průvlaky a ztužidla lze vyvČsit 
po osazení na ozuby, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Zalití otvorů 
Po vyvČšení vázacího ĜetČzu se trny zalijí betonovou zálivkovou smČsí C25/30. Ocelové 
prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Pozn.: takto se osadí všechny průvlaky a ztužidla mimo průvlaky v ose 7 a 4. V ose 7 a 4 se 
průvlaky a ztužidla osadí dilatačním uložením dle postupu níže. 
 
Dilatační uložení průvlaků v ose 7 
Postup osazení bude až po osazení ložiska stejný. PĜed osazením ložiska se na zabudované 
kování pĜivaĜí ocelový prvek SP22 - ocelový úhelník 110/70/10 mm délky 120 mm. PĜed 
vlastním pĜivaĜením se kontaktní plocha prvku SP221 a kování v prefabrikátu očistí 
drátČným kartáčem. Svary budou provedeny dle PD. Ocelový prvek se natĜe 2 vrstvami 
antikorozního nátČru. Je nutné prvek osadit na sloupy s pĜedstihem, aby nátČr ĜádnČ zaschl. 
NáslednČ se osadí dilatační ložisko LD1. PĜed osazením je nutné zkontrolovat 
nepoškozenost antikorozního nátČru vyčnívajících trnů! PĜípadné poškození nátČru je nutné 
obnovit pĜed osazením prvku. Na takto nachystaný podklad se osadí průvlaky. Trny se 
nezalévají! Styk průvlak / sloup v dilataci viz obr. č.: 7. 4. Ocelové prvky, které nebudou 
zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
 Obr. č.: 7. 4 – Styk průvlak / sloup v dilataci 
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Ř. 3. 3. Osazení stropu nad 1. PP 
Strop je navržený z betonových pĜedpjatých panelů SPIROL. Panely budou osazeny na 
ozuby průvlaků a ztužidel. Tloušťka panelů je 250 mm.   
 
Očištění prvku, pĜíprava podkladu a betonové lože 
Pomocní montážníci očistí kontaktní plochu panelu a ozubu. Kontaktní plocha panelů a 
ozubu průvlaku se navlhčí vodou. Na ozuby průvlaků sloupů se provede betonové lože o 
půdorysné ploše ozubu z betonové smČsi C25/30. Tloušťka lože bude 10 mm. Mininální 
tloušťka lože je 5 mm. 
 
Propsání skladebných os 
Na průvlaky se vyznačí sprejem skladebné osy panelů. 
 
Uvázání panelů a doprava nad místo osazení 
Panely se budou pĜemísťovat pomocí samosvorných kleští s vahadly. Provede se vizuální 
kontrola uvázání. Vazači dají pokyn jeĜábníkovi. NáslednČ se panel zvedne a nechá se 
ustálit. Poté se dopraví nad místo osazení a spustí se 300 mm ozub. 
 
Spuštění, stabilizace a vyrovnání 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na ozuby. PĜi osazování sledují skladebné osy 
vyznačené na průvlacích. Uložení panelu na každé stranČ je 105 mm, to znamená, že mezi 
čelem panelu a průvlakem bude mezera 15 mm. Panel se nesmí dorážet na jednu stranu. 
Osazení do betonového lože se provede pomocí mikrozdvihu. Po osazení do betonového 
lože se panel již nesmí zvedat. V pĜípadČ nutnosti nadzvednutí panelu se pak musí provést 
nové betonové lože. Panely, které leží na krajních průvlacích, se dočasnČ vyklínují 
dĜevČnými klíny, tak aby nedocházelo k pootočení průvlaků. Kontrola osazení panelů se 
provádí průbČžnČ. Kontroluje se správná poloha osazení panelů, odchylka od vertikální a 
horizontální roviny. PĜi montáži bude použité pojízdné HAKI lešení. 
 
Zalití spár 
Zalití spár panelů lze provádČt vzhledem k organizaci výstavby dodatečnČ. Zalití spár se 
provede betonovou zálivkovou smČsí C25/30. Do spár není pĜedepsané vkládání výztuže. 
Pomocní dČlníci zhotoví pĜíložnou konstrukci Ědeska pĜibitá k dĜevČným latímě. PĜíložnou 
konstrukci pĜidrží pod zalévanou spárou. Spára se zalije betonovou smČsí a hutní se deskou. 
Spodek spáry se poté začistí. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být 
opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
 
Bezpečnostní prvky – ochranné zábradlí 
PĜi osazování panelů se soubČžnČ montují bezpečností prvky proti pádu z výšky, tj. 
ochranné zábradlí. Ochranné zábradlí se skládá ze sloupků VEPE, viz obr. č.: 7. 5 a Ĝeziva 
tl. 30 mm. Sloupek VEPE se osadí na průvlaky a ztužidla a pevnČ se dotáhne. Do dotažení 
se ještČ minimálnČ 5x otočí klikou o 360 °. Na takto osazené sloupky VEPE se osadí Ĝezivo 




Obr. č.: 7. 5 – Sloupek VEPE [60] 
Ř. 3. 4. Stažení sloupů a průvlaků nad stropem 1. PP    
Sloupy 1. PP budou nad stropní konstrukcí stažené ocelovými pruty RØ12 mm – SP52, 
které budou pĜivaĜené k zabetonovaným ocelovým prvkům v prefabrikátech. Stažené budou 
všechny sloupy mimo sloupů krajních, tj. sloupy na ose 4 a řa. Sloupy budou stažené 
z obou stran. Dále se provede stažení průvlaků nad panely na ose 4a, 5a, 6a, 7a a Řa. Stažení 
se provede ocelovými pruty RØ12 mm – SP53, a to pĜivaĜením prutů k ocelovým prvkům 
v prefabrikátech. Styky budou následnČ opatĜeny antikorozním nátČrem. Styk pĜi stažení 
sloupů viz obr. č.: 6. ř. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 
vrstvami antikorozního nátČru. 
 Obr. č.: 7. 6 – Stažení sloupů a průvlaků 
Ř. 3. 5. Osazení výměn krokví     
VýmČny krokví jsou tyčové průvlakové prvky, které jsou osazené na ozuby sloupů v místČ 
šikmé roviny tribuny. VýmČny lze osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení sloupů. Osazení se 
provede navlečením na trny a osazením na betonové lože, mimo výmČny krokví na ose 4 a 
7. Osazení do betonového lože je zĜejmé z obr. č.: 5. Na ose 4 a 7 se provede dilatační styk, 
tzn., že krokev se osadí na LD1 a trny se nezalévají. Také je nutná kontrola nepoškozenosti 
antikorozního nátČru. Styk a montáž bude stejná jako u osazení průvlaků a ztužidel 1. PP 
v dilataci, viz obr. č.: 7. 7(bod 8. 3. 2. – Osazení průvlaku a ztužidel 1. PPě. 
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 Obr. č.: 7. 7 – Osazení výměny krokve 
Očištění prvku, pĜíprava podkladu a betonové lože 
Pomocní montážníci očistí dosedací plochu výmČny, ozub sloupu, pĜípadnČ i vyčnívající 
výztuž. Kontaktní plocha ozubu průvlaku se důkladnČ navlhčí. Na ozuby průvlaků sloupů 
se provede betonové lože o půdorysné ploše ozubu z betonové smČsi C25/30. Tloušťka lože 
bude 10 mm. DoprostĜed lože se osadí ocelová distanční destička. 
 
Uvázání výměny krokve a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý dvouramenný vázací ĜetČz. Uvázání prvku a doprava nad místo 
osazení se provede stejnČ jako u ztužidel a průvlaků 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy výměny krokve 
Osazení se provede stejnČ jako u ztužidel průvlaků. VýmČnu lze vyvČsit po osazení na 
ozuby, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Zalití otvorů 
Po vyvČšení vázacího ĜetČzu se trny zalijí betonovou zálivkovou smČsí C25/30. Ocelové 
prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Ř. 3. 6. Osazení šikmých krokví      
Šikmé krokve mají tvar kĜíže. Osazené jsou na vyčnívající výztuž ve zhlaví sloupů a výmČn 
krokví na nedilatační ložisko z gumokovu LN2 a LN3. Trny se zalijí zálivkovou smČsí 
z betonu C25/30. Styk krokve a sloupu viz obr. č.: 7. Ř. 
 
O čištění prvku a osazení ložiska 
Pomocní montážníci očistí dosedací plochu krokve, kontaktní plochu sloupu a výmČny 
krokve, pĜípadnČ i vyčnívající výztuž. Na takto pĜipravenou kontaktní plochu sloupu 
ĚvýmČny krokveě se osadí nedilatační ložisko z gumokovu LN1, respektive LN2. Ložisko 
LN2 se osazuje pouze na sloupy na ose B, všude jinde se osadí ložisko LN1. 
 
Uvázání krokve a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý dvouramenný zkracovací vázací ĜetČz. Uvázání prvku a 
doprava nad místo osazení se provede stejnČ jako ztužidel a průvlaků 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy krokve 
Osazení se provede stejnČ jako u ztužidel průvlaků. Krokev lze vyvČsit po osazení na 
kontaktní plochy a vyčnívající trny, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
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 Obr. č.: 7. Ř – Osazení krokve   
 
Zalití otvorů 
Po vyvČšení vázacího ĜetČzu se trny zalijí betonovou zálivkovou smČsí C25/30. Ocelové 
prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Ř. 3. 7. Osazení filigránových desek na krokve 
Filigránové desky se osadí na koncovou, tj. rovnou část krokví 1. PP - ozuby krokví. Pod 
filigránovými deskami jsou podpČry ze stojek PEP 20 a nosníků VT20K. Osová vzdálenost 
krokví je 4250 mm. Po osazení filigránových desek se provede armování a zalití betonovou 
smČsí C25/30. 
 
Osazení podpěr filigránové desky 
PodpČry filigránové desky budou ze stojek PERI PEP 20-300 s trojnožkami a hlavami pro 
nosníky VT 20K. Stojky budou osazené doprostĜed osového rozpČtí krokví, tj. 2125 mm. 
V druhém smČru bude osová vzdálenost stojek 1600 mm. Stojky budou osazené vždy svisle 
a pata stojky bude na roznášecí desce. V pĜípadě montáže stojek ve více patrech, musí 
být vždy stojky nad sebou! PodepĜení musí být vždy liniové, nikoliv bodové! 
 
Očištění prvků, pĜíprava podkladu a betonové lože 
Pomocní montážníci očistí kontaktní plochu filigránové desky a krokve. Kontaktní plocha 
ozubu krokve se důkladnČ navlhčí. Na ozuby krokve se provede betonové lože o půdorysné 
ploše kontaktní plochy z betonové smČsi C25/30. Tloušťka lože bude 10 mm. 
 
Uvázání filigránové desky a dopravení nad místo osazení 
Manipulace s deskami bude pomocí symetrického čtyĜramenného vázacího ĜetČzu, viz obr. 
č.: 7. ř. NáslednČ se prvky ĜádnČ uváží. Provede se vizuální kontrola uvázání. Po uvázání 
dají vazači jeĜábníkovi pokyn. PĜi zvedání prvku se v jeho blízkosti nesmí nikdo vyskytovat. 
Prvek se zvedne nad terén a nechá se ustálit. NáslednČ se dopraví nad místo osazení, 300 
















Obr. č.: 7. 9 – Uvázání filigránové desky [68]   
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy filigránové desky 
Filigránové desky se osadí stejnČ jako panely Spiroll. Filigránovou desku lze vyvČsit po 
osazení na kontaktní plochy, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Armování a betonování desky 
Na prostorovou výztuž se provede vyvázání výztuže dle schválené PD, provede se bednČní 
čela desky. Betonový povrch desky se navlhčí. NáslednČ se provede nadbetonování 
filigránové desky z betonové smČsi C20/25 XC4 XF3 S3. Výška nadbetonování je 1ř0 mm. 
Výška betonu se bude hlídat mČĜící tyčí. PĜi betonování je nutné beton rozprostírat 
rovnomČrnČ. Beton se bude hutnit vibrační latí. Po skončení betonáže je nutné chránit 
konstrukci pĜed nepĜíznivými vlivy počasí, jako je déšť, sníh, nízká a vysoká teplota 
vhodným prostĜedky, tj. ošetĜování vlhčením, pĜikrytí geotextilií, použití pĜímotopů a další. 
Orientační doba ošetĜování betonu viz obr. č.: 7. 10. PĜi armování a betonování musí být 
pracovníci zabezpečení pro práci ve výšce. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, 





Obr. č.: 7. 10 – Orientační doba ošetĜování betonu [37] 
121 
 
Odstranění podpěr filigránové desky 
Odstranit podpČry filigránové desky lze až po dosažení pĜedepsané pevnosti, tj. za bČžných 
podmínek 2Ř dní. Dobu odstranČní stojek lze snížit pĜidáním pĜísad do betonu nebo 
použitím vyšší tĜídy betonu, ale jen po vydání písemného vyjádĜení statika! 
8. 3. 8. Osazení desek ve spádu 
Desky ve spádu tvoĜí stĜešní konstrukci tribuny. Lze je osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení 
krokví. Jsou osazené na ozuby krokví a opĜené jsou ve spodní části do filigránové desky, 
následnČ do ocelových L profilů dle montážního styku krokve a desky ve spádu, viz obr. č.: 
7. 11. Tento styk je proveden vždy po 4 kusech desek. Desky jsou osazené do betonového 
lože. Výjimku opČt tvoĜí desky na osách 7 a 4. Zde je styk proveden dilatačnČ. Desky jsou 
uložené na neoprenové ložisko. 
 
 
Obr. č.: 7. 11 – Osazení desek ve spádu    
  
PĜivaĜení ocelového kotevního profilu SP251 
PĜed vlastním osazením desky se musí pĜivaĜit ocelový kotevní profil ke kování v krokvi. 
Nejprve se kontaktní plochy ocelových prvků očistí kartáčem a následnČ se provede styk 
svarem dle PD. Svary musí být dle ČSN a musí se pĜed započetím osazování desek 
zkontrolovat vedoucím montáže. Prvek SP251 se osazuje vždy 1 na 4 kusy desek za sebou 
jdoucích. Prvky se osadí v pĜedstihu a budou opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Pozn.: u dilatačního styku na ose 4 a 7 se musí ocelový prvek SP251 opatĜit 2 vrstvami 
antikorozního nátČru. Prvek SP251 se osazuje vždy 1 na 2 kusy desek za sebou jdoucích. 
 
Očištění prvku, pĜíprava podkladu a betonové lože 
Pomocní montážníci očistí kontaktní plochu desky a krokve. Kontaktní plocha ozubu 
krokve se důkladnČ navlhčí. Na ozuby krokve se provede betonové lože z betonové smČsi 
C25/30 o půdorysné ploše kontaktní plochy. Tloušťka lože bude 10 mm. 
Pozn.: u dilatačního styku na ose 4 a 7 se místo betonového lože osadí na ozub krokve 
dilatační ložisko z neoprenu LL2. 
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Uvázání desky a dopravení nad místo osazení 
Vazači uvážou desku pomocí čtyĜramenného zkracovacího ĜetČzu. Dopravení nad místo 
osazení probíhá stejnČ jak u ostatních prvků. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy desky 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na kontaktní plochy ozubu krokví. Osazení do 
betonového lože se provede mikrozdvihem. Osazení je na každé stranČ ř0 mm. Deska 
nesmí být doražená na jednu stranu. PĜi osazování se kontroluje správná poloha, tj. šikmá 
rovina prvku. Po osazení do betonového lože se nesmí prvek nadzvedávat, muselo by se 
provést nové betonové lože. Deska je zapĜená do ocelového prvku SP251. NáslednČ se další 
3 desky opĜou o desku první. Poté se znovu osadí ocelový prvek SP251. 
 
Pozn.: Deska v dilataci je zapĜená do ocelového prvku SP251. NáslednČ se další 1 deska 
opĜe o desku první. Poté se znovu osadí ocelový prvek SP251.   
 
Vyvěšení desky 
Desku lze vyvČsit po osazení na kontaktní plochy ozubu krokve a pevném zapĜení o SP251 
či pĜedchozí desku, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Cementový potěr 
Na desky ve spádu se provede cementový potČr C 20/25 o tl. 30 mm a zalijí se mezery mezi 
krokví a deskou a mezi jednotlivými deskami. Zpracování cementového potČru bude dle 
pokynů výrobce. Cementový potČr tvoĜí vyrovnávací vrstvu pod hydroizolaci, proto je 
nutné provést potČr bez ostrých výstupů a v rovinČ hran krokví. Ocelové prvky, které 
nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Pozn.: u dilatačního stysku na ose 4 a 7 se mezi desku a krokev vloží dilatační EPS výšky 
30 mm. Mezera se nesmí zalít zálivkovou smČsí ani cementovým potČrem! 
 
Hydroizolace 
Na cementový potČr bude provedená hydroizolace z asfaltových pásů typu SBS. Provedení 
hydroizolace není součástí tohoto technologického postupu. PĜi provádČní je nutné klást 
velký důraz na kvalitu provedení, opracování všech detailů a nepoškozenost hydroizolace! 
Jedná se o nejrizikovČjší část stavby. 
Ř. 3. ř. Osazení sloupů 1. NP 
Sloupy 1. NP jsou osazené stejnČ jak sloupy 1. PP, to znamená do kalichů. Osazení 
probČhne dle bodu 8. 3. 1. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 
2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Ř. 3. 10. Osazení průvlaků 1. NP 
Průvlaky nesoucí 
Průvlaky jsou rozdČlené na průvlaky nesoucí a nesené. Průvlaky nesoucí se osazují jako 
první. Lze je osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení sloupů. Osadí se na vyčnívající výztuž 
sloupů do lože z betonové smČsi C25/30 tl. 10 mm. UprostĜed lože je ocelová distanční 
destička. Osazení průvlaku nesoucího na sloup obr. č.: 7. 12. Postup pĜípravy povrchu, 
uvázání, doprava na místo, osazení a vyvČšení je stejné jako u osazení výmČny krokve, viz 




 Obr. č.: 7. 12 – Osazení průvlaků nesoucích      
Průvlaky nesené 
Průvlaky nesené lze osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení průvlaků nesoucích. Osazené jsou 
do betonového lože, které je na ozubu průvlaku nesoucího. UprostĜed lože je ocelová 
distanční destička. Průvlaky se spojí svarem pomocí ocelové destičky SP41 pĜivaĜené ke 
kování v průvlacích a ztužidlech. Styk průvlaku neseného a nesoucího viz obr. č.: 7. 13. 
Postup pĜípravy povrchu, uvázání, doprava na místo je stejná jako u výmČny krokve, viz 
bod 8. 3. 5. NáslednČ se průvlak nesený osadí na ozub průvlaku nesoucího. Provedou se 
stehové svary. Nyní lze průvlak vyvČsit a dokončí se svary. Ocelové prvky, které nebudou 
zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
 
 Obr. č.: 7. 13 – Osazení průvlaků nesených      
Ř. 3. 11. Osazení ztužidel 1. NP 
Ztužidla lze osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení průvlaků. Osazují se na ozuby průvlaků. 
Postup osazení ztužidel je stejný jako u osazení průvlaků 1. NP bod 8. 3. 5. Styk průvlaku a 
ztužidla viz obr. č.: 7. 14. Takto budou osazená všechna ztužidla kromČ ztužidel na ose 4 a 
7. Zde se provede dilatační styk. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být 




 Obr. č.: 7. 14 – Osazení ztužidel 
Osazení ztužidel v dilataci 
Ztužidla lze osadit nejdĜíve 12 hodin po osazení průvlaků. PĜíprava povrchu, doprava na 
místo osazení, betonové lože a uvázání bude provedeno standardnČ, viz osazení výmČn 
krokví. Ztužidlo se osadí na ozub průvlaku na dilatační ložisko LD2 a následuje pĜivaĜení 
ocelového prvku SP102. Nejprve se očistí kontaktní plochy ocelových prvků. SP102 se 
pĜivaĜí pouze ke kování v průvlaku. Ke ztužidlu se prvek SP102 svarem nepĜipevňuje! 
Prvek SP102 vymezuje polohu ztužidla kolmo na osu ztužidla. NáslednČ se k prvku SP102 
pĜivaĜí ocelový prvek SP101. Tento prvek vymezuje polohu ztužidla v jeho ose a zároveň 
definuje jeho možný horizontální posun. Všechny kovové prvky v místČ dilatace je nutné 
opatĜit antikorozním nátČrem! Dilatační styk je zĜejmý ze schématu, viz obr. č.: 7. 15. 
 Obr. č.: 7. 15 – Osazení ztužidel v dilataci 
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Ř. 3. 12. Osazení stropu nad 1. NP 
Strop nad 1. NP se skládá z betonových panelů SPIROL a filigránových desek. Osazení 
panelů SPIROL se provede stejnČ jako u 1. PP, viz bod 8. 3. 3. Filigránové desky budou 
osazené stejnČ jako v 1. PP, viz bod 8. 3. 7., mimo filigránové desky u výtahové šachty. 
Filigránové desky u výtahové šachty budou na jedné stranČ osazené standardnČ na ozubu 
průvlaku a na druhé stranČ na stČnu výtahové šachty. 
 
Uložení filigránové desky na výtahovou šachtu 
PĜíprava povrchu, betonové lože a dopravení prvku nad místo se provede standardnČ jako u 
ostatních filigránových desek, viz bod 8. 3. 7. Deska bude podepĜená stojkami PERI PEP 
20-300 s trojnožkami a nosníky VT 20K. RozmístČní podpČr filigránové desky bude dle 
výkresu podepĜení, který zhotoví statik. Uložení desek je na jedné stranČ na ozub průvlaků, 
a to 105 mm do betonového lože. Na druhé stranČ je osazení na betonovou stČnu výtahové 
šachty, a to 25 mm do betonového lože. 
 
Armování a filigránové desky 
Na prostorovou výztuž se provede vyvázání výztuže dle PD. Na prostorovou výztuž se 
vyváže KARI síť 100/100/6 mm. PĜekrytí sítí je minimálnČ pĜes dvČ Ĝady ok. Dále se 
provede vyvázání výztuže na vyčnívající výztuž stČny výtahové šachty, pĜivaĜení 2 ks 
výztuže SP310 na průvlaky viz obr. č.: 7. 16 a pĜivaĜení výztuže SP4Ř1 a SP482 na panely 
SPIROL po 500 mm viz obr. č.: 7. 17. 
 Obr. č.: 7. 16 – Stažení průvlaku a filigránové desky 
 
Obr. č.: 7. 17 – Stažení filigránových desek a panelů Spiroll 
Stažení ztužidel, sloupů, Spirollů a filigránových desek 
Filigránové desky po obvodu stavby ĚdoĜezané desky kopírující půdorysě budou stažené ke 
ztužidlům. Stažení bude provedené ocelovými pruty, které budou následnČ zabetonované. 
V 1. NP budou stažené sloupyVS1ř0 pruty SP431, SP432 a SP433 viz obr. č.: 7. 1Ř. Ve 2. 
NP budou sloupy VS2ř0 stažené ocelovými pruty SP441, SP442, SP443, SP444, SP445 a 
SP446. V 3. NP budou stažené sloupy VS3ř0 ocelovými pruty SP442, SP444, SP446, 
SP451, SP453 a SP455. Ve 4. NP budou stažené sloupy VS4ř0 ocelovými pruty SP446 a 
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SP461 viz obr. č.: 7. 1ř. Ocelové prvky, které nebudou zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 
vrstvami antikorozního nátČru. 
 
Dokrytí stropu u krokví 
Dokrytí stopu u krokví bude provedeno z ocelových prvků. Ke kování v krokvích se svarem 
pĜipevní ocelové válcované profily U120. Do profilů se osadí na spodní pĜírubu a pĜivaĜí se 
k ní 3 ocelové válcované profily IPE 100. Osová rozteč profilů IPE100 bude Ř15 mm. 
Ocelová konstrukce bude opatĜená 2 vrstvami antikorozního nátČru. Na horní pĜíruby se 
osadí profilovaný plech pomocí samoĜezných šroubů. U kotvení do IPE se použijí podložky 
k vyrovnání výškového rozdílu. 
 Obr. č.: 7. 1Ř – Stažení sloupů a filigránových desek v 1.NP 
 
 




Stažení ztužidel v dilataci 
Stažení ztužidel v dilataci bude provedené ocelovými pruty SP301 a SP301 viz obr. č.: 7. 
20, které budou následnČ zabetonované. Všechny ocelové prvky, které nebudou 
zabetonované nebo zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. Ke 
krajním filigránovým deskám se pĜivaĜí ocelové pruty SP4Ř1 viz obr. č.: 7. 17, stejnČ jako  
u krajních filigránových desek u výtahové šachty. 
 
 Obr. č.: 7. 20 – Stažení ztužidel v dilataci 
Betonování filigránových desek 
Provede se bednČní čela desky. Betonový povrch desky se na dnČ navlhčí. NáslednČ se 
provede nadbetonování filigránové desky z betonové smČsi C20/25 XC0 S3. Výška 
nadbetonování je 1ř0 mm. PĜi betonování je nutné beton rozprostírat rovnomČrnČ. Beton se 
bude hutnit vibrační latí. Po skončení betonáže je nutné chránit konstrukci pĜed 
nepĜíznivými vlivy počasí, jako je déšť, sníh, nízká a vysoká teplota vhodnými prostĜedky, 
tj. ošetĜování vlhčením, pĜikrytí geotextilií, použití pĜímotopů a další. Orientační doba 
ošetĜování betonu viz obr. č.: 7. 10. viz bod 8. 3. 7. 
 
Ochranné zábradlí 
Ochranné zábradlí a zalití spár panelů se provede dle bodu 8. 3. 3. 
Ř. 3. 13. Osazení sloupů 2. NP      
Sloupy 2. NP se navlékají na vyčnívající výztuž sloupu pĜedchozího a osazují se do 
betonového lože, na průvlaku. Lože je z betonu C25/30 tl. 10 mm. UprostĜed lože je 
osazená ocelová distanční destička. Styk sloup 1. NP/průvlak/sloup 2. NP viz obr. č.: 7. 21. 
 
 Obr. č.: 7. 21 – Osazení sloupů 2. NP 
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O čištění prvku a betonové lože 
Pomocní montážníci očistí dosedací plochu sloupu, kování ve sloupu, spodek sloupu a 
pĜípadnČ i vyčnívající výztuž. Na takto pĜipravenou kontaktní plochu se provede betonové 
lože z betonové smČsi C25/30 o tl. 10 mm a půdorysné ploše paty sloupu. DoprostĜed lože 
se osadí ocelová distanční destička. 
 
Uvázání sloupu a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý jednoramenný vázací ĜetČz. Dopravení nad místo osazení bude 
provedené stejnČ jak u pĜedcházejících prvků. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy sloupu 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na kontaktní plochy a navleče se na vyčnívající trny. 
Osazení do lože se provede mikrozdvihem. Sloup se vyrovná dĜevČným klíny. Po osazení 
lože se nesmí sloup již nazvedávat, muselo by se provést nové betonové lože. Nyní se 
provedou stehové svary dle projektové dokumentace. Po Ĝádném provedení stehových svarů 
lze sloup vyvázat a svary následnČ dokončit. PĜi osazování se kontroluje správná poloha, tj. 
odchylka od horizontální a vertikální roviny a také správná poloha prvku. PĜi montáži bude 
použité pojízdné HAKI lešení. Lešení musí být ĜádnČ stabilizované. Sloup lze vyvČsit po 
provedení montážních svarů, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Stažení pat sloupů a zalití zálivkou 
Paty sloupů 2. NP na ose D, E a F se stáhnou pĜivaĜením ocelových prutů SP55, SP57 a 
SP58 k vyčnívající výztuži sloupu pĜedchozího patra. Všechny ocelové prvky, které 
nebudou zabetonované nebo zalité zálivkou, musí být opatĜené 2 vrstvami antikorozního 
nátČru.Po provedení stažení pat sloupů se zapraví pata sloupu betonovou smČsí tak, aby 
povrch sloupu byl celiství. 
Ř. 3. 14. Osazení průvlaků       
Průvlaky ostatních pater se budou osazovat stejnČ jak průvlaky 1. NP. Postup dle bodu 8. 3. 
10. Jediná výjimka bude u průvlaku RT61Ř. Průvlak je osazený v 5. NP na sloupy VS547. 
Průvlak se osadí do betonového lože z betonu C25/30o tl. 10 mm na vyčnívající trny sloupů. 
Trny se zalijí vysokopevnostní zálivkovou smČsí Groutex. Na trny se navlečou podložky 
SP410 a pĜivaĜí se k vyčnívající výztuži. Celý spoj se opatĜí 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
Styk ztužidla a sloupu viz obr. č.: 7. 22. 
 Obr. č.: 7. 22 – Osazení ztužidla RT61Ř 
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Ř. 3. 15. Osazení ztužidel a výměn krokví       
Ztužidla a výmČny krokví ostatních pater se budou osazovat stejnČ jak ztužidla a výmČny 
krokví v 1.NP. Postup dle bodu 8. 3. 5. a 8. 3. 11. 
Ř. 3. 16. Osazení krokví 
Krokve ostatních pater se budou osazovat stejnČ jak krokve 1. NP. Postup dle bodu 8. 3. 8. 
Ř. 3. 17. Osazení tribunových stupňů 
Tribunové stupnČ lze osazovat až po důkladném provedení a zkontrolování hydroizolace. 
PĜípadné poškození a vady na hydroizolaci se musí důkladnČ opravit pĜed zahájením 
montáže. Tribunové stupnČ jsou osazované na vyčnívající výztuž z betonových krokví. 
StupnČ se budou osazovat na pryžová ložiska. StupnČ v dilataci se budou osazovat na 
neoprenová ložiska a trny se nebudou zalévat betonem. Osazení tribunových stupňů viz obr. 
č.: 7. 23. 
 Obr. č.: 7. 23 – Osazení tribunových stupňů 
Osazení ložisek 
Na trny se navlečou pryžová ložiska LN50. U stupňů v dilataci se použijí ložiska 
neoprenová LN51. 
 
Uvázání stupně a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý dvouramenný vázací ĜetČz. Dopravení nad místo osazení bude 
provedené stejnČ jak u pĜedcházejících prvků. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy tribunového stupně 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na kontaktní plochy a navleče se na vyčnívající trny. PĜi 
osazování se kontroluje správná poloha, tj. odchylka od horizontální a vertikální roviny a 
také správná poloha prvku. StupnČ lze vyvČsit po osazení na kontaktní plochy a vyčnívající 
trny, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Zalití trnů 
Vyčnívající trny se zalijí betonovou zálivkovou smČsí z betonu  C25/30. Trny stupňů 
v dilataci se nezalévají! Trny jsou opatĜené 2 vrstvami antikorozního nátČru. 
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8. 3. 18. Osazení stropu 
Osazení stropu ostatních pater bude provedené stejnČ jako strop nad 1. NP. Postup viz bod 8. 
3. 12. Dokrytí stropu u 2. NP bude provedené stejnČ jak u stropu 1. NP, ale osová rozteč 
ocelových profilů IPE 100 bude 1100 mm. 
Ř. 3. 1ř. Osazení sloupů 
Osazení sloupů ostatních pater bude provedené stejnČ jako sloupy 2. NP. Postup viz bod 8. 3. 
13. 
Ř. 3. 20. Osazení schodišťových ramen 
Schodišťová ramena se budou osazovat v 1. PP. Budou tvoĜit pĜístup ze sociálního zázemní 
v 1. PP na tribunu. Osazené budou do betonového lože na vyčnívající výztuž z ozubu 
betonových krokví. Spodek ramena bude osazený do pĜevrtaných otvorů do podkladního 
betonu. Ve spodu schodišťového ramena jsou vyčnívající trny. SchodištČ lze osadit až po 
dosažení pĜedepsané pevnosti betonu krakorce. 
 
Očištění prvku a provedení betonového lože 
Kontaktní plocha schodištČ, ozubu krokve a kontaktní plocha krakorce se důkladnČ očistí. 
Na krakorci se vyznačí osovČ otvory pro trny schodištČ. NáslednČ se vyvrtají otvory o 
průmČru 50 mm. Vysaje se prach a důkladnČ se otvor navlhčí. Otvory se vylijí ze ¾ 
betonovou zálivkou C25/30. Betonové lože se provede pod kontaktní plochou spodku 
schodištČ. Do betonového lože se osadí 2 ocelové distanční destičky. Ozub průvlaku se 
důkladnČ navlhčí a provede se na nČm betonové lože z betonové smČsi C25/30 o půdorysné 
ploše ozubu krokve. 
 
Uvázání schodišťového ramena a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý čtyĜramenný zkracovací vázací ĜetČz. Dopravení nad místo 
osazení bude provedené stejnČ jak u pĜedchozích prvků. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy schodišťového ramena 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na kontaktní plochy a navleče se na vyčnívající trny. PĜi 
osazování se kontroluje správná poloha, tj. odchylka od horizontální a vertikální roviny a 
také správná poloha prvku. Schodišťové rameno lze vyvČsit po osazení na kontaktní plochy 
a vyčnívající trny, ale jen na pokyn vedoucího montáže! 
 
Zalití trnů 
Vyčnívající trny se zalijí betonovou zálivkovou smČsí z betonu  C25/30. 
Ř. 3. 21. Osazení stěn u vstupu na tribunu 
U vstupů na tribunu v 3. NP budou osazené betonové stČny. StČny jsou osazené do 
betonového lože na tribunový stupeň na vyčnívající výztuž a jsou k nČmu i pĜivaĜené ke 
kováním ve stupních. Styk stČny a tribunového stupnČ viz obr. č.: 7. 24. 
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 Obr. č.: 7. 24 – Osazení stěny u vstupu 
 
Očištění prvku a provedení betonového lože 
OčištČní probČhne stejnČ jak u ostatních prvků. Otvory v tribunovém stupni se navlhčí a 
vyplní betonovou smČsí C25/30. Na horní hranu tribunového stupnČ se provede betonové 
lože tl. 10 mm o půdorysné ploše stČny. Do lože se osadí distanční destičky. 
 
Uvázání stěny a dopravení nad místo osazení 
PĜi manipulaci bude použitý dvouramenný vázací ĜetČz. Dopravení nad místo osazení bude 
provedené stejnČ jak u pĜedchozích prvků. 
 
Spuštění, stabilizace a kontrola polohy schodišťového ramena 
Pomocní montážníci smČĜují prvek na kontaktní plochy a navlečou vyčnívající trny do 
otvorů. Po osazení se nesmí stČna nadzvedávat, muselo by se provést nové betonové lože. 
StČna se na čelní stranČ pĜivaĜí pomocí spojovací destičky SP400 k tribunovému stupni. 
Spoj se opatĜí 2 vrstvami antikorozního nátČru. PĜi osazování se kontroluje správná poloha, 
tj. odchylka od horizontální a vertikální roviny a také správná poloha prvku. StČnu lze 
vyvČsit po osazení na kontaktní plochy a vyčnívající trny, ale jen na pokyn vedoucího 
montáže! 
Ř. 3. 22. Osazení filigránové desky u vstupu 
U vstupů na tribunu v 3. NP se na betonové stČny a ozub výmČny krokve osadí filigránová 
deska. Deska se na jedné stranČ osadí do betonového lože z betonu C25/30 na ozubu 
průvlaku a na stranČ druhé se osadí do betonového lože z betonu C25/30 a vyčnívající 
výztuž stČny. NáslednČ se provede stažení filigránové desky a panelu Spiroll. Vzhledem 
k velikosti desky ji není nutné podpírat. Deska se bude osazovat a armovat stejnČ jako zbylé 
filigránové desky. Osazení filigránové desky viz obr. č.: 7. 25. 
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 Obr. č.: 7. 25 – Osazení filigránové desky u vstupu 
Ř. 3. 23. Osazení tribunových stupínků 
Tribunové stupínky budou osazené po celé výšce tribuny v osách vstupů na tribunu. Na 
zadní stranu stupínku se nanese vrstva lepící hmoty Karaflex. Minimální tl. lepicí hmoty 
bude 5 mm a maximální tl. 10 mm. Tato hmota se nanese také na kontaktní plochu pod 
stupínek. Po osazení se stupínek vyspáruje touto hmotou. Styk stupínku a tribunového 
stupnČ viz obr. č.: 7. 26. 
 Obr. č.: 7. 26 – Osazení tribunových stupínků 
Ř. 4. Závěr 
Všechny ocelové prvky musí být důkladnČ zalité zálivkovou smČsí, nebo musí být opatĜené 
2 vrstvami antikorozního nátČru. 
9. KONTROLA A JAKOST 
V technologickém postupu jsou uvedené jednotlivé názvy a stručný popis zkoušek. 
Podrobný popis a rozpis kontrol a zkoušek kvality a jakosti je uvedený v A10. Kontrolní a 
zkušební plán a v jeho pĜíloze B4. Tabulka a legenda KZP. Tento technologický pĜedpis 
se v plném rozsahu odvolává na tyto dokumenty. O všech provedených kontrolách bude 
provedený zápis ve stavebním deníku a v protokolu o kontrole. Kontrol se bude zúčastňovat 
zástupce investora, napĜíklad technický dozor. U všech kontrol musí být uvedené datum a 
podpisy pĜedávajícího a pĜebírajícího. Všechny kontroly budou provedené dle platných 
zákonů, vyhlášek, naĜízení vlády, ČSN a ČSN EN, pokud není ve smlouvě o dílo 
uvedené jinak.   
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ř. 1. Kontroly vstupní 
A1.  Kontrola projektové dokumentace 
A2. Kontrola základové konstrukce 
A3. Kontrola pĜi pĜevzetí materiálu 
A4. Kontrola klimatických podmínek 
A5. Kontrola strojů a náĜadí 
A6. Kontrola vázacích a manipulačních prvků 
A7. Kontrola skladování prvků 
A8. Kontrola způsobilosti pracovníků   
ř. 2. Kontroly mezioperační 
B1.  Kontrola prvků a podkladu 
B2. Kontrola betonového lože / ložiska prvků 
B3. Kontrola osazení sloupů do kalichů 
B4. Kontrola zálivky a vyklínování sloupů 
B5. Kontrola antikorozního nátČru 
B6. Osazení prvků navlečených na trny 
B7. Kontrola osazení prvků – svaĜované spoje 
B8. Kontrola osazení prvků – spoje v dilataci 
B9. Kontrola osazení panelů Spiroll 
B10. Kontrola podpČr a osazení filigránových desek 
B11. Kontrola armování 
B12. Kontrola betonování 
B13. Kontrola ošetĜování betonu 
B14. Kontrola odstranČní podpČr 
B15. Kontrola zalití spár panelů 
B16. Kontrola ošetĜení ocelových prvků 
B17. Kontrola cementového potČru 
B18.  Kontrola osazení tribunových stupňů a stupínků 
B19. Kontrola dodržování BOZP 
ř. 3. Kontroly výstupní 
C1. Kontrola zkušebních tČles 
C2. Kontrola hotového skeletu 
10. BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANA 
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být prokazatelnČ proškolené o dodržování 
BOZP, PO, dodržování místního provozního Ĝádu, musí nosit patĜičné OOPP a Ĝádný 
pracovní odČv.  Pohyb pracovníků, strojů a dopravních prostĜedků bude probíhat jen po 
vyznačených trasách. Obsluhovat stroje a náĜadí smí jen osoby k tomu určené. Musí vlastnit 
platné patĜičné oprávnČní a musí být proškolené. Všechny nástroje napojené na rozvody 
elektrické energie musí mít planou revizi. Všechny osoby na staveništi musí mít osvČdčení 
o zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti. Zvláštní pozornost je nutné vČnovat pĜi 
manipulaci s bĜemeny. Manipulace smí probíhat jen ve vyznačeném prostoru a v dráze 
prvků se nesmí vyskytovat žádný pracovník. PĜi pohybu nákladních vozidel na staveništi 
bude jejich dopravu Ĝídit způsobilá osoba. PravidelnČ bude probíhat kontrola celistvosti 
oplocení. Shromažďovací plocha pĜi evakuaci je určená na staveništním parkovišti. Na 
staveništi musí být neustálý pĜístup k požárnímu hydrantu a musí být zde pĜenosné hasicí 
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pĜístroje s platnou revizí. Zvláštní bezpečnostní opatĜení budou provedené pĜi poĜádání 
sportovních utkání. Kolem oplocení budou rozmístČní pracovníci ostrahy a všechny stroje a 
náĜadí musí být vypnuté a zabezpečené. StaveništČ bude opatĜeno dopravním značením, 
značením BOZP a PO dle platných pĜedpisů a zákonů. Podrobné informace o dodržování 
BOZP a PO ochrany na staveništi a pĜi pracovních činnostech jsou uvedené ve zprávČ 
BOZP A11. Zpráva BOZP. Tento technologický postup se v plném rozsahu odkazuje na 
tuto zprávu. 
 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
• Zákon 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• NaĜízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
•Zákon č. 25Ř/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostĜedků. 
[15]
 
• NaĜízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky[22] 
•Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
• NaĜízení vlády č. ř1/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
11. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ŽITOVNÍ PROSTěEDÍ 
11. 1. Nakládání s odpady 
Odpady vznikající pĜi stavební činnosti a pĜi dalších činnostech budou tĜídČné dle své 
povahy. Na staveništi budou umístČné kontejnery na tĜízení odpadu jako je papír, sklo, 
plasty a komunální odpad. Na stavební odpad bude na staveništČ dopraven kontejner. 
Kontejnery na tĜídČný odpad budou vyvážené dle potĜeby, minimálnČ však 2x do mČsíce. 
Skladování odpadů bude dle platných zákonů. Všechny stroje a nástroje používané na 
stavbČ musí splňovat emisní a hlukové limity. Bezpečné odkapávání škodlivých kapalin ze 
strojů bude zabezpečeno ocelovými nádobami. Pro pĜípad úniků škodlivých látek bude na 




Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou Ĝídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a naĜízeními vlády: 
 
•Zákon č. 17/1řř2 Sb., o životním prostĜedí v platném znČní [6] 
•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smČsích a o zmČnČ nČkterých 
zákonů [7] 
•Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném znČní[8] 
•Zákon č. Ř6/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů v platném 
znČní[9] 
•Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny v platném znČní[10] 
•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znČní 
[11]
 
•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znČní[12] 
•Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů[13] 
•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona České národní 
rady č.114/1řř2 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní [14] 
11. 2. PĜehled vzniklých odpadů 
Kód odpadu Název druhu odpadu 
(dle zákonu 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpadů) 
Kategorie 
odpadu 
12 01 01 Piliny a tĜísky železných kovů O 
12 01 02 Úlet železných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svaĜování O 
      13 01       Odpadní hydraulické oleje N 
      13 02          Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje N 
      13 07 Odpady  kapalných paliv N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 SmČsné obaly O 
15 01 03 DĜevČné obaly  
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly tČmito látkami znečištČné 
N 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 DĜevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 03 01 SmČsný komunální odpad O 
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1. ÚVOD   
Strojní sestava, soupis náĜadí, pomůcek a vázacích prostĜedků jsou navrženy na 
technologickou etapu: montáž skeletu z betonových prefabrikovaných prvků. Hlavními 
stroji sestavy jsou vČžové jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 Litronic. K jeĜábům je zpracovaný 
výkres C8. Průkaz jeřábu. Poloha jeĜábů je vyznačená ve výkresu C4. Zařízení 
staveniště. Betonové prvky budou dopravovány tahačem s návČsem. Ostatní materiál a 
nástroje budou na staveništČ dopravovány menším nákladním autem. Pro dopravu materiálu 
do vyšších pater bude na stavbČ instalován stavební výtah.  Beton na zmonolitnČní 
filigránových desek bude dopravovaný autodomíchávačem s čerpadlem. Na staveništi bude 
umístČno silo se suchou betonovou smČsí. Na silo bude napojená kontinuální míchačka. 
Silo doveze na staveništČ nákladní auto s nástavbou na postavení sila. Montáž prvků se 
bude provádČt z pojízdného lešení. ŠpatnČ dostupné prvky a prvky v 5. NP – 7. NP budou 
montovány z kloubové pracovní plošiny. Na stavbČ se budou nacházet nástroje a náĜadí, 
jako jsou: ĜetČzová pila, AKU šroubovák, pĜíklepová vrtačka, svaĜovací invertor, pokosová 
pila, teodolit, laserová vodováha, ruční míchadlo, úhlová bruska, vibrační lať či stojky a 
nosníky. Na manipulaci a prvky jsou na stavbČ různé druhy vázacích ĜetČzů a samosvorné 
kleštČ s vahadlem. Dále se na stavbČ bude nacházet menší stavební náĜadí a pomůcky. 
Obsluhovat stroje a náĜadí smí jen osoby způsobilé, tj. osoba vlastnící platný potĜebný 
průkaz, osvČdčení, proškolení, zdravotnČ způsobilá osoba či osoba splňující další 
požadavky pro vykonávanou činnost dle platných zákonů, vyhlášek, naĜízení vlády, ČSN a 
ČSN EN.  
 
2. STROJE  
2. 1. Věžový jeĜáb LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic[59] 
Využití: 
Pro montáž skeletu z betonových prefabrikovaných prvků jsou navrženy 2 stacionární 
jeĜáby LIEBHERR 200 EC-H10 Litronic. Typ jeĜábu je navržen s ohledem na rozmČry 
stavby a hmotnost betonových prefabrikovaných prvků. OvČĜení únosnosti jeĜábu viz 
výkres C8. Průkaz jeřábu. Vyložení jeĜábů je navrženo na 40 m. Maximální únosnost 
LM1 na vyložení 40 m je 5700 kg. Výška háku jeĜábu J1 bude 33,4 m a jeĜábu J2 46,0 m. 
JeĜáby budou napojeny na staveništní pĜípojku elektrické energie. Dopravu, montáž a 
demontáž jeĜábu bude realizovat pronajímatel. JeĜáb bude montován a demontován 
autojeĜábem. AutojeĜáb na montáž zajistí pronajímatel. Základ pod jeĜáb bude dle 
požadavků pronajímatele a návrhu statika.  
 
Technické parametry: 
-výška háku:  33,4 m (46,0 m) 
-celková výška jeĜábu:  43,7 m (56,3 m) 
-vyložení:  40,0 m 
-max. nosnost:  10 000 Kg 
-nosnost na konci vyložení:  5 700 kg 
-výkon motoru / horizontální posun:   5,5 kW 
-výkon motoru / otoč jeĜábu:  2 x 7,5 kW 
-výkon motoru / zdvih:  37 kW 
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 Obr. č.: 8. 1 – Nosnost a vyložení jeĜábu Liebherr 200 EC-H 10 Litronic 
 
Obr. č.: 8. 2 – Zátěžový diagram 
2. 2. Tahač Iveco Trakker AT 440T45T[69] 
Využití: 
Doprava betonových prefabrikovaných prvků na staveništČ bude zajištČna nákladním 
automobilem Iveco Trakker AT 440T45T a návČsem Goldhofer SPZ-D 3A. Dovoz prvků 
bude zajišťovat IP SYSTÉM a. s. Ěvýrobce prvkůě. PĜedpokládaná délka trasy je ř,5 km a 
pĜedpokládaná doba dojezdu je 15 minut. 
  
Technické parametry 
-A = rozvor kol:  3 200 mm + 1 395 mm 
-B = celková délka:  6 844 mm 
-C = začátek kabiny od osy nápravy:  1 440 mm 
-D = pĜevis rámu od osy náprav:  778 mm 
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-E = maximální šíĜka kabiny:  2 550 mm 
-F = konec kabiny od osy nápravy  1 020 mm 
-K = výška kabiny:  3 580 mm + 230 (1 100) mm 
-L = výška rámu:  1 100 mm 
-M = rozchod kol pĜední nápravy:  2 040 mm 
-N = rozchod kol zadní nápravy:  1 821 mm 
-P = svČtlá výška:  337 mm 
-celková hmotnost vozidla:  26 000 kg / 29 000 kg 
-pohotovostní hmotnost vozidla:  9 333 kg 
-celková hmotnost soupravy:  48 000 kg / 60 000 kg 
-povolené zatížení pĜední nápravy:  8 000 kg 
- povolené zatížení zadní nápravy:  2 x 9 500 kg / 2 x 10 500 kg 
 
Obr. č.: 8. 3 – Tahač Iveco Trakker AT 440T45T 
2. 3. Návěs Goldhofer SPZ-D 3A[55] 
Využití: 
Doprava betonových prefabrikovaných prvků na staveništČ bude zajištČna nákladním 
automobilem Iveco Trakker AT 440T45T a návČsem Goldhofer SPZ-D 3A. Dovoz prvků 
bude zajišťovat IP SYSTÉM a. s. Ěvýrobce prvkůě.  
 
Technické parametry 
-celková délka:  13 960 mm 
-šíĜka:  2 490 mm 
-rozvor mezi nápravami:  1 810 mm  
-rozvor mezi nápravou a uložením: 5 760 mm 
-výška návČsu: 1 375 mm¨ 
-celková hmotnost návČsu: 36 801 kg 
-užitné zatížení: 27 000 kg 
-vlastní hmotnost návČsu: 9 801 kg 
-max. zatížení 4. nápravy: 10 800 kg 
-max. zatížení ostatních náprav: 3 x 667 kg 
-max. povolená rychlost: 100 km / h 
 
Obr. č.:  8. 4 – Návěs Goldhofer SPZ-D 3A 
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2. 4. ůuto domíchávač MK24.4 CIFů s čerpadlem 
Využití: 
Doprava betonové smČsi na staveništČ a následnČ dopravení na místo betonování bude 
zajištČno auto domíchávačem MK 24.4 CIFA s čerpadlem. Objem bubnu bude různý dle 
aktuální potĜeby. Beton bude dovážený z betonárky ZAPA na ulici Lazecká. PĜedpokládaná 
délka trasy z betonárky na staveništČ je 2 km a pĜedpokládaná doba dojezdu 5 min.  
 
Technické parametry 
-výška:  4 000 mm 
-šíĜka:  2 490 mm 
-rozvor mezi nápravami:  1 350 mm / 2 600 mm / 1 500 mm 
-délka mezi ustavovacími patkami: 5 750 mm 
-šíĜka mezi ustavovacími patkami: 3 690 mm / 3 798 mm 
-výkon / tlak vodního čerpadla:  230 l / min / 15 bar 
-max. teoretický výkon: 61 m3 / h 
-průmČr potrubí: 100 mm 
-max. vertikální dosah: 23,5 m 
-max. horizontální dosah: 19,5 m 
-počet sekcí: 3 
-otvírací úhel 1. sekce: 108 ° 
-otvírací úhel 2. sekce: 184 ° 
-otvírací úhel 3. sekce: 271 ° 
-úhel otáčení: 360 ° 
-délka koncové hadice: 4 m 
 
Obr. č.: 8. 5 – Autodomíchávač MK24.4 CIFA s čerpadlem 
2. 5. Nákladní auto IVECO DAILY 35S15[69] 
Využití: 
Drobný stavební materiál a nástroje budou dováženy na staveništČ nákladním autem 




-A = rozvor:  3 000 mm 
-B = celková délka:  5 014 mm 
-C = pĜední pĜevis:  998 mm 
-D = zadní pĜevis rámu:  920 mm 
-E = šíĜka kabin:  1 996 mm 
-F = konec kabiny od pĜední nápravy: 1 355 mm 
-H = zač. nástavby od pĜední nápravy: 1 410 mm 
-K = výška kabiny:  2 220 mm 
-M = rozchod pĜedních kol:  1 724 mm 
-N = rozchod zadních kol:  1 690 mm 
-L = výška rámu na konci:  652 mm 
-povolená hmotnost vozidla:  3 500 kg 
-povolená hmotnost soupravy:  6 300 kg 
-povolené zatížení pĜední nápravy:  1 800 kg 
-povolené zatížení zadní nápravy:  2 240 kg 
-max. rychlost:  150 km / h 
 
 
 Obr. č.: 8. 6 – Nákladní auto IVECO Daily 35S15  
2. 6. Nákladní auto se stavěčem sila HLS[71] 
Využití: 
Silo se suchou smČsí bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem s nástavbou na 
postavení sila HSL.  
 
Technické parametry 
-hmotnost nástavby  3 900 kg 
-zdvihací statická síla je dimenzovaná: 20 000 kg 
-rozvor nápravy 1 a 2 je:  4 100 – 5 100 mm 




Obr. č.: 8. 7 – Nákladní auto se stavěčem sila HSL  
2. 7. Pracovní plošina HX 260 PX[58] 
Využití: 
Osazování betonových prvků v 5. NP až 7.NP a prvků, které nelze montovat z lešení bude, 
probíhat z pracovní hydraulické plošiny HX 260 PX. Plošiny jsou určeny pro pracovníky! 
Plošiny jsou pohánČny dieselovým motorem. U prvků v nižších patrech je dostačující 
použití montážní plošiny s nižší pracovní výškou.  
 
Technické parametry 
-kategorie:  kloubové 
-pracovní výška:  25,6 m 
-stranový dosah:  16,2 m 
-nosnost koše:  250 kg 
-pohon:  motor – diesel 
-pĜepravní délka:  9,5 m 
-pĜepravní výška:  2,67 m 
-pĜepravní šíĜka:  2,38 m 
-hmotnost:  15 950 kg 
 
Obr. č.: 8. 8 – Pracovní plošina HX 260PX  
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2. 8. Silo na suchou směs M-TEC[71] 
Využití: 
Suchá zálivková smČs bude dopravená a skladovaná v silu na suchou 
smČs. Jedná se o kapsové transportní silo tipu M-TEC. Objem sila je 
12 m3. Na silo bude napojená kontinuální míchačka. Silo bude 
doplňováno nákladním autem s cisternou a čerpadlem.  
 
Technické parametry 
-kategorie:  kapsové silo 
-manipulace:  hydraulický stavČč 
-specifikace:  s dávkovačem 
-objem:  12 m3 
 
                                          Obr. č.: 8. 9 – Silo 
 
2. 9. Kontinuální míchačka M-TEC Calypso D30[71] 
Využití: 
Na silo je napojená kontinuální míchačka s násypkou M-TEC Calypso D30. Kontinuální 
míchačka je napojená na staveništní pĜípojku elektrické energie a pĜípojku vody. Míchačka 
je pojízdná.  
 
Technické parametry 
-míchací výkon:  35 – 50 l / min 
-specifikace:  s násypkou 
-motor:  hydraulický stavČč 
-jištČní v rozvadČči:  16C 
-vodní pĜípojka:  ¾ s geka, tlak min. 2,5 
-rozmČry:  1050 x 550 x 650 mm 
-hmotnost:  cca 230 kg 




Obr. č.: 8. 10 – Kontinuální míchačka 
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2. 10. Stavební výtah GEDů 500 Z/ZP[61] 
Využití: 
Na dopravu lidí a materiálu do vyšších pater bude na stavbČ instalován stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP. Doprava výtahem bude do čtvrtého nadzemního podlaží. Kotvení výtahu 
bude po 1600 mm. Výška výtahu na stavbČ bude 10,5 m 
 
Technické parametry 
-nosnost osoby:  500 kg 
-nosnost materiálu:  850 kg 
-rychlost zdvihu osoby:  12 m / min 
-rychlost zdvihu materiálu 
:  24 m / min 
-max. výška:  100 m 
-napájení:  400 V/2,8/5,5 kW 
-vidlice:  16 A 
-rozmČr klece:  1,6x1,4x1,1 m 
-zastavČná plocha:  2 x 2,5 m                Obr. č.: 8. 11 – GEDA 500 Z/ZP 
 
3. NÁěůDÍ, NÁSTROJE ů POMģCKY 
3. 1. SvaĜovací Invertor FÉNIX 160[72] 
Využití: 
Na provádČní svarových spojů betonových prefabrikovaných prvků budou na stavbČ dva 




-váha: 4,1 kg 
-rozmČry:  315 x 112 x 225 mm 
-napČtí:  230 V 
-rozsah svaĜovacího proudu:  10 až 150 A 
-zatČžovatel 25 %:  150 A 
-zatČžovatel 60 %:  125 A 
-zatČžovatel 100 %:  110 A 
-síťový proud / pĜíkon 60 %:  16 A / 3,6 kVA 
-jištČní:  16 A 
-pĜívodní kabel:  3 x 2,5 mm2 
-teplotní tĜída:  F 
                                                              Obr. č.: 8. 12 – FÉNIX 160 
3. 2. Ruční míchadlo MAKITA UT 121 + míchací šnek/[73]MAG 
Využití: 
Ruční míchadlo UT 121 + míchací šnek bude na stavbČ na míchání menšího množství 
zálivkových smČsí. SmČs se bude míchat v plastových nádobách.  
 
Technické parametry 
-pĜíkon: 960 W 
-otáčky na prázdno: 0 – 600 min-1 
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-max. průmČr míchací lopatky: max. 120 mm 
-upnutí / velikost vrtáku: M14 
-hmotnost: 3,1 kg 
-funkce: regulace otáček, více rychlostí 
-napČtí: 230 V 







                                                                     
 
 
Obr. č.: 8. 13 – MAKITA UT 121 
3. 3. PĜíklepová vrtačka Bosh GSV 162-2 + vrtací korunka/[74] 
Využití: 
PĜíklepová vrtačka Bosh a vrtací korunka bude použitá pĜi osazování schodišťových ramen 
a na další práce na staveništi.  
 
Technické parametry 
-jmenovitý pĜíkon: 1 500 W 
-výstupní výkon: 840 W 
-volnobČžné otáčky: 0 -750 / 2.550 min-1 
-hmotnost: 4,8 kg  
-jmenovité otáčky: 0 – 555 / 1.890 min-1 
-jmenovitý krouticí moment: 17,0 / 5,0 Nm 
-závit pĜipojení vrtacího vĜetena: 5/8" – 16 UN 
-upínací rozsah: 3 – 16 mm 
-frekvence pĜíklepů: 0 – 12.750 / 43.350 min-1 
-max. krouticí moment: 50,0 / 14,5 Nm 
-rozsah vrtání do betonu: max. Ø 50 mm 
-funkce: více rychlostí 
 plynulá regulace otáček 
 pravý i levý chod 
 bezpečnostní spojka 
 Ĝídící elektrotechnika    
-napČtí, elektrické: 230 V 
-rozsah kompletu: upínací sklíčidlo s ozubeným vČncem 16 mm  
 hloubkový doraz  
 pĜídavná rukojeť   
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Technické parametry vrtací korunka: 
-průmČr:   50 mm 
-pracovní délka: 160 mm 
-celková délka:  290 mm 
 
Obr. č.: 8. 14 – BOSH GSV 162-2 + vrtací korunka 
3. 4. Pokosová pila MůTEBO KGS 126 plus/[75] 
Využití: 




-rozmČry: 723 x 684 x 580 mm 
-délka Ĝezu 45 / ř0 °: 214 / 305 mm 
-pilový kotouč 45 / ř0 °: 216 x 30 mm / 4Ř zubů 
-max. počet otáček: 4 700 min-1 
-možnost nastavení: 3 x 45 ° 
-napČtí: 230 V 
-max. pĜíkon motoru: 1 600 W  
-hmotnost: 21 kg 
 
Obr. č.: 8. 15 – MATEBO KGS 126 plus 
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3. 5. Úhlová bruska MůTEBO 150 mm s brzdou WB 0 MIG[75]MAGMER 
Využití: 
Na zkracování výztuže a Ĝezání ocelových prvků. 
 
Technické parametry 
-max. pĜíkon: 1 100 W 
-max. počet otáček: 9 000 min-1 
-průmČr kotouče: Ø 150 mm 
-závit vĜetena: M 14 x 1,5 mm 
-hmotnost: 2,1 kg 
-funkce: pozvolný rozbČh 
 pĜímé chlazení 
 omezovač nábČhového proudu 
 aretace upínače 
 ochrana proti pĜetížení, opČtovnému zapnutí 
-elektrické napČtí: 230 V 
-rozsah kompletu: upínací pĜíruba  
 dvoukolíkový klíč  
 ochranný kryt 
 pĜídavná rukojeť 
 
 
Obr. č.: 8. 16 – MATEBO 150 mm s brzdou WB 
3. 8. AKU šroubovák MůKITů Ř271 DWůE [73] 
Využití: 
Vrtání a šroubování.  
 
Technické parametry 
-volnobČžné otáčky 1. rychlost: 0 - 400 min-1  
-volnobČžné otáčky 2. rychlost: 0 - 400 min-1  
-počet pĜíklepů volnobČh 1. rychlost: 0 – 6 000 min-1  
-počet pĜíklepů volnobČh 2. rychlost: 0 – 19 500 min-1  
-výkon pĜi vrtání Ěocel/dĜevo/kámeně: 10/25/8 mm 
-rozsah upínacího sklíčidla: 0,8 - 10 mm 
-krouticí moment: 30 / 18 Nm 
-napČtí akumulátoru: 12 V / 2,0 Ah 




 Obr. č.: 8. 17 – AKU MAKITA 8271 DWAE 
3. 9. Vibrační plovoucí lišta ENůR QZH[76] 
Využití: 
Vibrování betonové smČsi – filigránová deska. 
 
Technické parametry 
-hmotnost: 7 kg  
-objem nádrže: 0,5 l  










Obr. č.: 8. 18 – ENAR QZH 
3. 10. Teodolit TE 10[77] 
Využití: 
Vytyčování polohy prvků, mČĜení odchylek od vertikální a horizontální osy. 
 
Technické parametry 
-pĜesnost: 10 ´´ 







    Obr. č.: 8.19 – Teodolit TE 10 
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3. 11. KĜížová stavební vodováha BOSH GLL 2-50 + stativ [74] 
Využití: 
Propsání výšek, hlídání výškové polohy osazení.  
 
Technické parametry 
-provozní teplota: -20 °C až 50 °C 
-tĜída laseru: 2 
-pracovní rozsah s pĜijímačem: 50 m 
-pracovní rozsah bez pĜijímače: 20 m 
-pĜesnost nivelace: ± 0,3 mm / m 
-rozsah samonivelace: ± 4 ° 
-ochrana proti prachu a stĜíkající vodČ: IP 54 
-napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA) 
-doba provozu:  max. 12 h 
-stativový závit: 1/4" 
-hmotnost:  0,45 kg 
-délka: 118 mm 
-šíĜka: 57 mm 
-výška: 89 mm  
Stativ BS 150 
-pracovní výška:  52 – 147 cm 
-hmotnost: 1,0 kg 
-stativový závit: 1/4"  
 
 Obr. č.: 8.20 – Laserová vodováha BOSH GLL 2-50 + stativ BS 150 
3. 12. ěetězová pila DOLMůR PS 32 C TLCMG[75] 
Využití: 
ěezání desek a fošen na zábradlí, bednČní a další konstrukce.  
 
Technické parametry 
-obsah motoru: 32,0 cm3 
-výkon: 1 300 W 
-lišta: 3/Ř ´´, 1,1 mm, 35 cm 
-hmotnost motoru: 4,3 kg 
-palivová nádrž: 400 ml 




Obr. č.: 8.21 – ěetězová pila DOLMůR PS 32 C TLC 
3. 13. Pojízdné lešení HůKI  UNIVERZůL [78] 
Využití: 
Lešení prvků skeletu, montáži ochranného zábradlí nižších pater.  
 
Technické parametry: 
-rozmČr pole: 1,25 x 3,05 m  
-nosnost podlážky: 450 kg  
-max. pracovní výška: 14,5 m   
 
Obr. č.: 8. 22 - Pojízdné lešení HůKI  UNIVERZůL 
 
4. Vázací prostĜedky 
4. 1. Jednoramenný vázací Ĝetěz s hákem [67] 
Využití: 
Jednoramenný vázací ĜetČz bude použit pĜi osazování sloupů.  
 
Technické parametry: 
-nosnost ĜetČzu 5 300 kg 
-jmenovitá tloušťka oka v mm: 13 mm 
-koeficient pro výpočet: 1,0                    Obr. č.: Ř. 23 – Jednoramenný Ĝetěz                         
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4. 2. Dvouramenný symetrický vázací Ĝetěz s háky[67] 
Využití: 
Dvouramenný symetrický ĜetČz bude použit pĜi osazování průvlaků,  
ztužidel, výmČn krokví, schodišťových zdí a tribunových stupňů. 
 
Technické parametry: 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 0 – 45 °: 14 000 kg 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 45 – 60 °: 10 000 kg 
-jmenovitá tloušťka oka v mm: 18 mm 
-koeficient pro výpočet 0 – 45 °: 1,4 
-koeficient pro výpočet 45 – 60 °: 1,0  Obr. č.: Ř. 24 – Dvouramenný Ĝetěz
  
4. 3. ČtyĜramenný symetrický vázací Ĝetěz s háky[67]  
Využití: 
ČtyĜramenný symetrický vázací ĜetČz bude použit pĜi osazování  
filigránových panelů a pĜípadnČ panelů Spiroll. 
 
Technické parametry: 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 0 – 45 °: 6 700 kg 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 45 – 60 °: 4 750 kg 
-jmenovitá tloušťka oka v mm: 10 mm 
-koeficient pro výpočet 0 – 45 °: 2,1 
-koeficient pro výpočet 45 – 60 °: 1,5   Obr. č.: Ř. 25 – ČtyĜramenný Ĝetěz
   
4. 4. Dvouramenný zkracovací vázací Ĝetěz s háky[67]  
Využití: 
Dvouramenný zkracovací ĜetČz bude použit pro osazení šikmých krokví. 
 
Technické parametry: 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 0 – 45 °: 6 700 kg 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 45 – 60 °: 4 750 kg                                  
-jmenovitá tloušťka oka v mm: 18 mm 
-koeficient pro výpočet 0 – 45 °: 1,4 
-koeficient pro výpočet 45 – 60 °: 1,0         Obr. č.: Ř. 26 – Dvouramenný zkracovací Ĝetěz
                          
4. 5. ČtyĜramenný zkracovací vázací Ĝetěz s háky[67] 
Využití: 
ČtyĜramenný zkracovací ĜetČz bude použit pĜi osazování desek ve  
spádu a schodišťových ramen.  
 
Technické parametry: 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 0 – 45 °: 6 700 kg 
-nosnost ĜetČzu pĜi úhlu 45 – 60 °: 4 750 kg 
-jmenovitá tloušťka oka v mm: 10 mm 
-koeficient pro výpočet 0 – 45 °: 2,1   Obr. č.: Ř. 27 – ČtyĜramenný 
-koeficient pro výpočet 45 – 60 °: 1,5  zkracovací Ĝetěz   
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4. 4. Samosvorné kleště s vahadlem [79] 
Využití: 
Samosvorné kleštČ s vahadlem budou použity pĜi osazování panelů SPIROL a pĜípadnČ pro 
osazení desek ve spádu.  
 
Technické parametry: 
-nejtČžší prvek 3 725 kg 
 
         Obr.: 8. 28 – Samosvorné kleště s vahadlem 
 
5. Drobné pomĤcky a náĜadí 
Ocelová páčidla: 4 ks, schmidtův tvrdomČr: 1 ks, 5 kg kladiva: 4 ks, 10 l vČdra: 4 ks, 2 m 
vodováha: 4 ks, 1 m vodováha: 4 ks, dubové klíny: Ř0 ks, podvlékací popruhy: Ř ks, 
kolečko stavební: 4 ks, drobné stavební náĜadí Ěmetr svinovací, pásmo, olovnice, zednické 
lžíce, zednické lžíce rohové, lopata, kladivo, hadicová vodováha, nabČračka, stahovací lať, 
štČtec, sekáč, značkovací sprej, vázací drát, voskovaný provaz, hĜebíky, hasákě. 
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Rozpočet je zpracovaný pro hrubou spodní a hrubou vrchní stavbu. Obsahuje technologické 
etapy: zemní práce, zakládání, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce a zastĜešení.  
 
2. ROZPOČET 
OcenČní prefabrikovaných prvků je provedené na základČ poptávané ceny. Cena prvků se 
odvíjí od velikosti Ěobjemuě prvku a od počtu stejných prvků. Prefa-výrobna uvádí slevu od 
5 ks stejného prvku. Cena za dopravu prefabrikátů je zahrnutá v cenČ prvků. ZaĜízení 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNċ 







ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ěÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
A10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - MONTÁŽ 




AUTOR PRÁCE Bc. MICHAL GARLÁTHY 
AUTHOR 






1. OBECNÉ INFORMACE .................................................................................... 159 
1. 1. Popis technologického procesu ..................................................................... 159 





1. OBECNÉ INFORMACE   
1. 1. Popis technologického procesu 
Bude se provádČt montáž skeletu z betonových prefabrikovaných prvků. Skelet se bude 
montovat vČžovými stacionárními jeĜáby Liebherr 200 EC-H10 Litronic. Skelet se skládá 
z tyčových prvků, jako jsou sloupy, průvlaky, ztužidla, krokví, výmČny krokví, prvků 
stČnových jako je stČna u vstupu na tribunu, prvků plošných jako jsou panely Spiroll, 
filigránové desky a stĜešní desky a prvků typu schodišťového ramena. Sloupy 1. PP a 1. NP 
jsou osazené do kalichů. Průvlaky a ztužidla 1. PP jsou osazené na ozuby sloupů na pryžová 
ložiska, navlečené jsou na vyčnívající výztuž. Průvlaky vyšších pater jsou navlečené na 
vyčnívající výztuž sloupů a osazená jsou do betonového lože. Ztužidla jsou osazená na 
ozuby průvlaků do betonového lože a jsou spojené svarem ke kování v průvlacích. Ztužidla 
v dilataci jsou osazené na ozuby průvlaků na neoprenová ložiska. Sloupy vyšších pater jsou 
osazeny na průvlak do betonového lože a pĜivaĜené k vyčnívající výztuži sloupu nižšího 
patra. Filigránové desky a panely Spiroll jsou osazeny na ozuby průvlaků a ztužidel do 
betonového lože. NáslednČ se provede armování a betonování filigránové desky. Krokve 
jsou osazeny na vyčnívající výztuž sloupů a výmČn krokví na pryžová ložiska. Na ozuby 
krokví jsou osazeny stĜešní desky do betonového lože. Na stĜešních deskách je provedený 
vyrovnávací cementový potČr a následnČ hydroizolace. Na vyčnívající výztuž z ozubů 
krokví se navlečou ložiska a následnČ se osadí tribunové stupnČ. Schodišťová ramena se 
osadí na ozuby krokví. Nakonec se osadí na tribunové stupnČ tribunové stupínky. Osadí se 
do lepící hmoty. 
 
2. PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK 
Tabulka kontrola a zkoušek, legenda a povolené odchylky pĜi montáži skeletu jsou uvedeny 
v pĜíloze B4. Tabulka a legenda KZP. Plán kontrol a zkoušek je rozdČlen do tĜí oddílů: A, 
B a C. V oddílu A jsou uvedeny kontroly vstupní, v oddílu B kontroly mezioperační a 
v oddílu C kontroly výstupní. PĜehled kontrol, pĜítomné osoby a související dokumenty jsou 
uvedené v tabulce. K plánu KZP je zhotovená legenda s popisem jednotlivých zkoušek a 
pĜehled povolených odchylek pĜi montáži skeletu. Kontroly budou provádČny dle platných 
ČSN. Odchylky jsou závazné, pokud není ve smlouvě o dílo uvedené jinak! 
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Zpráva BOZP popisuje jednotlivá možná vzniklá rizika, následky a opatĜení 
k minimalizování tČchto rizik. Zpráva se odkazuje na platné zákony, vyhlášky, naĜízení 
vlády a ČSN související s činnostmi probíhajícími na stavbČ a to v jejich platném a plném 
znČní. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se zejména Ĝídí NaĜízením vlády 5ř1/2006 Sb. 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi[17] a NaĜízení vlády 
362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi nebezpečí pádu[16]. Dále se 
bezpečnost práce a ochrana zdraví Ĝídí zákonem 37Ř/2001 Sb. požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů[19], zákon 30ř/2006 Sb. zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci a naĜízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na 
pracovištČ a pracovní prostĜedí[18]. 
Ve zprávě BOZP jsou použity citace zákonů a nařízení vlády! 
 
2. OPATěENÍ BOZP 
2. 1. OpatĜení BOZP na staveništi   
Popis: • opatĜení na zabezpečení všeobecných požadavků BOZP na staveništi. Jedná 
se o opatĜení, která budou na staveništi po celou dobu výstavby. OpatĜení se 
týkají zabezpečení staveništČ, prevence úrazů pracovníků, používání zaĜízení 
v buňkách, prevence bezpečnosti proti úrazu osob tĜetích a všeobecných 
bezpečnostních opatĜení.  
 
Rizika: • nebezpečí vniknutí tĜetích osob a jejich újmy na zdraví, nebezpečí vniknutí 
zvíĜat, nebezpečí poranČní pracovníků mezi vstupem a šatnami, uklouznutí  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, úrazy elektrickým proudem, smrt 
   
Opatření: Všeobecné opatření a používaní OOPP 
 • všechny osoby pohybující se na staveništi musí být prokazatelnČ seznámeny 
s dodržováním BOZP, PO a místního provozního Ĝádu 
 • všechny osoby musí být po vstupu na staveništČ patĜičnČ ustrojeny, tj. vhodný 
pracovní odČv, OOPP a pracovní odČv dle charakteru vykonávané činnosti 
 • pracovním odČvem se rozumí pracovní kalhoty z pevné látky a triko či 
pracovní blůza 
 • OOPP se rozumí certifikované pomůcky s platnou dobou možnosti používaní 
a pomůcky nepoškozené. Jedná se zejména o helmu, ochranu očí, ochranu 
sluchu, pracovní rukavice, ochranu rukou proti vibracím, reflexní vesta Ěvesty 
pracovníků budou oranžové, vazači budou mít vesty žlutéě 
 • pracovní obuví se rozumí pevná kožená obuv, s tvrdou podrážkou a ocelovou 
špicí 
 • pohyb pracovníků bez pracovního odČvu a OOPP je možný jen od vrátnice 
k šatnám. Tento prostor je ohraničen z vnČjší strany staveništČ 2 m vysokým 
neprůhledným oplocením a ze strany vnitĜní 1 m vysokým průhledným 
oplocením 
 • stavební buňky i pracovištČ budou náležitČ osvČtleny, aby nedocházelo 
k poškození zraku 
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 • pĜed zahájením výstavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítČ, musí být 
respektovány požadavky a pokyny správců sítí 
 
 Značení hran, zabezpečení výkopů a jam  
 • všechny konstrukce zasahující do  průchozí šíĜky chodníků, v pČších 
koridorech a v místech, kde probíhá pohyb, výškové zmČny konstrukcí, 
nástupní a výstupní stupeň schodištČ, musí být viditelnČ označeny páskou či 
barvou žluto/černým šrafováním. 
 • všechny konstrukce a průchozí otvory se sníženou podchodnou výškou musí 
být viditelnČ označeny páskou či barvou žluto/černým šrafováním. Minimální 
podchodná výška je stanovená dle ČSN 73 4130 na 2100 mm. 
 • všechny hrany výkopů, jam a dalších prostorů s možností pádu z výšky do 
hloubky, jestliže jeden z rozmČrů výškového rozdílu pĜesahuje 0,25 m 
 • hrany s možností pádu z výšky do hloubky se zabezpečí po obvodu 1,1 m 
vysokým stabilním ochranným zábradlím 
 • u liniových staveb, které nejsou hlubší více jak 1,3, m bude hrana zajištČná 
sloupy s nataženou červenobílou páskou ve výšce 1,1 m  
 • stabilní a pevné zábradlí bude osazeno min. 0,45 m od kraje stabilní hrany 
výkopu 
 • u zábradlí nestabilního, tj. páska mezi sloupky, budou sloupky 1,5 m od hrany 
výkopu  
 • pokud bude probíhat ve výkopech hlubších než 2 m pracovní činnost, bude 
kraj výkopu opatĜen deskou min. 150 mm vysokou   
 
 Vstup na staveniště a oplocení  
 • staveništČ bude oploceno 2 m vysokým neprůhledným oplocením, typ CITY 
 • oplocení bude sestaveno a stabilizováno dle montážních pokynů výrobce 
 • u stávajících budov bude poslední sloupek pevnČ kotvený k budovám 
 • vstup osob na staveništČ bude možný jen pĜes vstupní branku kolem várnice 
s elektronickým systémem evidence osob na staveništi 
 • všechny osoby pohybující se na staveništi musí být zaevidovány v systému a 
po pĜíchodu na staveništČ se pĜihlásit a pĜi odchodu ze staveništČ se odhlásit 
 • mezi vrátnicí a buňkami je 1 m vysoké průhledné oplocení   
 • oplocení bude min.1x za týden kontrolováno, mimoĜádná kontrola probČhne 
po sportovních utkáních či po nepĜíznivém počasí, jako silní vítr, bouĜka 
 • vjezd na staveništČ bude bránou z ulice Na StĜelnici, vedlejší vjezd je umístČn 
na ulici LegionáĜská  
  
 Bezpečnostní značení  
 • na oplocení budou umístČny cedule “nepovoleným vstup zakázán”, cedule 
s místním provozním Ĝádem a pravidly PO, cedule budou umístČny po 15 m 
ve výšce 1,6 m 
 • smČr úniku pĜi požáru a evakuaci bude označen fosforujícím značením 
umístČným ve viditelné výšce Ě1,1 až 1,6 mě 
 • u vstupu na staveništČ bude umístČná cedule s místním provozním Ĝádem 
 • bezpečnostními cedulemi budou označena všechna místa, nástroje a zaĜízení, 
u kterých je riziko úrazu. Jedná se pĜedevším o rozvadČče, nástroje pod 
elektrickým proudem a další. Značení bude zajištČno viditelnými cedulemi ve 





  Používání zařízení ve stavebních buňkách  
 • pracovníci budou prokazatelnČ proškoleni o bezpečném ovládání a provozu 
zĜízení ve stavebních buňkách, jedná se zejména o zaĜízení napojené na zdroj 
elektrické energie  
 • zaĜízení ve stavebních buňkách i buňky musí mít platné revize  
 • pravidelnČ se bude provádČt kontrola volnČ vedených elektrických kabelů, 
poškozené kabely musí být vyĜazené 
  
  Bezpečnost zařízení pod elektrickou energií   
 • všichni pracovníci budou seznámení s umístČním hlavního staveništního 
rozvadČče 
 • staveništní rozvadČč musí být neustále pĜístupný 
 • všechna zaĜízení a nástroje napojené na rozvody elektrické energie musí mít 
plantou revizi 
 • elektrické kabely nesmí ležet ve vodČ, nesmí se lámat a nepĜirozenČ ohýbat  
 • pravidelnČ se bude provádČt kontrola volnČ vedených elektrických kabelů, 
kabely poškozené musí být vyĜazené Ěkrátkodobé opatĜení je omotání 
poškozeného místa elektrikáĜskou páskou) 
 • napojení staveništních objektů na rozvody elektrické energie smí provádČt jen 
   oprávnČná osoba 
 • po skončení prací musí být nástroje vypnuty, pĜípadnČ vypojeny z elektriky  
 • pĜi vyhození pojistek nejprve vypnČte všechny nástroje napojené na 
elektrickou energii a až následnČ nahoďte pojistky  
 • nemanipulujte s nástroji v blízkosti vody    
 
 Bezpečnost z hlediska PO  
 • shromaždištČ pĜi evakuaci bude na staveništním parkovišti  
 • shromaždištČ bude viditelnČ označeno   
 • hasicí pĜístroje na staveništi musí mít platnou revizi  
 • k požárnímu hydrantu musí být neustále zabezpečený pĜístup 
 • plochy vyhrazené na zásah HZS musí být neustálé volné a musí k nim být 
zabezpečený volný pĜíjezd 
• nebezpečný, hoĜlavý a samovznítitelný materiál musí být skladován dle 
pokynů výrobců, tj. samostatnČ v trvale vČtraném prostoru  
• na staveništi je zakázáno kouĜení! KouĜit lze jen v určeném prostoru. 
• manipulace s volným ohnČm bude probíhat dle pokynů HZS a pravidel BOZP 
mimo nebezpečný prostor a bude vzdálen od nebezpečných a hoĜlavých látek  
2. 2. Pohyb pracovníků a doprava na staveništi    
Popis: • opatĜení se budou týkat pohybu pracovníků na staveništi, dopravy na 
staveništi a stavu staveništních komunikací  
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, nebezpečí pĜejetí, nebezpečí pĜimáčknutí, 
nebezpečí zavalení materiálem, nebezpečí uklouznutí, nebezpečí šlápnutí na 
ostrý pĜedmČt, nebezpečí jiného rizika pĜi výskytu pracovníka mimo 
vyhrazené prostory  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, úrazy elektrickým proudem, amputace 
končetin, smrt 
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Opatření: Pro staveništní komunikace 
 • komunikace z hutnČného recyklátu musí mít pĜedepsanou pevnost, musí být 
pevné a stabilní 
 • komunikace jsou udržovány v čistotČ, pravidelnČ je uklízený sníh či námraza 
 • pĜi námraze bude led odsekán, komunikace budou sypány pískem 
 • bude zachovaná neustálá průjezdnost a průchodnost komunikací  
 • značení hran komunikací a zasahujících konstrukcí viz bod 2. 1. 
 • budou zatlučené nebo vytažené vyčnívající hĜebíky a zbroušené ostré hrany   
 • vyčnívající ostré pĜedmČty, jako je napĜíklad výztuž, bude zabezpečená 
plastovými krytkami    
 • staveništní komunikace budou osvČtleny  
  • povrch schodů bude mít protiskluzovou úpravu  
  
 Doprava na staveništi  
 • doprava na staveništi bude probíhat jen po vyznačených komunikacích 
 • na staveništČ smí vjet jen vozidlo evidované na vrátnici  
 • maximální povolená rychlost na staveništi 15 km/h 
 • vjezd na staveništČ je z ulice Na StĜelnici a výjezd z ulice LegionáĜská  
 • hlavní tok staveništní dopravy je jednosmČrný, výjimečnČ obousmČrný    
 • staveništní doprava se primárnČ Ĝídí dopravním značením staveništČ a dále dle 
zákonů a vyhlášek ČR 
 • dopravní vozidla smí zaparkovat jen v prostorách k tomu určených    
 • tČžká vozidla nesmí stát nad inženýrskými sítČmi, pĜípadnČ musí být udČláno 
patĜičné opatĜení     
 • vozidlo smí parkovat jen na pevném a stabilním podkladu, v pĜípadČ výskytu 
inženýrských sítí se musí pod vozidlo dát betonové panely  
 • pĜi výjezdu ze staveništČ dává vyjíždČjící vozidlo vždy pĜednost      
 • pĜi pohybu nákladních aut na staveništi je budou navigovat 2 způsobilé osoby  
 • pĜi výjezdu a vjezdu vozidla na staveništČ, pĜi couvání a pĜi nepĜehledné 
dopravní situaci bude pomáhat signalizací způsobilá osoba  
 • osoby pomáhající pĜi navigaci musí mít reflexní vestu, pĜípadnČ pĜi snížené 
viditelnosti signalizační baterku 
 • vozidla vyjíždČjící ze staveništČ musí být ĜádnČ očištČna, aby nedošlo 
k zašpinČní komunikací  
 • materiál dopravovaný na autech musí být pĜevážen dle pokynů výrobců, tj. 
stabilní, zabezpečení proti pádu, nesmí auto pĜetČžovat, vyčnívající prvky 
musí být opatĜeny červený fáborek 300x300 mm, za snížené viditelnosti 
červeným svČtlem a odrazkou. VepĜedu pak odrazkou bílou.  
 
 Pohyb osob na staveništi  
 • osoby na staveništi se pohybují jen po vyznačených trasách a komunikacích  
 • vstup na staveništČ je možný jen pĜes vrátnici 
 • pracovníci pohybující se po staveništi budou patĜičnČ ustrojení, viz bod 2. 1  
 • pracovníci budou dbát zvýšenou pozornost pĜi pohybu po komunikacích pro 
  staveništní dopravu   
 • pĜi evakuaci je pohyb pracovníku dle značení smČru úniku, viz bod 2. 1 
 • pĜi montáži skeletu se pracovníci nebudou vyskytovat v manipulační dráze 
prvku a ani v blízkosti prvku, či v nižším patĜe pod místem montáže  
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2. 3. Práce ve výškách  
Popis: • opatĜení se budou týkat činností vykonávaných ve výškách, nebo práce 
s možností pádu z výšky do hloubky   
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, nebezpečí pádu, nebezpečí pádu cizích pĜedmČtů  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, napíchnutí, smrt  
   
Opatření: Pro práce ve výškách  
 • pracovat ve výškách smí jen pracovníci prokazatelnČ proškolení o práci ve 
výškách, manipulací s úvazky a výškovými postroji    
 • prací ve výšce se rozumí činnost ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, nebo 
pokud je pod místem činnosti hloubka pĜesahující 1,5 m   
 • opatĜení není nutné provádČt, pokud jsou všechny rozmČry otvoru menší než 
0,25 m, tyto otvory se zakryjí pevnou deskou pĜipevnČnou pevnČ k podkladu 
 • hrany nacházející se 1,5 m nad okolním terénem nebo pod nimiž se nachází 
hloubka vČtší než 1,5 m, budou opatĜené pevným a stabilním zábradlím 1,1 m 
vysokým. Zábradlí bude ze sloupků VEPE a fošen tl. 30 mm. Sloupky budou 
osazeny dle pokynů výrobce. Utahovací klika musí být po dotažení ještČ 
nejménČ 5x otočená o 360 °. Zábradlí se skládá z horních 2 fošen a spodní 
ochranné fošny k zachycení proti pádu pĜedmČtů. Výška spodní fošny bude 
minimálnČ 150 mm.  
 • zabezpečené musí být také otvory s hranou nižší než 1,1 m nad okolím, a o 
rozmČrech vČtších než 0,3x0,75 m  
 • práce ve výškách nesmí být provádČná za nepĜíznivých povČtrnostních 
podmínek, tj. pĜi viditelnosti nižší než 30 m, rychlosti vČtru vČtší než Ř m/s, 
dešti, mrazu či bouĜce  
 • pracovníci budou seznámeni s pravidly dorozumívání s vedoucím 
pracovníkem   
 • pokud nelze zajistit ochranné zábradlí, musí se pracovištČ zabezpečit jinak. 
PracovištČ je možné zabezpečit ohraničením tzv. nebezpečného prostoru. 
Nebezpečný prostor bude ohraničený 1,5 od hrany sloupky a červenobílou 
páskou pĜi práci s možností pádu z výšky od 3 do 10 m, 2 m pĜi možnosti 
pádu z výšky 10 až 20 m a 2,5 m z výšky do 30 m.     
 • pokud není možné zabezpečit bezpečnost pĜi práci ve výšce, musí pracovníci 
používat úvazky pro práci ve výšce  
  • úvazky budou pĜipevnČné k pevnému a stabilnímu bodu  
• úvazky musí mít platné osvČdčení o kontrole, musí být nepoškozené a 
certifikované  
 • pĜed použitím úvazku se provede kontrola jeho stavu a kompletnosti  
• pĜi práci ve výšce se nesmí pod pracovištČm vyskytovat osoby, hrozí 
nebezpečí pádů pĜedmČtů, materiálů  
• pĜi shazování materiálu se nesmí pod místem shozu a jeho okolí vyskytovat 
žádný pracovník. PĜi shazování musí být jedna osoba, která shazování 
koordinuje.  
2. 4. Práce z žebĜíků, lešení a manipulačních plošin  
Popis: • opatĜení se budou týkat činností vykonávaných ve výškách z žebĜíků, lešení a 




Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, nebezpečí pádu, nebezpečí pádu cizích pĜedmČtů  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, napíchnutí, smrt  
   
Opatření: Práce z žebříku  
 • pracovat ve výškách smí jen pracovníci prokazatelnČ proškolení o práci ve 
výškách z žebĜíků    
 • prací ve výšce se rozumí činnost ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, nebo 
pokud je pod místem činnosti hloubka pĜesahující 1,5 m    
• žebĜík smí být používán pro práci, není-li bezpečnČjší pracovní prostĜedek  
• na žebĜíku se nesmí používat vibrační a pneumatické nástroje     
• pĜi výstupu a sestupu musí být pracovník vždy čelem k žebĜíku 
• pracovníci musí mít pracovní obuv a musí se pevnČ držet   
• žebĜík musí být udržován v čistotČ   
• po žebĜíku se smí vynášet bĜemena maximálnČ 15 kg tČžké     
• jednoramenný žebĜík je opĜen o pevnou a stabilní k-ci ve sklonu 2,5 : 1 
• dvouramenný žebĜík je roztažen na celou délku distančního ĜetČzu    
• žebĜík musí mít pĜesah min. 1,1 m od opČrné konstrukce, pĜesah lze nahradit 
madly 
• je-li podklad pro žebĜík kluzký, musí se použít zarážky nebo se musí 
pĜidržovat 
• nesmí se pĜekročit povolená nosnost žebĜíku 
• používají se certifikované nepoškozené žebĜíky    
• zhotovení žebĜíku na stavbČ dle pokynů statika, ale nedoporučuje se 
zhotovovat žebĜíky 
• pro práci ve výšce 5 m a více musí být používány postroje pro práci ve výšce 
 • práce z žebĜíků musí být pĜerušená za nepĜíznivých klimatických podmínek, 
tj. rychlost vČtru vyšší než Ř m/s, viditelnost nižší než 30 m, bouĜky, sníh, 
déšť, teplota nižší než -10 °C a tvoĜení námrazy  
• lešení musí mít technický list, označení a pĜípadnČ osvČdčení o kontrole 
 
 Práce z lešení  
 • pracovat ve výškách smí jen pracovníci prokazatelnČ proškolení o práci ve 
výškách z lešení  
 • prací ve výšce se rozumí činnost ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, nebo 
pokud je pod místem činnosti hloubka pĜesahující 1,5 m    
• pĜi výstupu a sestupu musí být pracovník vždy čelem k žebĜíku 
• pracovníci musí mít pracovní obuv a musí se pevnČ držet   
• lešení musí být udržován v čistotČ   
• je používáno pojízdnČ lešení HAKI,sestavené dle pokynů výrobce  
• je postaveno na pevném a stabilním podkladČ    
• lešení musí být stabilizováno v podélném i pĜíčném smČru 
• nesmí se pĜekročit povolené zatížení lešení   
• lešení musí být zajištČno brzdou, kolečka podloženy klínem   
• po bocích lešení se nesmí lozit    
• na kraji lešení je zarážka 150 mm vysoká proti pádu pĜedmČtů 
• lešení je maximálnČ 250 mm od budované k-ce   
• podchodná výška je minimálnČ 1ř00 mm a průchozí šíĜka je 600 mm  
• není-li možnost provést stabilizaci lešení, musí se kotvit k pevné a  
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 stabilní k-ci, kotvení bude dle návrhu osoby způsobilé 
• pĜi montáži a demontáži musí mít vždy lešení prostorovou tuhost 
• lešení má zábradlí minimálnČ 1100 mm vysoké    
• pĜi montáži musí pracovníci používat postroje pro práci ve výšce 
• práce z žebĜíků musí být pĜerušená za nepĜíznivých klimatických podmínek, 
tj. rychlost vČtru vyšší než Ř m/s, viditelnost nižší než 30 m, bouĜky, sníh, 
déšť, teplota nižší než -10 °C a tvoĜení námrazy  
• pĜi shazování pĜedmČtů musí shazování koordinovat způsobilý pracovník, pod 
místem shozu se nesmí vyskytovat žádné osoby 
• lešení musí mít technický list, označení a pĜípadnČ osvČdčení o kontrole 
 
 Práce z montážní plošiny   
 • pracovat ve výškách smí jen pracovníci prokazatelnČ proškolení o práci ve 
výškách z montážní plošiny 
 • prací ve výšce se rozumí činnost ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, nebo 
pokud je pod místem činnosti hloubka pĜesahující 1,5 m    
• pracovníci musí mít pracovní obuv a musí se pevnČ držet   
• plošina musí být udržovaná v čistotČ   
• plošina je postavena ne pevný a stabilní povrch 
• plošina je navržena na určitou hmotnost, která nesmí být pĜekročena   
• je zakázáno plošinu rozhoupávat nebo po ní lozit 
• plošinu smí obsluhovat jen proškolený pracovník   
• je zakázáno po stranách plošiny vytahovat bĜemena    
• plošina musí mít technický list, platnou revizi, označení a pĜípadnČ osvČdčení 
o kontrole 
• práce z žebĜíků musí být pĜerušená za nepĜíznivých klimatických podmínek, 
tj. rychlost vČtru vyšší než Ř m/s, viditelnost nižší než 30 m, bouĜky, sníh, 
déšť, teplotČ nižší než -10 °C a tvoĜení námrazy  
• pĜi shazování pĜedmČtů musí shazování koordinovat způsobilý pracovník, pod 
místem shozu se nesmí vyskytovat žádné osoby 
• plošinu smí ovládat jen osoba způsobilá, tj. osoba vlastnící patĜičné oprávnČní 
a proškolení 
• provoz plošiny bude v plném rozsahu podléhat provozním pokynům výrobce!  
2. 5. Doprava betonových prvků a sila  
Popis: • opatĜení se bude týkat dopravy betonových prvků a sila na staveništČ  
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, pĜejetí, nebezpečí pĜimáčknutí, nebezpečí sesunutí 
materiálu 
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, pĜejetí, pĜimáčknutí, amputace končetin, 
poranČní páteĜe, poranČní hlavy, smrt  
   
Opatření: Doprava betonových prvků a sila   
 • dopravu betonových prvků zajišťuje jejich výrobce    
 • pĜi dopravČ na staveništi musí pracovníci dodržovat pokyny dopravce 
• prvky budou umístČny na dopravní prostĜedek výrobcem dle jeho pĜedpisů 
• pĜi nakládání je dodržena maximální únosnost vozidla 
• ložná plocha dopravního prostĜedku musí být čistá a rovná 
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• prvky jsou v 1/10 od kraje podloženy dĜevČnými proklady, maximálnČ ale 
600 mm od kraje prvku 
• jednotlivé proklady jsou umístČny kolmo na delší stranu panelu a v 
jednotlivých vrstvách musí být ve svislici nad sebou 
• prvky jsou dopravovány v horizontální poloze 
• pĜi pĜepravČ jsou kotveny dle pĜedpisů pĜepravce k dopravnímu prostĜedku, 
• po stranách jsou bočnice, které jsou výší než naložené prvky 
• dopravní prostĜedek smí Ĝídit jen osoba k tomu oprávnČná a vlastnicí pĜíslušné 
Ĝidičské oprávnČní 
• doprava probíhá po pĜedem naplánované trase, v pĜípadČ uzavírek se pojede 
po záložní trase. Nesmí jet po jiné trase, než je určeno. 
• na staveništi je dopravní prostĜedek zaparkován na určené místo  
• pĜi parkování, couvání a vyjíždČní ze staveništČ pomáhá signalizací Ĝidiči 
pracovník náležitČ a prokazatelnČ proškolený, musí mít na sobČ reflexní vestu 
• bez souhlasu vedoucí pracovníka montáže se nesmí uvolňovat pĜipevnČné 
prvky na nákladním prostoru dopravního prostĜedku 
• pracovníci nesmí strkat končetiny do volného prostoru mezi nebo pod prvky  
• dopravu sila zajišťuje smluvní výrobce, doprava bude dle jeho pokynů 
• doprava na staveništi se Ĝídí pokyny, viz bod 2. 2 
2. 6. Skladování materiálu  
Popis: • opatĜení se bude týkat skladování materiálu, betonových prefabrikovaných 
prvků, sila a dalšího materiálu   
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, pĜimáčknutí, sesunutí materiálu, zasypání, 
výbuchu, zahoĜení  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, pĜimáčknutí, popáleniny, udušení, 
amputace končetin, poranČní páteĜe, poranČní hlavy, smrt  
   
Opatření: Skladování sila  
 • silo bude postavené na pevný a stabilní povrch na dĜevČné podložky 
   • silo bude skladováno dle pokynů pronajímatele  
 • silo musí stát rovnČ 
• vyústka sila je zabezpečená 
• po sile se nesmí lézt 
• silo nebude jinak zatČžované, než svou vlastní váhou a váhou materiálu  
• silo smí obsluhovat jen osoby povČĜené, tj. osoby proškolené a způsobilé 
• pracovníci nebudou nahlížet do vyústky sila   
 
 Skladování prefabrikovaných prvků 
 • prefabrikáty budou skladované na pevném a stabilním podkladu     
 • skladování bude dle pokynů výrobce Ěskladování je popsané podrobnČ v A7. 
Technologický postup – montáž skeletu z prefabrikovaných prvků   
• výška sládky je max. 1,5 m 
• skladované prvky musí být v rovinČ 
• po skládce se nesmí lozit 
• pĜi naklonČní skládky musí pracovníci opustit okolí skládky 
• podložení prvků musí být vždy v osách nad sebou  
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• bude neustále zachovaná průchodnost uliček mezi skládkami 750 mm  
 
 Skladování ostatního materiálu  
 • materiál bude skladovaný dle pokynů výrobce      
 • plechovky barvy, oleje, Ĝedidla a podobnČ budou skladovány v ocelových 
nádobách v trvale vČtraných prostorách   
2. 7. Manipulace se silem, stavebním výtahem a nástroji   
Popis: • opatĜení se bude týkat ovládání sila, kontinuální míchačky, stavebního výtahu 
a ručního náĜadí a nástrojů    
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, pĜimáčknutí, sesunutí materiálu, zasypání, úraz 
elektrickým proudem, poĜezání, uĜezání končetin, namotání odČvu, odlétnutí 
úlomku do očí 
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, pĜimáčknutí, udušení, amputace 
končetin, Ĝezné rány, poranČní očí, poranČní sluchu, nepĜíznivé účinky vibrací, 
poranČní páteĜe, poranČní hlavy, smrt  
   
Opatření: Ovládání sila a kontinuální míchačky 
   • silo a míchačka bude obsluhovaná dle pokynů pronajímatele  
 • silo a míchačku smí obsluhovat jen osoba prokazatelnČ proškolená  
• vyústka sila a míchačky se musí po skončení činnosti zavĜít  
• pracovníci nebudou nahlížet do vyústky sila a míchačky   
• pĜi naklonČní sila musí pracovníci opustit okolí sila 
• pokud ze sila nepadá smČs, musí pracovnici kontaktovat pronajímatele  
• míchačka je napojená na zdroj elektrické energie – opatĜení viz bod 2. 1. 
• pracovníci nesmí strkat končetiny do míchacího mechanizmu 
• kontinuální míchačka musí mít platnou revizi  
• pĜi vypouštČní smČsi používají pracovníci ochranné brýle, rukavice a pĜi 
prašnosti respirátor  
 
 Ovládání stavebního výtahu 
   • stavební výtah smí obsluhovat jen proškolení pracovníci    
• stavební výtah je instalován dle pokynů výrobce 
• výtah je umístČn na pevném a stabilním podkladu a je kotven k pevné a 
stabilní konstrukci  
• výtah je navržen na určitou nosnost, která nesmí být pĜekročena 
• pĜi výstupu do patra musí být výstup opatĜen zábradlím a mezi výtahem a 
konstrukcí je umístČn únosný spojovací prvek, napĜ. dĜevČná podlážka 
• výtah musí být používán dle jeho určení – nákladní, osobní, smíšený 
• výtah smí opravovat jen kvalifikovaná osoba  
• výtah musí mít platné revizní ovČĜení  
• pod výtahem nesmí stát pracovníci 
• po konstrukci výtahu se nesmí lozit 
• výtah je napojený na zdroj elektrické energie – opatĜení viz bod 2. 1. 






 Manipulace s ručním nářadím 
 a) obecné opatření 
   • náĜadí a nástroje smí obsluhovat jen osoba prokazatelnČ proškolená vlastnící 
patĜičné oprávnČní    
• nástroje napojené na zdroj elektrické energie – opatĜení viz bod 2. 1. 
• nástroje může opravovat jen kvalifikovaný pracovník  
• nástroje musí mít platnou revizní prohlídku 
• pĜed zahájením prací se provede vizuální kontrola nástrojů  
 
b) Pokosová pila 
• pĜi práci s pokosovou a motorovou pilou budou mít pracovníci ochranu 
sluchu, očí a pracovní odČv. Nesmí mít rukavice a dlouhé rukávy či jinak 
plandající části odČvu.  
• pĜi zaseknutí nástroje se musí nástroj vypnout a až následnČ odstranit pĜíčinu 
poruchy 
• v dráze odletujících tĜísek nesmí stát jiný pracovník 
• náĜadí musí mít platnou revizi 
• pokosová pila je položená na pevný a stabilní podklad 
• pĜed zahájením práce se provede vizuální prohlídka kabelu a pily  
• pila musí být v pravidelných intervalech podrobena revizím 
• na pile nelze Ĝezat prvky kratší než 300 mm a pĜidržovat si je rukou, prvky se 
musí pĜidržet dĜevČným prvkem  
• kabel od pily nesmí pĜijít do styku s kotoučem 
 
c) svařovacím agregátem 
• pĜi svaĜování musí pracovníci mít sváĜečskou kuklu, pracovní odČv a 
sváĜečské rukavice 
• nesmí mít reflexní vestu 
• ovládat svaĜovací agregát smí je osoba vlastnící platný sváĜečský průkaz ZP 
111-1 1.1 (D – E1)  
• v blízkosti svaĜování musí mít pracovníci nasazené sváĜečské brýle. Pokud 
pĜidržují svaĜované prvky, musí je držet kleštČmi a musí být stejnČ ustrojeni 
jako sváĜeč. 
• svaĜovat se bude v otevĜeném vČtraném prostoru  
• pĜi svaĜování lehkých nebo tČžkých kovů musí pracovník použit dýchací 
masku 
• svorka Ěkontaktě je umístČna co nejblíže svaĜovanému místu, nesmí se 
nacházet ve vodČ 
• v blízkosti pracovištČ musí být odizolovaná suchá plocha na odkládání svorky 
s elektrodou 
• nová elektroda se umísťuje do svorky v rukavicích  
• pomocný pracovník u svaĜování musí mít OOPP, svaĜovací kuklu a rukavice 
• vedoucí pracovník zkontroluje montážní svar a až po jeho pokynu lze sloup 
vyvČsit ze závČsu 
• dokončení svaru a oklepání svaru, pĜi oklepání svaru se musí také použít 
ochrana očí, tj. ochranné brýle, sváĜecí kukla 
 
d) Úhlová bruska  
• pĜi práci s úhlovou bruskou musí mít pracovníci ochranu očí 
• nesmí mít reflexní vestu a plandající odČv 
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• pĜi práci musí mít bruska pevnČ osazenou krytku, pevnČ osazený kotouč. 
• pracujte tak, aby jiskry a pĜípadné kovové úlety odlétaly smČrem od 
pracovníka.  
• v dráze jisker nesmí stát jiný pracovník či hoĜlavý materiál 
 
e) Vrtačka  
• pĜi práci musí mít pracovníci ochranu očí, nesmí mít plandající odČv 
• pĜi míchání smČsi musí mít pracovník dlouhý rukáv, pracovní rukavice, 
ochranu očí a pĜi prašnosti respirátor  
• vrtaný prvek se nejdĜíve pomalu pĜedvrtá, až je jisté že vrtačka nemůže 
vyklouznout tak se může vrtat na maximální otáčky   
 
f) Vibrační lišta  
 • pracovník bude mít pracovní odČv a patĜičné OOPP 
2. Ř. Montáž skeletu, práce jeĜábu a uvázání prvků  
Jedná se o činnost se zvýšeným rizikem, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [17] 
 
Popis: • opatĜení se bude týkat montáže skeletu, obsluhy jeĜábu, uvázání prvku, 
dopravení prvku nad místo osazení a osazení prvku 
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, pĜimáčknutí, sesunutí materiálu, zasypání, úraz 
elektrickým proudem, zĜícení jeĜábu 
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, pĜimáčknutí, udušení, amputace 
končetin, poranČní očí, poranČní sluchu, nepĜíznivé účinky vibrací, poranČní 
páteĜe, poranČní hlavy, smrt  
   
Opatření: Ovládání jeřábu a manipulace s břemeny 
 • pĜi soubČhu prací má pĜednost jeĜáb č.: J1! 
   • horní špice jeĜábů a konec výložníků budou opatĜené červeným svČtlem  
   • jeĜáb smí obsluhovat osoba vlastnící platný jeĜábnický průkaz skupiny B, 
osvČdčení o zdravotní způsobilosti, osoba schopná odhadnout vzdálenost, 
osoba seznámená s obsluhou hasicích pĜístrojů na jeĜábu a osoba mající 
znalosti vazače  
 • jeĜábník musí po skončení práce jeĜáb zabezpečit, provést kontrolu pĜed 
zahájením prací, ovČĜit klimatické podmínky, zastavit práci pĜi nepĜíznivých 
klimatických podmínkách, provést kontrolu pĜístrojů 
• jeĜábník má tabulku prvků s jejich hmotnostmi a místem osazení  
• zakázaná je obsluha jeĜábu nekvalifikovanou obsluhou 
• nástroje napojené na zdroj elektrické energie – opatĜení viz bod 2. 1. 
• je zakázáno:  manipulovat s bĜemenem v zakázaném prostoru 
 užívat jeĜáb jinak, než povoluje návod 
 začít manipulaci s prvky bez dohody s vazači 
 porušovat zákazy uvedené ve výstražných tabulkách 
 ovládat jeĜáb tak, že dojde k rozhoupání bĜemena 
 zvedat bĜemena zasypaná, pĜimrzlá či jinak pĜipevnČná 
 zvedat bĜemena šikmým tahem či zbytečnČ vysoko  
 zvedat bĜemena pĜesahující bezpečnost a nosnost jeĜábu 
 pokračovat v práci pĜi zjevné poruše jeĜábu 
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 pracovat s poškozeným lanem 
 vyĜazovat bezpečnostní funkce jeĜábu 
 opravovat jeĜáb či mČnit jeho prvky 
 manipulovat s prvky v blízkosti pracovníků  
 shazovat z jeĜábu vČci 
 pĜepravovat osoby na prefabrikovaných prvcích 
 ponechat nezabezpečený jeĜáb bez dozoru 
             pracovat v ochranném pásmu nevypnutých elektrických kabelů 
• jeĜáb může opravovat jen kvalifikovaný pracovník  
• práce jeĜábu musí být pĜerušená za nepĜíznivých klimatických podmínek, tj. 
rychlost vČtru vyšší než Ř m/s, viditelnost nižší než 30 m, bouĜky, sníh, déšť, 
teplota nižší než -10 °C a tvoĜení námrazy 
• v manipulační dráze prvku se nesmí vyskytovat žádní pracovníci 
• prvek lze zvednout až po pokynu vazače 
• pracovníci se nesmí vykytovat v nižších patrech nad místem osazení a v 
manipulační dráze prvku 
• pĜi zvedání prvku ze skládky musí jít pracovnicí stranou 
• pĜi smČĜování prvků na místo osazení používají pracovníci ocelová páčidla 
• pĜi smČĜování prvků používají pracovníci vodící lana 
• pracovníci nedávají končetiny pod osazovaný prvek  
• montáž probíhá za komunikace jeĜábníka s vazačem a vedoucím montáže 
• pĜi mimoúrovňové montáži musí být jedna koordinující osoba (signalista) na 
zemi a druhá v patĜe osazení  
• signalista je osoba způsobilá, osoba starší 1Ř let, vlastnící osvČdčení o 
zdravotní způsobilosti, schopná odhadnout vzdálenost, povČtrnostní vlivy, 
znající dorozumívací znamení a schopna bezpečnČ navigovat dráhu prvku 
• prvky budou osazeny dle pokynů v technologickém postupu 
• je nepĜípustné prvky osazovat jinak než je v TP uvedené  
• pod osazovanými prvky se nesmí nikdo vyskytovat 
 
 Uvázání prvku  
   • uvázat prvek smí jen osoba způsobilá, tj. osoba vlastnící platný vazačský 
průkaz skupiny A a osvČdčení o zdravotní způsobilosti  
 • vazač musí být schopný reagovat na povČtrnostní vlivy, odhadnout 
vzdálenost, bezpečnČ navigovat prvky, znát dorozumívací znamení, 
komunikovat s jeĜábníkem a spolehlivČ určit typ a hmotnost bĜemene 
 • na uvazování smí být použité prvky zkontrolované a musí mít platnou revizi a 
osvČdčení o kontrole 
• u vázacích prvků se kontroluje: označení, štítek, protažení, nosnost, 
pĜekroucení a celistvost  
• používat vázací prvky v závislosti na jejich typu a hmotnosti 
• vazač má tabulku prvků s jejich hmotnostmi, označením a místem osazení 
• uvázání prvků musí být dle platných pĜedpisů, vyhlášek a norem 
• pĜi uvázání je nutné dodržovat pokyny výrobce vázacích prostĜedků  
• u víceramenných ĜetČzů musí být minimálnČ 2 ramena stejnČ zatížená  
• prvky jsou uvazovány pomocí otočných ok, které jsou zašroubovány do 
šroubových kotev 
• zašroubování otočných ok lze provést plochým klíčem, oko musí být utaženo, 
aby se spodní částí oka nedalo točit  
• na jednotlivé prvky lze použít jen oka pĜíslušné hmotnosti, dle statika  
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• na oku je vyznačeno rozmezí úhlu, ve kterém musí být náklon oka. Jiný 
náklon je nepĜípustný! 
• maximální odklon ramene ĜetČzu od horizontální roviny je 60 ° 
• otočné oko musí mít certifikát 
• prvky lze vyvázat až po Ĝádném provedení styku a na pokyn vedoucího 
montáže a za souhlasu vazače  
2. ř. Betonování, armování, betonové lože a zálivky  
Popis: • opatĜení se budou týkat betonování filigránové desky, armování, provádČní 
betonového lože a betonové zálivky 
 
Rizika: • nebezpečí újmy na zdraví, pĜimáčknutí, sesunutí materiálu, zasypání, úraz 
elektrickým proudem, napíchnutí, potĜísnČní kůže a očí betonem  
 
Následky: • zlomeniny končetin, pohmoždČniny, pĜimáčknutí, udušení, amputace 
končetin, poranČní očí, poranČní sluchu, nepĜíznivé účinky vibrací, poranČní 
páteĜe, poranČní hlavy, smrt  
   
Opatření: Betonová zálivka 
   • pĜi míchání zálivky jsou použity nástroje napojené na elektrický proud, 
opatĜení pro používání nástrojů viz bod 2. 7  
• na podkladní lože a zálivku je použita betonová smČs C25/30, pĜi práci se 
smČsí se pracovníci Ĝídí bezpečnostním listem od výrobce 
       ochrana rukou – rukavice (PVC 0,7 mm) 
     ochrana kůže – pracovní odČv, pracovní obuv 
     ochrana očí – prachotČsné brýle 
     ochrana dýchacích cest – filtrační polomaska 
• po práci se smČsí se provede ošetĜení rukou a kůže krémem 
• práce se smČsí bude ve vČtraném prostoru 
• pĜi styku smČsi s kůží – ihned opláchnout vodou 




• pĜi armování jsou použity nástroje napojené na elektrický proud, opatĜení pro 
používání nástrojů viz bod 2. 7  
• vyčnívající výztuž musí být opatĜená plastovým krytem 
• pracovníci musí mít patĜiční pracovní odČv, pracovní obuv a OOPP 
• pracovníci se smí pohybovat jen po pevné a stabilní ploše, pĜi práci ve 
výškách platí opatĜení, viz bod 2. 3 a 2. 4 
 
Betonování a odbednění 
• pĜi betonování jsou použity nástroje napojené na elektrický proud, opatĜení 
pro používání nástrojů viz bod 2. 7  
• smČs je dopravená v autodomíchávači, doprava viz bod 2. 2 
• pracovníci musí mít patĜičný pracovní odČv, pracovní obuv a OOPP 
• pracovníci se smí pohybovat jen po pevné a stabilní ploše, pĜi práci ve 
výškách platí opatĜení, viz bod 2. 3 a 2. 4 
• pod místem betonování se nesmí nikdo vyskytovat 
• obsluhovat čerpadlo smí jen osoba proškolená a způsobilá 
• pĜi práci se smČsí se, pracovníci Ĝídi bezpečnostním listem od výrobce 
175 
 
            ochrana rukou – rukavice (PVC 0,7 mm) 
            ochrana kůže – pracovní odČv, pracovní obuv 
            ochrana očí – prachotČsné brýle 
            ochrana dýchacích cest – filtrační polomaska 
• po práci se smČsí je nutné ošetĜení rukou a kůže krémem 
• práce se smČsí bude ve vČtraném prostoru 
• pĜi styku smČsi s kůží – ihned opláchnout vodou 
• pĜi styku smČsi se zrakem – ihned vypláchnout proudem vody, vyhledat 
lékaĜskou pomoc 
• odbednit lze až po dosažení pĜedepsané pevnosti, za normálních klimatických 
podmínek lze odstranit podpČry stropu po 2Ř dnech 
• opravovat stroje použité pĜi betonáži smí jen osoba kvalifikovaná a odbornČ 
způsobilá  
3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
Všechny činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména těmito zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády: 
    
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy. [15] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [16] 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. [17] 
•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní  
 prostĜedí. [18] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. [19] 
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonů. [20] 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. [21] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostĜedků. [15] 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky[22] 
•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochranČ v platném znČní[23] 
• Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu komínů, 
kouĜovodů a spotĜebičů paliv[26] 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě v platném znČní. [25] 
4. ZÁVĚR 
Montáž skeletu je činnost se zvýšeným rizikem a proto je nutné striktnČ dodržovat výše 
uvedená bezpečnostní pravidla a opatĜení. Bezpečnost se primárnČ Ĝídí všemi platnými 
zákony, vyhláškami, naĜízeními vlády a ČSN souvisejícím s provádČnými činnostmi! 




V diplomové práci jsem se snažil vyřešit stavbu jako celek, s ohledem na místní podmínky, 
typ stavby, účel stavby, konstrukční systémy a využití lokálních zdrojů. Podrobně jsem se 
věnoval montáži skeletu z betonových prefabrikovaných prvků. U tohoto typu stavby hraje 
doba výstavby podstatnou roly. S ohledem na úvodní kola evropských pohárů je i zvolen 
termín výstavby, kdy se počítá se započetím prací na konci sezóny a dokončením stavby 
před zahájením úvodních předkol evropských pohárů a domácí fotbalové soutěže. Stavba 
má architektonicky velmi zajímavý tvar kruhové úseče s dominantním prvkem přiznání 
prefabrikovaných prvků v horní části tribuny. Tento prvek vytváří otevřený vzhled stavby. 
Vzhledem k účelu stavby a požadavku na rychlost výstavby je zvolený konstrukční systém 
nejlepší variantou.  
 
Při zpracování diplomové práce jsem se snažil využít všech poznatků a vědomostí 
získaných při vysokoškolském studiu a odborné praxe. Získal jsem nový pohled na řešení 
problémů, nové informace, zkušenosti a velmi si cením konzultací s lidmi s praxe. Tyto 
konzultace a samotná odborná praxe mi ukázala, že ne vše lze řešit ideálně a ne vše má jen 
jedno správné řešení. Není nutné umět zpaměti detaily, vztahy pro výpočet a podobně. 






























SEZNAM POUŽITÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
[1]  Build power 
[2]  Auto CAD 2009 + SKIJO 
[3]  Contec 
[4]  sada Microsoft office 
[5]  Teplo 2011 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 
[6]  Zákon č. 17/1řř2 Sb., o životním prostĜedí v platném znění 
[7]  Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů 
[8]  Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění 
[9]  Zákon č. Ř6/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v 
platném znění   
[10]  Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny v platném znění   
[11]  Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném 
znění 
[12]  Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
[13]  Vyhláška č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 
[14]  Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č.114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny, v platném znění 
[15] Zákon 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
[16] NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
[17]  NaĜízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
[18]  NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostĜedí. 
[19]  NaĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí.  
[20]  Zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochraně veĜejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
[21]  NaĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
[22]  NaĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostĜedků. 
[23]  NaĜízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostĜedky 
[24]  Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochraně v platném znění  
178 
 
[25]  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění. 
[26]  NaĜízení vlády č. ř1/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pĜi provozu 
komínů, kouĜovodů a spotĜebičů paliv 
[27]  ČSN EN13670-1Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 
[28]  ČSN 730210-1 Geometrická pĜesnost ve výstavbě.  
[29]  ČSN 732401 Provádění a kontrola konstrukcí z pĜedpjatého betonu. 
[30]  ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení. 
[31] ČSN ISO 12 4Ř0-1 JeĜáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. 
[32]  ČSN 270140-1 JeĜáby a zdvihadla. Projektování a konstruování.  
[33]  ČSN ISO Ř7ř2 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly pĜi 
používání. 
[34]  ČSN EN 1řř2-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
[35]  ČSN 050000  Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy. 
[36]  ČSN EN řřŘ-2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění. 
[37]  ČSN EN206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
[38]  ČSN EN 123ř0-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy základní ustanovení. 
[39]  ČSN 73 0212-5 Geometrická pĜesnost ve výstavbě. Kontrola pĜesnosti. Část 5. 
[40] Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon). 
[41]  Vyhláška 4řř/2006 Sb., o dokumentaci stavby. 
[42]  Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
[43]  Atelierová tvorba – Stavebně technologické projekty hrubé vrchní stavby  
   Prof.Ing. František Musil, CSc., Ing. Karel Tuza, CSc. 
[44]  DOC. ING. HRAZDIL, Václav CSc. Technologie staveb I: Technologie provádění 
  montovaných konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně fakulta stavební, 
2005. ISBN technologie staveb I. 
[45]  DOC. ING. DOČKAL, Karel, CSc. Technologie staveb I: Technologie provádění 
  betonových a železobetonových konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně 
fakulta stavební, 2005. ISBN technologie staveb I. 
[46]   ČSN 730540 – 2: Tepelná technika budov 
[47]   vyhláška 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
[48] vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších pĜedpisů 
[49] www.profimat.cz 
[50]  www.mapy.cz  
[51]  www.p-z.cz 
[52]  www.tatra.cz 
[53]  www.autodoprava-brdicka.eu 
179 
 
[54]  www.gemo.cz 
[55]  www.cifa.cz 
[56]  www.ckd-jeraby.cz 
[57]  www.peri.cz  
[58]  www.rothlehner.cz 
[59]  www.liebherr.cz 
[60]  www.toitoi.cz 
[61]  www.svp.cz 
[62]  www.fce.vutbr.cz 
[63]  www.stgtrade.cz 
[64]  www.siegl.cz 
[65]  www.sako.cz 
[66]  www.fsv.cvut.cz 
[67]  www.tedox.cz 
[68]  www.cznord.cz 
[69]  www.iveco.cz 
[70]  www.goldhofer.cz 
[71]  www.kvk.cz 
[72]  www.svarecky-obchod.cz 
[73]  www.makita.cz 
[74]  www.bosch.cz 
[75]  www.akcni-naradi.cz 
[76]  www.hutnici-stroje.cz 
[77]  www.gpprague.cz 
[78]  www.haki.cz 
[79]  www.prefa.cz 
[80]  www.baumit.cz 
[81]  www.zakony.cz 
[82]  www.zapa.cz 
[83]  www.kovopos.cz 
[84]  www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
[85]   Vyhláška 36ř/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 






POUŽITÉ ZKRATKY  
PD – projektová dokumentace, TP – technologický postup, ZOV – zásady organizace 
výstavby, k-ce – konstrukce, SOD – smlouva o dílo, ZHOT – zhotovitel, m n. m. – metrů 
nad moĜem, BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci, SUB – subdodavatel,  
TDI – technický dozor investora, ADP – autorský dozor projektanta, SCH. – schodišťový, 
č.p. – číslo parcely, k. ú. katastrální úĜad, BPV – Balt po vyrovnání, tl. – tloušťka,  
obr. – obrázek, ŽB – železobeton, PB – prostý beton, PO – požární ochrana  
 
Použité symboly, matematické veličiny a fyzikální veličiny jsou dle platných norem a jsou 
všeobecně známé.  
 
SEZNAM OBRÁZKŮ  
Obr. č.: 2. 1  Situace staveniště  35 
Obr. č.: 2. 2  Doprava betonových prefabrikovaných prvků 37 
Obr. č.: 2. 3  Doprava věžových jeĜábů  37 
Obr. č.: 2. 4  Doprava betonové směsi   38 
Obr. č.: 4. 1  Demolice etapa 1  57 
Obr. č.: 4. 2  Pilotovací úrovně  60 
Obr. č.:  4. 3  Pilotové hlavice   63 
Obr. č.:  4. 4  Zemní práce 2. etapa   65 
Obr. č.:  4. 5  Základy    67 
Obr. č.: 4. 6  Bednění PERI  68 
Obr. č.: 5. 1  Neprůhledné mobilní oplocení  87 
Obr. č.: 5. 2  Průhledné mobilní oplocení  87 
Obr. č.: 5. 3  Osazení staveništních buněk     88 
Obr. č.: 5. 4  OK1  89 
Obr. č.: 5. 5  OK01VR10  89 
Obr. č.: 5. 6  SAN20-01  90 
Obr. č.: 5. 7  TOI TOI  90 
Obr. č.: 5. 8  SK20  91 
Obr. č.: 5. 9  Kontejner na odpad  91 
Obr. č.: 5. 10  Kontejner na tĜízený odpad      91                      
Obr. č.: 7. 1  Schéma sladování prefabrikovaných prvků 108 
Obr. č.: 7. 2  Manipulační oko a šroubová kotva  114 
Obr. č.: 7. 3  Styk průvlak (ztužidlo) / sloup   144 
Obr. č.: 7. 4  Styk průvlak / sloup v dilataci   115 
Obr. č.: 7. 5  Sloupek VEPE   117 
Obr. č.: 7. 6  Stažení sloupů a průvlaků   117 
Obr. č.: 7. 7  Osazení výměny krokve   118 
Obr. č.: 7. 8  Osazení krokve   119  
Obr. č.: 7. 9  Uvázání filigránové desky     120 
Obr. č.: 7. 10  Orientační doba ošetĜování betonu     120 
Obr. č.: 7. 11  Osazení desek ve spádu      121 
Obr. č.: 7. 12  Osazení průvlaků nesoucích       123 
Obr. č.: 7. 13  Osazení průvlaků nesených       123 
Obr. č.: 7. 14  Osazení ztužidel   124 
181 
 
Obr. č.: 7. 15  Osazení ztužidel v dilataci  124 
Obr. č.: 7. 16  Stažení průvlaku a filigránové desky 125 
Obr. č.: 7. 17  Stažení filigránových desek a panelů Spiroll 125 
Obr. č.: 7. 18  Stažení sloupů a filigránových desek v 1.NP 126 
Obr. č.: 7. 19  Stažení sloupů a filigránových desek ve 2. NP, 3. NP a 4. NP 129 
Obr. č.: 7. 20  Stažení ztužidel v dilataci  127 
Obr. č.: 7. 21  Osazení sloupů 2. NP  127 
Obr. č.: 7. 22  Osazení ztužidla RT61Ř  128 
Obr. č.: 7. 23  Osazení tribunových stupňů  129 
Obr. č.: 8. 24  Osazení stěny u vstupu  131 
Obr. č.: 8. 25  Osazení filigránové desky u vstupu 132 
Obr. č.: 7. 26  Osazení tribunových stupínků  132 
Obr. č.: 8. 1  Nosnost a vyložení jeĜábu Liebherr 200 EC-H 10 139 
Obr. č.: 8. 2  Zátěžový diagram  139 
Obr. č.: 8. 3  Tahač Iveco Trakker AT 440T45T 140 
Obr. č.:  8. 4  Návěs Goldhofer SPZ-D 3A 140 
Obr. č.: 8. 5  Autodomíchávač MK24.4 CIFA s čerpadlem 141 
Obr. č.: 8. 6  Nákladní auto IVECO Daily 35S15  142 
Obr. č.: 8. 7  Nákladní auto se stavěčem sila HSL  142 
Obr. č.: 8. 8  Pracovní plošina HX 260PX   143 
Obr. č.: 8. 9  Silo  144 
Obr. č.: 8. 10  Kontinuální míchačka  144 
Obr. č.: Ř. 11  GEDA 500 Z/ZP  145 
Obr. č.: 8. 12  FÉNIX 160  145 
Obr. č.: 8. 13  MAKITA UT 121  146 
Obr. č.: 8. 14  BOSH GSV 162-2 + vrtací korunka 147 
Obr. č.: 8. 15  MATEBO KGS 126 plus  147 
Obr. č.: 8. 16  MATEBO 150 mm s brzdou WB  148 
Obr. č.: 8. 17  AKU MAKITA 8271 DWAE  149 
Obr. č.: 8. 18  ENAR QZH  149 
Obr. č.: 8.19  Teodolit TE 10  149 
Obr. č.: 8.20  Laserová vodováha BOSH GLL 2-50 + stativ BS 150 150 
Obr. č.: 8.21  ěetězová pila DOLMAR PS 32 C TLC 151 
Obr.: 8. 22  Pojízdné lešení HAKI  UNIVERZAL 151 
Obr. č.: Ř. 23  Jednoramenný Ĝetěz  151 
Obr.: 8. 24  Dvouramenný Ĝetěz  152 
Obr.: 8. 25  ČtyĜramenný Ĝetěz  152 
Obr. č.: Ř. 26  Dvouramenný zkracovací Ĝetěz  152 
Obr. č.: Ř. 27  ČtyĜramenný zkracovací Ĝetěz  152 
Obr.: 8. 28  Samosvorné kleště s vahadlem  153 
Obr. č.: B3. 1  Skladovací plocha A  B3 
Obr. č.: B3. 2  Skladovací plocha B, C  B3 
Obr. č.: B3. 3  Skladovací plocha D, E  B3 
Obr. č.: B3. 4  Skladovací plocha F  B3 
Obr. č.: B4. 1  Sednutí kuželu  B4 
Obr. č.: B4. 2  OšetĜování betonu  B4 
Obr. č.: B4. 3  Odchylka polohy základů vůči skladebným osám B4 
Obr. č.: B4. 4  Odchylka polohy základů od vodorovné skladebné osy B4 
Obr. č.: B4. 5  Odchylka polohy sloupu vůči skladebným osám  B4 
Obr. č.: B4. 6  Odchylka polohy stěny vůči skladebné ose  B4 
182 
 
Obr. č.: B4. 7  Odchylka světlé vzdálenosti sloupů  B4 
Obr. č.: B4. 8  Odchylka skutečné osy prvku od osy návrhové  B4 
Obr. č.: B4. 9  Odchylka osové vzdálenosti prvků  B4 
Obr. č.: B4. 10 Odchylka prvku od horizontální roviny  B4 
Obr. č.: B4. 11 Odchylka polohy sousedních prvků   B4 
Obr. č.: B4. 12 Odchylka světlé výšky sousedních stropů  B4 
Obr. č.: B4. 13 Odchylka celkové výšky budovy  B4 
Obr. č.: B4. 14 Odchylka tvaru prvku   B4 
Obr. č.: B4. 15 Odchylka skosení prvku   B4 
Obr. č.: B4. 16 Odchylka vychýlení sloupů, stěny  B4 
Obr. č.: B4. 17 Odchylka mezi osami sloupů, stěn  B4 
Obr. č.: B4. 18 ZakĜivení sloupu   B4 
Obr. č.: B4. 19 Odchylka vychýlení skeletu od vertikální roviny B4  
Obr. č.: B4. 20 Odchylka vychýlení nosníku vůči sloupu   B4 
Obr. č.: B4. 21 Odchylka polohy osy ložiska od osy podpory    B4 
Obr. č.: B4. 22 Odchylka rozměrů prvků  B4 

























B. Tabulková a výpočtová část 
 B1. Plán zabezpečení EMS – montáž skeletu z prefabrikovaných prvků  
 B2. Výpis prefabrikovaných prvků, výztuže a spojovacího materiálu  
 B3. Skladování prefabrikovaných prvků 
 B4. Tabulka a legenda KZP 
 B5. Propočet dle THU 
 B6. Rozpočet – hrubá stavba  
 B7. Posouzení zateplení střešního pláště  
 B8. Závazná pravidla pro údržbu a užívání stavby 
C. Výkresová část 
C1. Situace širších vztahů 
C2. Zákres objektu do letecké mapy 
C3. Situace zařízení staveniště 1 
C4. Situace zařízení staveniště 2 
C5. Situace zařízení staveniště 3 
C6. Dopravní značení staveniště  
C7. Situace dopravních tras  
C8. Průkaz jeřábu 
C9. Časový plán 
C10. Koordinační situace stavby  
C11. Schémata postupu výstavby   
C12. Časový objektový a finanční plná   
C13. Časový a finanční plán zařízení staveniště    
 
 
 
 
 
 
 
 
